مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم384+007.49 الى الكم 385+007.49 بطول1 كم اتجاة سيدي حنيش

تنفيذ :شركة المهندسين للتعمير

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (2)

المقاول: المهندسين للتعمير رقم العقد(2023/2022/1628) عن المدة من بدء الاعمال حتى (1/10/2023)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4-1	أعمال السن بالمتر المكعب اتعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل القيمة المحجرية.	278	م3	9,000.00	3,670.0	2,214.000	5,884.000		1,635,752.000				1,635,752.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحة المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ 30/11/2023 يراعي تطبيق نصوص العقد
4-1-1	علاوة مسافة نقل لمسافة 100 كم =80*1.20 =96جنيه (100 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البند)) * 1.2 للكم)	96.0	م3	9,000.00	3,670.0	2,214.000	5,884.000		212,544.000				212,544.00	
4-1-2	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية 25 جنية للمتر	25	جنية	9,000.00	3,670.0	2,214.000	5,884.000		147,100.000				147,100.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل 20 كم , يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان , السعر يشمل اتاوة المحاجر الرسمية للشركة الوطنيه وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت تسديد الاتاوة للشركة الوطنيه.	298	م3	5,033.412	2,645.00	1,506.00	4,151.00		1,236,998.000				1,236,998.00	
4-2-1	علاوة مسافة نقل لمسافة 100 كم = 80*1.2 = 96جنيه	96.0	م3	5,033.412	2,645.00	1,506.00	4,151.00		398,496.000				398,496.00	
4-2-2	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين 25 جنيه طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25	جنية	5,033.412	2,645.00	1,506.00	4,151.00		103,775.000				103,775.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												3,734,665.00	
	ثلاث ملايين وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وستون جنيه فقط لا غير													

الشركة المنفذة : المهندسين للتعمير

مدير المشروع

م/ حسن بكري حسن

استشارى المساحة

م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى

م/ عبد العزيز مصطفى

إستشاري عام (SYSTRA)

مهندس/ علاء عبد اللطيف
تقف المراجعة فنياً فقط

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس/مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات القطاع الخامسة

مهندس/ محمد حسني فياض

يعتمد ...

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد- مهندس /
" هانى محمد محمود طه "