وزارة النقل
هيئة الطرق والكباري
المشروع المتكامل لتطوير الطرق والكباري
(GARBLT)

مشروع الشاطئ كوبري أعلى مرتفعات بني مزار بالطريق
(٤) مستخلص جاري

تاريخ الطبعة الطرق المصري
من تاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٠١ حتى تاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٤
رقم العقد: ٢٠٢٣/٢٠٢٩/٠٠٩

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	الأعمال السابقة	الأعمال الحالية	الأعمال التي تمت حتى الآن	فوق الأعمال التي استقطاع أو حجز	جاري تنفيذ	الأعمال التي تمت حتى الآن	الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	الإجمالي بعد الخصم
	أولاً: أعمال الكباري:											
١	**أعمال الطرق بعد تنفيذ الأعمال الترابية من حفر وردم وتسوية وتدكيك وتجهيز الطبقة الأساسية والطبقة الأساسية المعدلة بالإسفلت والأرصفة والأرصفة المرتفعة والأرصفة المرتفعة المعدلة بالإسفلت والأرصفة المرتفعة المعدلة بالإسفلت والأرصفة المرتفعة المعدلة بالإسفلت

١٨٤٤٠٨٢٢,— جملة الاعمال

١٤٠٠٧٥٢١,— الباقي

٤٤٢٢٢٢١١,— المستحق صرفه

الاستقطاعات

٢٢١٦٦٥,٥٥ ٥٪

٢٦٦٩٩,٨٧ دمغة

٨٠٠٩٩,٦٠ إضافة

٢,٤٠ توريد مواد

١٩٩٤٩,٩٠ ٤,٥ ‰ عمال غير منتظمة

٣٤٨٤١٥,٧١ جملة الاستقطاعات

٤٠٨٤٨٩٥,٧٠ الصافي

بعتمد

رئيس الادارة المركزية

اسلام محمد فوزي

المحكمة التابعة بأسيوط

٣٠٨٨