الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين - فوكه) لتنفيذ المسافة من الكم ١٠٠+٤٢٢ الي الكم ١٠٠+٤٢٣ بطول ١ كم اتجاه النوبارية

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

كشف رقم ختامي (٣)

المقاول: شركة مكة البركة للمقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨١) المؤرخ فى ٢٠٢٣/٠٢/٢٢

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	اعمال الردم													- يراعي تطبيق بنود التعاقد .
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	١٠٠,٧	م٣	٥٧٥٢٠,٨٥١٣	٥٧,٠٠٠	٥٢٠,٨٥١٣	٥٧٥٢٠,٨٥١٣	٠	٥,٧٩٢,٣٤٩,٧٢٥٩	٠	٠	٠	٥,٧٩٢,٣٤٩,٧٢٥٩		- العلامات الارشادية متواجده . - لوحات المشروع متواجدة . - المهندسون متواجدون . - مسئول تامين سلامة المرور متواجد . - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . - التقارير متواجدة . - الحد الادنى من المعدات متواجد . - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد . - وثاق التامين سارية حتى ٢٠٢٤/٣/٧ - مكتب الاشراف متواجد . - تم توريد عدد ١٠ كرتونة ورق A4
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	٢٣٤	م٣	٥٧٥٢٠,٨٥١٣	٥٧,٠٠٠	٥٢٠,٨٥١٣	٥٧٥٢٠,٨٥١٣	٠	١٣,٤٥٩,٨٧٩,٢٠٤٢	٠	٠	٠	١٣,٤٥٩,٨٧٩,٢٠٤٢	
	علاوه تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٥٧٥٢٠,٨٥١٣	٥٧,٠٠٠	٥٢٠,٨٥١٣	٥٧٥٢٠,٨٥١٣	٠	٧٤٧,٧٧١,٠٦٦٩	٠	٠	٠	٧٤٧,٧٧١,٠٦٦٩	
	إجمالي قيمة المستخلص												٢٠,٠٠٠,٠٠٠	

فقط عشرون مليون جنيه لا غير

الشركة المنفذة :شركة مكة البركة للمقاولات

مدير المشروع (شركة مكة البركة للمقاولات) — م/محمد عبدالمنعم

مهندس استشاري المساحة — م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (د.سعد الجيوشي) — م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) — مهندس/محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"