الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١٠ }

عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفترق الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحى

إدارة العقـــــود العقد رقم ٩٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جزئى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	٣٥	م٣	١٠٧٠٠٠	——	١٠٧٠٠٠	جزئى	–	٣٧٤٥٠٠٠	–	——	–	٣٧٤٥٠٠٠	١- حكم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٠٨	م٣	١٣٥٠٠٠	——	١٣٥٠٠٠	جزئى	–	١٤٥٨١٠٠٠٠	–	——	–	١٤٥٨١٠٠٠٠	٢- ممثل الموقع متواجد .
٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	–	٤٠٠	م٣	٠	——	٠	جزئى	–	٠	–	——	–	٠	٣- مهندس ممثل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٣٠	م٣	٥٧١٥٠	٥٠٠٠	٦٢١٥٠	جزئى	–	٢٦٦٧٤٥٠٠	–	——	–	٢٦٦٧٤٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	–	٢٥	م٢	١٠٠٠	١٦٠٠٠	١٧٠٠٠	جزئى	–	٤٢٥٠٠٠	–	——	–	٤٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٩	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٥٠	م٢	١٠٠٠	١٦٠٠٠	١٧٠٠٠	جزئى	–	٢٥٥٠٠٠٠	–	——	–	٢٥٥٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين	١١٥		م.ط	٢١٥٠	——	٢١٥٠	جزئى	–	١٣٦٢٢٥٠	–	——	–	١٣٦٢٢٥٠	
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	٥٠٠		م.ط	٤٢٠٠	٤٠٠	٤٦٠٠	جزئى	–	٢٣٠٠٠٠٠	–	——	–	٢٣٠٠٠٠٠	
١٣	أعمال إنشاء بردورة	–	١٥٧٠	م٣	٣٥٠	١٥٠	٥٠٠	جزئى	–	٧٨٥٠٠٠	–	——	–	٧٨٥٠٠٠	
١٤	مواسير خرسانية مسلحة قطر ١,٩٥ م	–	٩٣٠٠	م.ط	٤٢٤	——	٤٢٤	جزئى	–	٣٩٤٣٢٠٠	–	——	–	٣٩٤٣٢٠٠	
١٦	مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	–	١٥٠٠	م.ط	١٢٥	——	١٢٥	جزئى	–	١٨٧٥٠٠	–	——	–	١٨٧٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٧	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	–	٥٠٠٠	م٣	٣٨٠	١٠	٣٩٠	جزئى	–	١٩٥٠٠٠٠	–	——	–	١٩٥٠٠٠٠	
١٨	أعمال طبقة تدوير F D R	–	٨٠	م٢	٥٣٠٠٠	١٢٠٠	٥٤٢٠٠	جزئى	–	٤٣٣٦٠٠٠	–	——	–	٤٣٣٦٠٠٠	٨- التقرير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط الخاصة .
١٩	أعمال توريد وإضافة أسمنت	–	١٧٠٠	الطن	١٤١٠	١٠	١٤٢٠	جزئى	–	٢٤١٤٠٠٠	–	——	–	٢٤١٤٠٠٠	
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط	–	١٥٠٠	م٣	٧٨٥٠	٥٠	٧٩٠٠	جزئى	–	١١٨٥٠٠٠٠	–	——	–	١١٨٥٠٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢٢	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢)	–	٣٠٠٠٠	طن	٦٤	٣	٦٧	جزئى	–	٢٠١٠٠٠٠	–	——	–	٢٠١٠٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	–	٧٩١٢٢٤٥٠	–	——	–	٧٩١٢٢٤٥٠	١١- العملية متواجدة بالمنطقة بعدد (٣) عمال حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .
	الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٣	م٣	١٣٥٠٠٠	——	١٣٥٠٠٠	جزئى	–	١٧٥٥٠٠٠	–	——	–	١٧٥٥٠٠٠	١٢- وسيلة نقل العينات متواجدة .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٥٧١٥٠	٥٠٠٠	٦٢١٥٠	جزئى	–	١٥٥٣٧٥٠	–	——	–	١٥٥٣٧٥٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	–	٣	م٢	١٠٠٠	١٦٠٠٠	١٧٠٠٠	جزئى	–	٥١٠٠٠	–	——	–	٥١٠٠٠	
								إجمالى الكارتات	–	٣٣٥٩٧٥٠	–	——	–	٣٣٥٩٧٥٠	
	بنود مستحدثة														
١	مواسير خرسانية مسلحة قطر ١,٦٥ م	–	١٠٥٠٠	م.ط	٢٦٤٠	——	٢٦٤٠	جزئى	–	٢٧٧٢٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٧٢٠٠٠٠	
								الإجمالى	–	٢٧٧٢٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٧٢٠٠٠٠	
								الإجمالى العام	–	١١٠٢٠٢٢٠٠	–	——	–	١١٠٢٠٢٢٠٠	

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرة : ١٠٤٣١٢٧٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة
المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٨٨٩٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

مدير الإدارة المركزية
مهندس : سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحى

أســـم المـقـــاول : ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

	جنيه	قرش
بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	١١٠٢٠٢٢٠٠	–
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٠٤٣١٢٧٠٠	–
مستحق صرفة	٥٨٨٩٥٠٠	–

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ ضمان أعمال	٢٩٤٤٧٥	–
تمغات	١٣٤٦٧٧	٤٠
١ ٪ أرباح تجارية .	٥٨٨٩٥	–
إجمالى إيراد تجارب معمل المنطقة	٢٢٤١	٨٥

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ————

رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،،

(٣) تقيد فى السجل

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم

شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

ختم ذو التاريخ

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه .	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				