وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
ادارة : المنطقة الرابعة طور - الدائري ومحاوره

عقد رقم : (٤٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص رقم (١) جارى عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافه من تقاطع نفق عثمان محرم حتى تقاطع المريوطية بطول ٣٣كم مزدوج + ٢,٠كم مفرد مطلع ومنازل غير وشامل تقاطع عثمان محرم وشامل تقاطع المريوطية
مع: شركة كايرو انترناشيونال للمقاولات الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى : ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائي	اعمال لم تنفذ وان تحاسب عليها الشركة (جنية)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش	
١	أ- أعمال بالكوار متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع عثمان محرم الى تقاطع المريوطية (الطريق المزدوج)	٣١٥٠٠		كم.ط	٣٦	٠	٣٠,٥	٣٠,٥	جارى ١	٢٦١٢٠٤,٧	٩٦٠٧٥٠,٠		٩٦٠٧٥٠		براحي تطبيق نصوص التعاقد
	ب - أعمال بالكوار متر الطولي نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع عثمان محرم الى تقاطع المريوطية (مطلع ومنازل)	١٥٥٠٠		كم.ط	٢,٤	٠	٢,٢	٢,٢		٩٦٦٧,٣	٣٤١٠٠,٠		٣٤١٠٠		المحدث متواجدة
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطلع والمنازل للكباري ونقلها للمقالب العموميه	٧٠		م٣	١٥٠٠٠	٠	٨٠٦	٨٠٦			٥٦٤٢٠,٠		٥٦٤٢٠		وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه	٧٥		م٣	٥٠٠	٠	٠	٠			٠,٠		٠		التقارير الشهرية متواجدة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالي على الطريق والمطلع والمنازل والطريق العام	٥٥		م٣	٥٠٠٠	٠	١٧٩٦	١٧٩٦			٩٨٧٨٠,٠		٩٨٧٨٠		جميع المحدثات بمعرفة الادارة
٥	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحدائق ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه	٣٠٠٠		بالحد	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		براحي رسم حد (٧) يوم عدم تواجد مكنسة ميكانيكية صديقة للبيئة
	ب - ١ نقل المركبات او المحدثات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش	٢٠٠٠		بالحد	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		براحي خصم حد (٨) يوم لعدم وجود وسائل تأمين وسلامة المرور
	ب-٢ نقل المركبات او المحدثات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش	٣٠٠٠		بالحد	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		براحي خصم عدم تواجد حد (٣) عامل لمدة ٧ يوماً
٦-أ	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (يوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	٤٥٠٠٠		بالحد	١	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
٦-ب	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (فيل ديكر) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	٥٥٠٠٠		بالحد	١	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
٦-ج	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (مبهج) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	٢٥٠٠٠		بالحد	١	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
٧	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سيارة او(تانكات سعه ٨ م٣ حد ادنى) اوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالوربيه	٢٠٠٠		الوربيه	٢٠	٠	٩	٩			١٨٠٠٠,٠		١٨٠٠٠		
٨	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سيارة (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدنى) اوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الغاشرة والسيول واي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوربيه	٥٠٠٠		الوربيه	٢٠	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
٩	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار اوربيه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوربيه	٥٠٠		الوربيه	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
١٠	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف ويليها لتخليصات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارىء اوربيه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - الفئه شامله بالوربيه	٦٥٥		الوربيه	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
١١	نظافه وازالة الاتربه وغسيل العلامات الحديه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالحد /١٢ شهر														
	كايوتي مفرد	٤٥		بالحد/١٢الشهر	١٢٠	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
	كايوتي مزدوج	٨٥			١٢٠	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
	جمالون	١٤٠			٤٠	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
١٢	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالحد دون دخل للهيئه في ذلك	٥٨٠		بالحد	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
١٣	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الى المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	٧٠٠		بالحد	١٠	٠	٦	٦			٤٢٠٠,٠		٤٢٠٠		
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناطوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة المعالجه وجميع ما يلزم لنهو العمل والفئه شامله بالوربيه ٨ ساعات	٥٠٠		الوربيه	١٠	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(ناطوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة	٦٠٠٠		الوربيه	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
١٦	تنظيف وتكهير الخرانات باستخدام كباس تكهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوربيه على الا تقل عن ٨ ساعات	٦٠٠٠		الوربيه	٥	٠	٠	٠			٠,٠		٠		
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	٢٧٠٨٧٢	١١٧٢٢٥٠		اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	١١٧٢٢٥٠,٠٠	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها														
	إجمالي المستخلص الحالى عن المدة (المستحق صرفه قبل الخصم)														
	إجمالي المستخلص عن المدة (المستحق صرفة) بعد خصم للطريق														

جملة ... اثنان وسبعون الف ومائتان وخمسون جنيها
... مائة وواحد الف وثلاثمائة ثمانية وسبعون جنيها

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستشاريه للطريق الدائري ومحاوره
مهندس/ صباح الدين مصطفى

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدى

مدير عام الشئون المالية

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
علاء فؤاد

كايرو انترناشيونال الهندسى للمقاولات والتوريدات

Scanned with CamScanner