وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة : المنطقة الرابعة عشر - القاهرى ومحاوره

عقد رقم : (٤٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع الاتربة المخلفات على الطريق الدائري في المسافه من تقاطع نافق عثمان محرم حتى تقاطع المريوطية بطول ٣٤م مزدوج + ٠,٢كم مفرد مطلع ومنازل غير وشامل تقاطع عثمان محرم وشامل تقاطع المريوطية
مع: شركة كايرو انترناشيونال للمقاولات الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الي : ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاصال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاصال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	اصال لم تنفذ وان تحاسب عليها الشركة (جنية)	جملة مقدار الاصال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاصال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكهنو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع عثمان محرم الى تقاطع المريوطية (الطريق المزدوج)		٣١٥٠٠	كم.ط	٣٦	٠	٣٠,٥	٣٠,٥		٢٩١٢٠٤,٧		٩٦٠٧٥٠,٠		٩٦٠٧٥٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	ب - أعمال بالكهنو متر الطولي نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع عثمان محرم الى تقاطع المريوطية (مطالع ومنازل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٢,٤	٠	٢,٢	٢,٢		٩٩٦٧,٣		٣٤١٠٠,٠		٣٤١٠٠	المعدات متواجدة
٢	اعمال رفع اتربة المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل للكباري ونقلها للمقالب العموميه		٧٠	م٣	١٥٠٠٠	٠	٨٠٩	٨٠٩				٥٦٤٢٠,٠		٥٦٤٢٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	اعمال رفع اتربة المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		٧٥	م٣	٥٠٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	التقارير الشهرية متواجدة
٤	اعمال رفع اتربة القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الفاصل		٥٥	م٣	٥٠٠٠	٠	١٧٩٦	١٧٩٦				٩٨٧٨٠,٠		٩٨٧٨٠	جميع المحصلات بمعرفة الادارة
٥	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	يراعي خصم عدد (٧) يوم عدم تواجد مكنسة ميكانيكية صديقة للبيئة
	ب _ ١ نقل المركبات او المعدات المتلفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	يراعي خصم عدد (٨) يوم لعدم وجود وسائل تأمين وسلامة المرور
	ب_٢ نقل المركبات او المعدات المتلفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	يراعي خصم عدم تواجد عدد (٣) عامل لمدة ٧ يوماً
٦-أ	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (بوني رول) ونقلها الى مخازن الهيئة وتسعر بشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٤٥٠٠٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ب	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (بل بيكر) ونقلها الى مخازن الهيئة وتسعر بشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٥٥٠٠٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ج	بالطن أعمال ازالة وفك اعلانات (مبوبا) ونقلها الى مخازن الهيئة وتسعر بشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٢٥٠٠٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٧	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سيارة توانكات سعة ٨ م٣ حد ادنى) لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالوريه		٢٠٠٠	الوريه	٢٠	٠	٩	٩				١٨٠٠٠,٠		١٨٠٠٠	
٨	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سيارة (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدنى) لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الامطار الغزيرة والسيول واى حالات طوارىء - الفئه شامله بالوريه		٥٠٠٠	الوريه	٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٩	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارلو اي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوريه		٥٠٠	الوريه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٠	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب المرفق وطبقا لتخميمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارلو اي حالات طوارىءلوريه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - الفئه شامله بالوريه		٦٥٥	الوريه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١١	نظافه وازاله الاتربه وفصيل العلامات الطوبه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /١٢ شهر														
	كانيولي مفرد		٤٥	بالعدد/١٢شهر	١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كانيولي مزدوج		٨٥		١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	جالون		١٤٠		٤٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٢	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل الهيئه في ذلك		٥٨٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٣	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وشابهه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	١٠	٠	٦	٦				٤٢٠٠,٠		٤٢٠٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناطورى تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة فسالة وجميع ما يلزم لتنهو العمل والفئه شامله بالوريه ٨ ساعات		٥٠٠	الوريه	١٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(ناطورى للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة		٦٠٠٠	الوريه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٦	تنظيف وتطهير الخرانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوريه على الاقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الوريه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	٢٧٠٨٧٢	اجمالي الاصال التي تمت خلال هذه المده	١١٧٢٢٥٠	اجمالي الاصال التي تمت حتي الان		
إجمالي الأعمال السابق تنفيذها															
إجمالي المستخلص الحالي عن المدة (المستحق صرفه قبل الخصم)															
إجمالي المستخلص عن المدة (المستحق صرفة) بعد خصم التطريق															

مهندس الشركة

مدير عام الشئون المالية م/ [illegible]

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ هشام حمدى

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثماريه للطريق الدائري ومحاوره
مهندس : [illegible]

كايرو انترناشيونال الهندسي للمقاولات والتوريدات

Scanned with CamScanner