الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } ختامى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٦,٨٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ٢١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣ مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة													
٧	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٨٥٠٠٠	——	٨٥٠٠٠	نهائى	–	٢٢٦٩٥٠٠	–	——	–	٢٢٦٩٥٠٠
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	٣٥٠٠٠	——	٣٥٠٠٠	نهائى	–	١٠٠٤٥٠٠	–	——	–	١٠٠٤٥٠٠
	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠
٨	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	٤٨٠٠٠	١٤٣٥	٤٩٤٣٥	نهائى	–	٤١٦٧٣٧٠	–	——	–	٤١٦٧٣٧٠
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ١٨,٥ كم	٤٢٥	١٩	كم	١٠٦٠٠٠	——	١٠٦٠٠٠	نهائى	–	٢٠٥٩٠٥٠	–	——	–	٢٠٥٩٠٥٠
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ٧,٥ كم	٨٧٥	٧	كم	٦٢٠٠٠	١٤٣٥	٦٣٤٣٥	نهائى	٦٢٥	٤٩٩٥٥٠	–	——	٦٢٥	٤٩٩٥٥٠
							الإجمالى		٦٢٥	٩٩٩٩٩٧٠	–	——	٦٢٥	٩٩٩٩٩٧٠
							الإجمالى العام		٦٢٥	٩٩٩٩٩٧٠	–	——	٦٢٥	٩٩٩٩٩٧٠

يراعى خصم ما توصى به لجنة الاستلام الابتدائى وطبقه للفنى

صورة طبق الأصل

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- يتم توريد عدد (١) حاسب آلى بمشتملاته ويسلم لمركز المعلومات .
١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العاملية .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٦٦٧٧٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة المحاسب

مدير الأعمال الأسم التوقيع
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٣٢٢٧٠,٦٢٥ جنيه على الحساب نهائياً

مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

مهندس الأستشارى العام (الدورى)

رئيس الإدارة المركزية
مهندس : سلوى سامى صالح

(٣٠٨٥)

أســـم العمـلـيـة : أستكمال أعمال الجسر القرامى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٦،٨٠٠ إلى الكم ١٧،٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٦٢٥	٩٩٩٩٩٧٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن	٥٧	٧٩٧٢	تمغات
		محجوز	٧٠	٣٣٢٢	١ ٪ أرباح تجارية .
		مصرح بصرفه			
–	٩٦٦٧٧٠٠	سابق صرفه			
٦٢٥	٣٣٢٢٧٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات: قرش / جنيه			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		