الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } بطول ٧٥ كم وصلة الميناء الجاف السابقة من الكم ٨,٩٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ١١٤٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٤ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جزئى أو كلى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	المستقطع أو حجز جنيه	المستقطع أو حجز قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٤	القيام بإختبار A.L.T	–	٢٧٥٠	مس	—	٩	٩	جزئى	٢٤٧٥٠	–	—	–	٢٤٧٥٠	–	١- ملف التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة														٢- معمل الموقع متواجد .
٦	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	—	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جزئى	٧٨٠٠٠٠	–	—	–	٧٨٠٠٠٠	–	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	—	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جزئى	٥٦٠٠٠٠	–	—	–	٥٦٠٠٠٠	–	٤- مكتب جهاز الأعراف متواجد .
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٣	—	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	جزئى	٨٧٠٠٠٠	–	—	–	٨٧٠٠٠٠	–	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
	علاوة النقل [٩,٥ × ١,٠٥]	١٢٥	٩	كجم	—	٥٦٠٠٠	٥٦٠٠٠	جزئى	٥٠٤٠٠٠	–	—	–	٥٠٤٠٠٠	–	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب														
٧	إجهاد من (٢٠٠ – ٣٠٠) كجم / سم٢	١٠	٧٦	م٣	—	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	جزئى	٣٠٤٠٠٠	–	—	–	٣٠٤٠٠٠	–	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٢٠	٨٤	م٣	—	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جزئى	٦٣٠٠٠٠	–	—	–	٦٣٠٠٠٠	–	٨- التقارير متواجدة .
	إجهاز (أكبر من ٤٠٠) كجم / سم٢	١٠	٩٢	م٣	—	(-) ٤٩٠٠٢٥	(-) ٤٩٠٠٢٥	جزئى	(-) ٤٥٣٧٥٠٩	٥٠	—	–	(-) ٤٥٣٧٥٠٩	٥٠	٩- لوائح التأمين متواجدة .
	علاوة النقل [٩,٥ × ١,٠٥]	١٢٥	٦	كجم	—	٩٤٩٦٧	٩٤٩٦٧	جزئى	٥٧٠٣٦٤	٣٤	—	–	٥٧٠٣٦٤	٣٤	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٨	أعمال استخدام ناتج الحفر فى أعمال ردم	–	٣٤	م٣	—	٥٩٠٠	٥٩٠٠	جزئى	٢٠٦٩٠٠	–	—	–	٢٠٦٩٠٠	–	
٩	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات							جزئى							
	أعمال تحميل ونقل أتربة EBR ٢٥ ٪	١٠	٤٤	م٣	—	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جزئى	١٧٦٠٠٠	–	—	–	١٧٦٠٠٠	–	
	أعمال تحميل ونقل أتربة EBR ٢٠ ٪	١٠	٤٢		—	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جزئى	١٦٨٠٠٠	–	—	–	١٦٨٠٠٠	–	
	أعمال تحميل ونقل أتربة EBR ١٠ ٪	–	٣٥		—	٧٢٩٠٠	٧٢٩٠٠	جزئى	٢٥٥١٥٠٠	–	—	–	٢٥٥١٥٠٠	–	
	علاوة النقل المحمود [٧,٥ كم × ١,٤٥٠ جنيه]	١٠	٨٧٥	كجم	—	٦٧٨٧٩	٦٧٨٧٩	جزئى	٥٩٤٥٩٤	٥٤	—	–	٥٩٤٥٩٤	٥٤	
	علاوة النقل المعمار [٢١,٥ كم × ١,٤٥٠ جنيه]	١٠	٩٧٥	كجم	—	٥٦٧٥٧	٥٦٧٥٧	جزئى	٥٥٢٥٣٣٦	٤٥	—	–	٥٥٢٥٣٣٦	٤٥	
١٢	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الأكتاف	–	٤٢٠	م٣	—	٢٥٥٠٠	٢٥٥٠٠	جزئى	١٠٧١٠٠٠٠	–	—	–	١٠٧١٠٠٠٠	–	
١٣	توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ الدعمة	–	٣٣٠٠	م٣	—	٩٠	٩٠	جزئى	٢٩٧٠٠٠	–	—	–	٢٩٧٠٠٠	–	
								الإجمالى	١٥٤٩١١٤٩	٩٥	—	–	١٥٤٩١١٤٩	٩٥	
								الإجمالى العام	١٥٤٩١١٤٩	٩٥	—	–	١٥٤٩١١٤٩	٩٥	

تم حجز مبلغ مقداره مليون جنيه (لا غير) على البند رقم (١٣) لعدم توافر الأدلة والمستندات

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الأستشارى الأسم (مشروع بالجزء) الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة أقر بصحة ذلك

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوق وأن البيانات المبينة بالمذكرة وقدرة . جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة الحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ . ١٥٤٩١١٤٩,٩٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة . غير الوارد بعقد الشروط أخصمت من

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : ملوى سامى صالح

مهندس الأستشارى المقيم (مشروع) م/ محمد يحيى زكريا الاستشارى العام

أســـم العمـليـة : أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٧٥ كم وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٨,٩٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
رقم ومقدار التصديق : .....
بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول				
		بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	
٩٥	١٥٤٢١١٤٦	محجوز	٣٥	٧٧١٠٥٧	٥ ٪ ضمان أعمال	
		مصرح بصرفه	٩٥	٣٥١٩٩٨	تمغات	
		سابق صرفه	٤٧	١٥٤٢١١	١ ٪ أرباح تجارية .	
–	———	مستحق صرفة				
٩٥	١٥٤٢١١٤٦	الأستقطاعات	قرش	جنيه		
		رسوم دمغة اصل				
		رسوم دمغة إضافى				
		أمانات				
		إيرادات				
		جملة الإستقطاعات				
		صافى المبلغ المستحق				

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———————— إمضاء ————————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———————— إمضاء ————————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———————— إمضاء ————————

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———————— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريرا فى ——— سنة روجع : ————————
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد شيك / إذن صرف
سحب

بمبلغ ———————— رئيس الحسابات
تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

قرش	جنيه	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)											
		رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
			رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه				