الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٧٥ كم وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ١٠,٠٠ إلى الكم ١٠,٤٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ١١٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح متاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش
	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة								٠				٠	
٦	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	—	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	جارى	٢٢٦٩٥٠٠	–	—	–	٢٢٦٩٥٠٠	–
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	—	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جارى	٢٢٩٦٠٠٠	–	—	–	٢٢٩٦٠٠٠	–
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٣	—	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	جارى	٢١٤٩٠٠٠	–	—	–	٢١٤٩٠٠٠	–
	حفر بالمدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب								٠	–	—	—	٠	
٧	إجهاد من (١٠٠ – ٢٠٠) كجم / سم٢	٧٠	٦١	م٣	—	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جارى	١٥٤٢٥٠٠	–	—	–	١٥٤٢٥٠٠	–
	إجهاد (أكبر من ٤٠٠) كجم / سم٢	٩٠	٩٨	م٣	—	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	جارى	٨٩٠١٠٠٠	–	—	–	٨٩٠١٠٠٠	–
	علاوة النقل { ٦,٥ × ١,٠٥ }	٨٢٥	٦	كم	—	٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	جارى	٢٣٨٨٧٥٠	–	—	–	٢٣٨٨٧٥٠	–
								الإجمالى	١٩٥٤٦٧٥٠	–	—	–	١٩٥٤٦٧٥٠	–
								الإجمالى العام	١٩٥٤٦٧٥٠	–	—	–	١٩٥٤٦٧٥٠	–

يتم تعليه فيه ٥٪ لصندوق المالك من قيمة المستخلص لحساب شفاء المستشفيات والمعاهد التابعة للمجلس

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد .
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مدير الأعمال الأسم التوقيع
روجع فوجد على صحة

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٩٥٤٦٧٥٠,٩٥ جنيه على الحساب
نهائيا

ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

مدير المشروع
م/ محمد يحيى زكريا
الأستشارى العام

مهندس الأستشارى العام (المدير)

رئيس الإدارة المركزية
مهندس سامى صالح

اسم العملية : استكمال المرحلة الثانية من أعمال الحصر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٧٥ كم وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ١٠,٠٠ إلى الكم ١٠,٤٠٠ بطول ٠,٤ كم لتهاة بلبيس بالأمر العاشر

اسم المقاول : شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بند الميزانية : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول					
			قرش	جنيه	الإستقطاعات		
–	١٩٥٤٦٧٥٠	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	٥٠	٩٧٧٣٣٧	٥ ٪ ضمان أعمال		
		محجوز	٧٠	٤٤٦٠٦٢	تمغات		
		مصرح بصرفه	٥٠	١٩٥٤٦٧	١ ٪ أرباح تجارية .		
–	———	سابق صرفه					
–	١٩٥٤٦٧٥٠	مستحق صرفه					
		قرش	جنيه	الأستقطاعات			
				رسوم دمغة أصل			
				رسوم دمغة إضافي			
				أمانات			
				إيرادات			
				جملة الإستقطاعات			
		سائر المبلغ المستحق					

تحريرا في : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———

أقرار بأن رصيد البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———

بأن المبلغ مسلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد في سجل رقم حد ج ج برقم ——— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا في ——— سنة روجع : ———

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———

رئيس الحسابات

تحريراً في ——— سنة ———

(١) شطب

(٢) سحب .. شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد في السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأني تسلمت

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقي للمقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلي				
رسم دمغة إضافي				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

قرش	جنيه