وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المعاملة الثالثة عشر

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARRSLT)

مستخلص رقم (٥) جاري

تنفيذ اعمال طريق الخدمة واتجاه وادي النطرون من كم ٢٥٨٩٢٠ حتى كم ٢٥٨٩٢٠
وطريق الخدمة واتجاه العلمين من كم ٤١٩٤٣٠ حتى كم ٥٥٨٥٨٠
ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول ٣٢٥ كم

تنفيذ شركة السحاب جروب للتشييد والبناء

عقد رقم (٩١١/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ عن الفترة من بدء العمل وحتى (١ / ٩ / ٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنيه	الكمية بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق إجماليا	مقدار الاعمال التي تمت حتى الحدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان الجنيه	مستخلص او حجز الجنيه	المبالغ بعد الاستخلاص او الحجز الجنيه	ملاحظات
	اولا : اعمال تم تنفيذها طبقا للقائمة ٣ / ٢٠٢٤ (مخصم المقدوضة)												
٨	بالشر الشاص اعمال تعديل وتقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المحددة والمطابقة للمواصفات وتشليلها باستخدام آلات التسوية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ سم وإستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٤٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول الى أقصى كثافة وفقا (95%) من الكثافة المعملية والردم التقليدي طبقا للمناسيب التصميمية والمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المحددة والمعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وبمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنية لكل ١ م زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنية لكل ١ م زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل المادة المحجرية والتي قرارتها المتعلق لمحاجر منطقة وادي النطرون	١١٥	٤٠٠٠٠	م٣				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	- مسافة النقل ٣٩ كم		١٧٦,٠٥	م٣	٠,٠٠	٣٧١٣٨,٠٠	٣٧١٣٨,٠٠	جاري		٦٥٣٨١٤٤,٩٠	٠,٠٠	٦٥٣٨١٤٤,٩٠	
١٢	بالشر الشاص أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تتفق كسر الصلبات والمتطابقة للمواصفات والخارج الورد بالإشتراطات العامة والخاصة وبالشروط لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفلك بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإنضغاس عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المحلية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة وفقا لقصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجرام الجوانب الصحلية والحشية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل المادة المحجرية والتي قرارتها المتعلق لمحاجر منطقة وادي النطرون.	٣٠٢	٦٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٥٥٢,٠٠	٤٥٥٢,٠٠	جاري		١٣٧٤٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٤٢٥٦,٠٠	
١٩	بالشر الطوارئ أعمال توريد وانشاء حاجز من الفرسطة (جودجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى القرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الفرسطة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و بالجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وقطعة تشمل عمل فرشة من الفرسطة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بالجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرطة (16SB) (برط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٣٣	٣٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١١,٠٠	١١١,٠٠	جاري		١٣٦٨٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٨٦٣,٠٠	
٢٠	بالشر الطوارئ أعمال توريد وانشاء حاجز من الفرسطة (جودجرسي) وجه واحد بارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الفرسطة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و بالجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وقطعة تشمل عمل فرشة من الفرسطة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بالجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرطة (16SB) (برط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٨٦٩	٧٧٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥٦٨٦,٠٠	٥٦٨٦,٠٠	جاري		٤٩٤١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤١١٣٤,٠٠	
٢١	بالشر السطح أعمال توريدوانشاء طبقة رصف من الفرسطة الاسمنتية العطية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورة من نحد الخلاطات المركزية المحددة على ان لا يزيد الفلك عن ٦٠ نقطة و لا يقل حجم الكسر بها عن ١٠٠ كجم / م٣ بعد ٢٨ يوم و الزيادة فرجها حرارة الفرسطة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تشبيعها بالرش بوري بروبان قليل بمعدل ٢٠٠ لتر/م٢ فرسطة . ثم عملية الرص باستخدام فيبلتر رصف هرساني حديث الصنع و على ان يكون الفيبلتر مجهز لرصف قطعات عرضية تصل الى ١٢ متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الفرسطة عن طريق الهزازات المجهزة بالفيبلتر و تتم محاور الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من قلادة دمك الفرسطة و تتم عملية تكعيب سطح الفرسطة عن طريق الصلة الدورية لتتكعيب السطح على الوجه الكامل مع مراعاة الحدود المسموحة للناموس عليها في المواصفات لمنسوب السطح الرصاني . و ثم عملية التشطيط و المعالجة للخلطات الفرسطية باستخدام الرسائل المعالجة لضمان انتظام التشطيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيميائية المتطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة الماء التصميمية للمنافذ لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على قيد جميع الفواصل (التمدد – الانكماش الطولي و العرضي – فاصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاكات مع بعضها من (نحاس ، مواسير ، مواد عازلة .....) و حتى ان يكون حدود التسليح الناتس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة و ما يتبقها للتوتر يقطر ٢٢ سم و طول ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي يقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و التوصيات التصميمية تتم أعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في سطات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفاصل العرضي و ٤,٥ متر للفاصل الطولي الا ان تقوم المقاول بتصميم مستند بدولة حسابية تفيد عدم تأثير عن الفواصل بين البلاكات باستخدام المنشور الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك ٣ مم و بعمق ٦ مم و توسعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٢ سم . و يتم ملء الفواصل بمادة مطرو الفواصل (البيتك رود) و مادة مطاطية مقاومة لتوفور و الحرارة جيدا لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف - مسافة توريد الصن ٢٠٠ كم - السعر يشمل المادة المحجرية والتي قرارتها المتعلق لمحاجر منطقة وادي النطرون - سعر الاسمنت المسلح ٢١٠٠ جنية للطن - يتم حساب علاوة ٢٧ جنيه عن كل ١ سم زائد في سمك الفرسطة عن ٢٥ سم لكل متر سطح - يتم احتساب علاوة ١٣ جنيه عن توريد الصن لمسافة ٣٥٠ كم ويتم خصم ٠,٣ جنية لكل ١ كم وانقصان في حالة التوريد لمسافات اقل	١٣٩٩	١٨٥٠٠٠	م٢	٠,٠٠	١٧٦٨٣٥,٠٠	١٧٦٨٣٥,٠٠	جاري		٢٤٧٣٩٢١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٣٩٢١٦٥,٠٠	
٢٣	بالشر الشاص أعمال توريد وصب خرسانة عطية لصفية مواسير الدرابيز الخارجية للرسومات التفصيلية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي مع اضافة المهايئات على أن يقل اجهاد القصر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٥	١٠٠	م٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري		٦٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٧٥,٠٠	
٢٤	بالشر الشاص أعمال توريد وصب خرسانة سلحة (برابلج) [box_section] طبقا للرسومات التفصيلية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي مع اضافة المهايئات على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل معدة الشطيح و محمل على الحوائط واضافة بلبيتومين المؤشد كلت لوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٦٣	١٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري		٤٩٧٣٤,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٣٤,٠٠	
									اجمالي الصفحة (٠١)	٢٦٠٤٤٣٣٧١,٩٠	٠,٠٠	٢٦٠٤٤٣٣٧١,٩٠	

براني تطبيق شروط التعاقد
- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
- المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد
- التقارير الأسبوعية والشهرية والربع الزمنية متواجدة

يراعى تقديم مبلغ (٣٤٧,٨٠٧,٥) طبقا لنظير اجراء ربنا بالجهة لعمل الرخصة

عن الشركة المنفذة : السحاب جروب للتشييد والبناء

مهندس المكتب الفني
أحمد أنس

مدير المشروع
م / محمد عبد المنعم السيسي

عن الهيئة :

مدير المشروع
م / أحمد سامي

مدير إدارة المشروعات
م / كرم امام سلامة

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية للمحافظة
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندس / مجدي عبد الرحمن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

الشركة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (SAPRILT)

تنفيذ اعمال طريق الخدمة بالاتجاه وادي النطرون من كم ٢٨٥٩٢٠ حتى كم ٢٥٥٩٢٠
وطريق الخدمة بالاتجاه الطمين من كم ٤١٥٤٢٠ حتى كم ٤٥٨٥٨٠
ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون الطمين بطول ١٣٥ كم.

مستخلص رقم (٥) جاري

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عقد رقم (٢٠٢٢/١٠١١) بتاريخ (٢٠٢٢/١٢/٢١) عن الفترة من بدء العمل وحتى (٢٠٢٤/٩/١)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنيه	الكمية بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق إنجازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة صرف الكميات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن الجنيه	مستحق أو حجز الجنيه	الباقي بعد الاستخلاص أو الحجز الجنيه	ملاحظات
	أولا : اعمال تم تنفيذها خلال قائمة ٢٠٢٢ (بمعدل المقدوحة)												
١	يشمل المكتب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهورة بالرصف المعاني في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف وتقل نتائج التكسير خارج الموقع ومتوسط سافة النقل حتى ١٠كم وعلى ما يأمر المهندس المشرف والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - يتم حساب ١ جنية لتكفير متر الزيادة او النقصان.												
	قبل المقدوحة	٦٩	٢٧٩٨٢	م٣	٢٧٣٩٦,٠٠	٢٧٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	جاري		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بعد المقدوحة	٧٩	٣٠٠٠٠		٠,٠٠	٢٧٣٩٦,٠٠	٢٧٣٩٦,٠٠	جاري		٢٧٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦٠٣٣٩,٠٠	
٢	يشمل المسطح تشغيل طبقة الاساس بعد تكسير الاسفلت بالمثل العرض على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٠ ٣سم والبدء يشمل حرث القطاع بالمثل العرض والتأكد من المناسيب المسحوبة لازم احتياج اسفلتات لا عمسه ورشها بالمياه الاسمولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمسلة الجيد بالمواصفات الوصول الى القصى كثافة جافة قصوى والقدرة تشمل كهرام التجارب المعملية والحقلية والبدء بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد المادة الخام												
	قبل المقدوحة	٦٧	٢٧٠٠٠٠	م٢	٢٥٠٥١٢,٠٠	٢٥٠٥١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بعد المقدوحة	٢٥	٢٦٠٠٠٠		٠,٠٠	٢٥٠٥١٢,٠٠	٢٥٠٥١٢,٠٠	جاري		٢٥٠٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٢٨٠٠,٠٠	
٣	يشمل المكتب اعمال توريد طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تتفق تكسير الصخرة والحطابية للمواصفات والتدريج الوارد بالمواصفات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل الكبرونتا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفلظ بجهود لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدء بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ٢٠٪ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك عن مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم. - السعر يشمل المادة المحجرية والتي قرابها المناقل المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.												
	قبل المقدوحة	١٩٠	٢٧٠٠٠	م٣	٧٧٩٤,٠٠	٧٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	جاري		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بعد المقدوحة	٢٠٠	٨٥٠٠		٠,٠٠	٧٧٩٤,٠٠	٧٧٩٤,٠٠	جاري		٧٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٨٨٠٠,٠٠	
٤	يشمل المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التماكن MC30 بمعدل ١,٢ كيلوجرام/ م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمقاسات الرسمية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدء بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف												
	قبل المقدوحة	٣١,٥٠	٤٢٠٠٠٠	م٢	٢٠٥٩١١,٠٠	٢٠٥٩١١,٠٠	٠,٠٠	جاري		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بعد المقدوحة	٣٥,٦٠	٢١٥٠٠٠		٠,٠٠	٢٠٥٩١١,٠٠	٢٠٥٩١١,٠٠	جاري		٢٠٥٩١١,٠٠	٠,٠٠	٧٣٣٠٤٣١,٦٠	
٥	يشمل المسطح اعمال توريدوانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورعة من احد الخلطات المرخاوية المحددة حتى ان لا يزيد الفلل عن ٦٠ دقيقة و لا يقل جهد القصر بها عن ١٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم و لايزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجه مئوية و يتم تنعيمها باليف يدوي وبرولين قهر بمعدل ٩٠٠ جم / م٢ خرسانة . تتم عملية قرص باستخدام قشاير رصف خرسانى حيث الصندوق على ان يكون القشاير مجهز لرصف قطاعات عرضية تعمل في ١٢ متر في المرة الواحدة و تتم عملية قرص الخرسانة عن طريق اهتزازات المجهود بالفيبتر و تتم معاوة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من فاعلية دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العملة المدرية لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات المسحوب السطح الترمكتي . و تتم عملية التشطيب و المعالجة للخلطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب و تجانس ركن مادة المعالجة الكيميائية المطابقة للمواصفات المعتمدة على نسبة المياه المتسببة المطلوبة لمنع حدوث تدرج تحوية و ابقاء قرش بالمياه و تغطيتها بالخيش قرب أمدا لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و سحق ايضا على قيد جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط الخلطات مع بعضها من (حديد - تسليح - مواسير - مواد عازلة .....) و على ان يكون حديد التسليح الأملس مدهون بمادة بيتومينية عازلة و ما يتبعها الموزع بقطر ٢٢ مم و طول ٥٠ ٤٥ سم و تبعد الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بكثافة ١٠ و ذلك طبقا للمواصفات القياسية و تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن ٣ متر في الفاصل العرضي و ٤ ٥ متر للفاصل الطولي الا انه تلافيا للتشقق يتصور سمك بلوكة خرسانية تقيد عند ذلك يتم عمل الفواصل بين الخلطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الانشائي بسمك ٣ مم و بعمق ٩ مم و توسعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ مم . و يتم طرية الفواصل بمادة مثبتة الفواصل (فيلك رود) و بمادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. - مسافة توريد الفلن ٢٠٠ كم - السعر يشمل المادة المحجرية والتي قرابها المناقل المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون - سعر الاسمنت المسلح ٢٠٠٠ جنيه للطن - يتم حساب علاوة ٣٢ جنيه عن كل ١ سم زيادة في سمك الخرسانة عن ٢٨ سم لكل متر سطح - يتم احتساب علاوة ١٣ جنيه عن توريد الفلن لمسافة ٢٥٠ كم ويتم خصم ٣٠ جنيه لكل ١ كم بالنقصان في حالة توريد لمسافات اقل												
	قبل المقدوحة	٨٤٠	٤٤٥٠٠٠	م٢	٣٤٥٠٦٠,٠٠	٣٤٥٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بعد المقدوحة	١١٦٤	١١٥٠٠٠		١١٠٠٩٧,٠٠	١١٠٠٩٧,٠٠	١١٠٠٩٧,٠٠	جاري		١١٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٢٠٠٣٠٨,٠٠	
	ثالثا : قيود المستحقات خلال قائمة ٣ / ٢٠٢٤ (بمعدل المقدوحة)												
١	يشمل المسطح اعمال دهان الموزيع الخرسانية بطبقة من السائل المتوازن الرطوبة والسعر يشمل كل ما يأمر المهندس العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وحتى المقبول اخذه كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يأمر المهندس العمل كاملا والقياس الهندسي.	١٢٠	٨٠٠٠	م٢	٥٩١٦,٠٠	٥٩١٦,٠٠	٥٩١٦,٠٠	جاري		٧٠٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٩٢٠,٠٠	
٢	يشمل القطاع اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر ٥٠٠ سم وتتحمل ضغط لايقل عن ٦ بار طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٩٠٠	٣٦	م.ط	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	جاري		٥٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٠٠,٠٠	
	الخلاصة												
١	توريد طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تتفق تكسير الصخرات	٢٥		م٢	٧٧٩٤,٠٠	٤٥٥٢,٠٠	١٢٣٤٦,٠٠	جاري		٣٠٨٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٦٥٠,٠٠	
٢	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية	١٠		م٢	٣٤٥٠٦٠,٠٠	٥٧١٣٨,٠٠	٤٠٢٥٩٨,٠٠	جاري		٢٨٧٨٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٨٣٢٠,٠٠	
٣	توريد التربة	١٣		م٣	٠,٠٠	٣٧١٣٨,٠٠	٣٧١٣٨,٠٠	جاري		٤٨٢٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٧٩٤,٠٠	
	اجمالي الصفحة (٠٢)									١٥٠٩٤٧٦٥٧,٦٠	٠,٠٠	١٥٠٩٤٧٦٥٧,٦٠	
	الإجمالي الكلي للأعمال									٤١١٣٩٤٠٠٢٩,٥٠	٠,٠٠	٤١١٣٩٤٠٠٢٩,٥٠	
	اجمالي ما تم انجازه سابقا									٣١٠٠٥٨٨٨٠٠,٥٠	٠,٠٠	٣١٠٠٥٨٨٨٠٠,٥٠	
	اجمالي المستحق خلال المدة (فقط مائة مليونا والثمانمائة والثمان الفا ومائتان وتسعة جنيها لا غير)									١٠٠٨٠٢٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٨٠٢٢٠٩,٠٠	

عن الشركة المنفذة : السعداء جروب للتشييد والبناء

مهندس المكتب الفني
م/ أحمد أنس

مدير المشروع
م / محمد عبد المنعم السيسي

عن الهيئة :

مدير المشروع
م/ أحمد سامي

مدير إدارة المشروعات
م/ كرم امام سلامة

يعتمد ،،،
مدير الإدارة المركزية للمنطقة
المنطقة عشر بالجيزة وكفر الشيخ
مهندس أول/ [illegible]

(٥٠٩٢٠)