وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة -القاهرة -الإسكندرية- العلمين – مطروح) في المسافة من كم ٤٦٠+٣٤٠ الي كم ١٠٠+٣٤١ و من كم ٦٠٠+٣٤٢ الي كم ٨٦٠+٣٤٢ بطول ٩٠٠ م بمنطقة الغرنيات

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١١-١-٢٠٢٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ١٤-١-٢٠٢٤

عقد رقم : (٩٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ١٠-٧-٢٠٢٤ الى ١٠-٩-٢٠٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	قيمة التعويض
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائيه) والفئه تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمده ومحمل على الفئة كراسى تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	سولار	٧٥٥١٨,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٣٤١,٠٠	٠,٤٩٢	١٦٧,٧٩٤	١٢٦٧١٤٤٠,٩٢١	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٨٩١٥٩,٩٩٩
		سولار	٧٥٥١٨,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٣٤١,٠٠	٠,٤٧٦	١٦٢,٣٨١	١٢٢٦٢٦٨٤,٧٦٢	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٨٣٠٥٨,٠٦٤
		سولار	٧٥٥١٨,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٣٤١,٠٠	٠,١٤٣	٤٨,٧١٤	٣٦٧٨٨٠٥,٤٢٩	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٥٤٩١٧,٤١٩
		حديد تسليح	٧٥٥١٨,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٣٤١,٠٠	٠,٤٩٢	١٦٧,٧٩٤	١٢٦٧١٤٤٠,٩٢١	%٦٨,٢٠	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	-١٣٥٩٧٩٤,٩٥٩
		حديد تسليح	٧٥٥١٨,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٣٤١,٠٠	٠,٤٧٦	١٦٢,٣٨١	١٢٢٦٢٦٨٤,٧٦٢	%٦٨,٢٠	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	-١٣١٥٩٣٠,٦٠٦
		حديد تسليح	٧٥٥١٨,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٣٤١,٠٠	٠,١٤٣	٤٨,٧١٤	٣٦٧٨٨٠٥,٤٢٩	%٦٨,٢٠	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	-٣٩٤٧٧٩,١٨٢
٢٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان للاساسات و جميع الاعمال المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا و القياس هندسي طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	سولار	م٢	٦٩,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٣٨٤,٠٠	٠,٤٩٢	١٨٨,٩٥٢	١٣٠٣٧,٧١٤	%٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٧٧,٨٥١
		سولار	م٢	٦٩,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٣٨٤,٠٠	٠,٤٧٦	١٨٢,٨٥٧	١٢٦١٧,١٤٣	%٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٧٥,٣٤٠
		سولار	م٢	٦٩,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٣٨٤,٠٠	٠,١٤٣	٥٤,٨٥٧	٣٧٨٥,١٤٣	%٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٢٢,٦٠٢
		بيتومين	م٢	٦٩,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٣٨٤,٠٠	٠,٤٩٢	١٨٨,٩٥٢	١٣٠٣٧,٧١٤	%٢٥,٠٠	٧٦٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	١٣٥٦,٣٨٤
		بيتومين	م٢	٦٩,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٣٨٤,٠٠	٠,٤٧٦	١٨٢,٨٥٧	١٢٦١٧,١٤٣	%٢٥,٠٠	٧٦٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	١٣١٢,٦٣٠
		بيتومين	م٢	٦٩,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٣٨٤,٠٠	٠,١٤٣	٥٤,٨٥٧	٣٧٨٥,١٤٣	%٢٥,٠٠	٧٦٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٣٩٣,٧٨٩
	اجمالي صفحة رقم ٣													-٢٦٤٠١٣٠,٦٦٨
	اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري ٥													٤٠٣٥٤٩,١١٩

مدير المشروع
م/ محمد كمال حسين

مدير مشروع الهيئة
م/ علاء أبو رحمه

مدير عام المشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
العميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة (ش.م.م)
سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة -القاهرة -الإسكندرية- العلمين – مطروح) في المسافة من كم ٤٦٠+٣٤٠ الي كم ١٠٠+٣٤١ و من كم ٦٠٠+٣٤٢ الي كم ٨٦٠+٣٤٢ بطول ٩٠٠ م بمنطقة الغربنيات

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١١-٠١-٢٠٢٤

تاريخ استلام الموقع للعملية ١٤-١١-٢٠٢٤

عقد رقم : (٩٧٨ / ٢٣-٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ١٠-٠٧-٢٠٢٤ الى ١٠-٠٩-٢٠٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند		الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	ع١	قيمة التعويض
٤	بالمتر المسطح اعمال تسوية ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقا للمناسيب التصميمية و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	سولار	م٢	٢٦,٠٠	يوليو-٢٤	٢٢	٦٣	٦٠٥١,٠٠	٠,٣٤٩	٢١١٣,٠٤٨	٥٤٩٣٩,٢٣٨	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٦٤٠,٢٧٢
		سولار	م٢	٢٦,٠٠	أغسطس-٢٤	٣١	٦٣	٦٠٥١,٠٠	٠,٤٩٢	٢٩٧٧,٤٧٦	٧٧٤١٤,٣٨١	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٢٣١١,٢٩٣
		سولار	م٢	٢٦,٠٠	سبتمبر-٢٤	١٠	٦٣	٦٠٥١,٠٠	٠,١٥٩	٩٦٠,٤٧٦	٢٤٩٧٢,٣٨١	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٧٤٥,٥٧٨
٧	بالمقطوعية نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دقها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافه الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمه للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	سولار	مقطوعية	٢٨٤٦٧٣,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٢,٠٠	٠,٤٩٢	٠,٩٨٤	٢٨٠١٥٤,٣٨١	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٤١٨٢,١٦١
		سولار	مقطوعية	٢٨٤٦٧٣,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٢,٠٠	٠,٤٧٦	٠,٩٥٢	٢٧١١١٧,١٤٣	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٤٠٤٧,٢٥٢
		سولار	مقطوعية	٢٨٤٦٧٣,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٢,٠٠	٠,١٤٣	٠,٢٨٦	٨١٣٣٥,١٤٣	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٢١٤,١٧٦
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصبوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل الحفر فى أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدات فوقها مع نهو العمل نهواكاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفنيه والصوتيه على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	سولار	م.ط	٣٧٦٧,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	١٤٩١٢,٠٠	٠,٤٩٢	٧٣٣٧,٦٥١	٢٧٦٤٠٩٣٠,٥٤٠	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٤١٢٦٢٥,٤٠٢
		سولار	م.ط	٣٧٦٧,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	١٤٩١٢,٠٠	٠,٤٧٦	٧١٠٠,٩٥٢	٢٦٧٤٩٢٨٧,٦١٩	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٩٩٣١٤,٩٠٥
		سولار	م.ط	٣٧٦٧,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	١٤٩١٢,٠٠	٠,١٤٣	٢١٣٠,٢٨٦	٨٠٢٤٧٨٦,٢٨٦	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١١٩٧٩٤,٤٧٢
		اسمنت	م.ط	٣٧٦٧,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	١٤٩١٢,٠٠	٠,٤٩٢	٧٣٣٧,٦٥١	٢٧٦٤٠٩٣٠,٥٤٠	%٩,٩٩	٣٥١,٩٠	٣٩٣,٩٠	٣٢٩٥٧٠,٣٧٩
		اسمنت	م.ط	٣٧٦٧,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	١٤٩١٢,٠٠	٠,٤٧٦	٧١٠٠,٩٥٢	٢٦٧٤٩٢٨٧,٦١٩	%٩,٩٩	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٧١٤٥٧٥,٤٠٧
		اسمنت	م.ط	٣٧٦٧,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	١٤٩١٢,٠٠	٠,١٤٣	٢١٣٠,٢٨٦	٨٠٢٤٧٨٦,٢٨٦	%٩,٩٩	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٣٣٨٣٠٣,٢٣٥
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى نتيجة لوجود جيوب وخندق بالتربة	سولار	م٣	٢٨٧٦,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٥٠٢,٠٠	٠,٤٩٢	٢٤٧,٠١٦	٧١٠٤١٧,٦٥١	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٢١٢١٠,٣١١
		سولار	م٣	٢٨٧٦,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٥٠٢,٠٠	٠,٤٧٦	٢٣٩,٠٤٨	٦٨٧٥٠٠,٩٥٢	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٢٠٥٢٦,١٠٨
		سولار	م٣	٢٨٧٦,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٥٠٢,٠٠	٠,١٤٣	٧١,٧١٤	٢٠٦٢٥٠,٢٨٦	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٦١٥٧,٨٣٢
		اسمنت	م٣	٢٨٧٦,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٥٠٢,٠٠	٠,٤٩٢	٢٤٧,٠١٦	٧١٠٤١٧,٦٥١	%٤٦,٢٤	٣٥١,٩٠	٣٩٣,٩٠	٣٩٢٠٦,٨١٨
		اسمنت	م٣	٢٨٧٦,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٥٠٢,٠٠	٠,٤٧٦	٢٣٩,٠٤٨	٦٨٧٥٠٠,٩٥٢	%٤٦,٢٤	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٨٥٠٠٨,٣٣٠
		اسمنت	م٣	٢٨٧٦,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٥٠٢,٠٠	٠,١٤٣	٧١,٧١٤	٢٠٦٢٥٠,٢٨٦	%٤٦,٢٤	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٤٠٢٤٥,٧٠٨
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ٢٠٠% من الحمل التصميمي و الفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة و اجهزة القياس و السعر لا يشمل خازوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	سولار	م٣	٨٩٦١٩,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٥,٠٠	٠,٤٩٢	٢,٤٦٠	٢٢٠٤٩١,١٩٠	%٣,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٩٧٤,٩٠٣
		سولار	م٣	٨٩٦١٩,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٥,٠٠	٠,٤٧٦	٢,٣٨١	٢١٣٣٧٨,٥٧١	%٣,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٩١١,١٩٧
		سولار	م٣	٨٩٦١٩,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٥,٠٠	٠,١٤٣	٠,٧١٤	٦٤٠١٣,٥٧١	%٣,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٥٧٣,٣٥٩
	اجمالي صفحة رقم ١														٢٥٤٥١٣٩,٠٩٦

مدير المشروع
م/ محمد كمال حسين

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة (ش.م.م)
سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٠٠/٤١٠/٠٠١٦٥/٥

مدير مشروع الهيئة
م/ علاء أبو رحمه

مدير عام المشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية – مرسى مطروح
العميد مهندس / (ح)
"هاني محمد محمود طه"

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريـع (السخنة -القاهرة -الإسكندرية- العلمين – مطروح) في المسافة من كم ٣٤٠+٤٦٠ الي كم ٣٤١+١٠٠ و من كم ٣٤٢+٦٠٠ الي كم ٣٤٢+٨٦٠ بطول ٩٠٠ م بمنطقة الغربنيات

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٤-٠١-١١

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-٠١-١٤

عقد رقم : (٩٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٧-١٠ الى ٢٠٢٤-٠٩-١٠

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند		الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	ع١	قيمة التعويض
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و الفئة تشمل نزح أي مياه تظهر اثناء الحفر و سند الجوانب اذا لزم الامر و إزالة أي عوائق تعترضه	سولار	م٣	١٠٧,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	١٦٩٣٨,٠٠	٠,٤٩٢	٨٣٣٤,٥٧١	٨٩١٧٩٩,١٤٣	%٢٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٥٣٢٥١,٣١٦
		سولار	م٣	١٠٧,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	١٦٩٣٨,٠٠	٠,٤٧٦	٨٠٦٥,٧١٤	٨٦٣٠٣١,٤٢٩	%٢٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٥١٥٣٣,٥٣١
		سولار	م٣	١٠٧,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	١٦٩٣٨,٠٠	٠,١٤٣	٢٤١٩,٧١٤	٢٥٨٩٠٩,٤٢٩	%٢٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٥٤٦٠,٠٥٩
١٧	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الأنتقالية والمقاومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	سولار	م٣	٢٣٠٧,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٢٩٤,٠٠	٠,٤٩٢	١٤٤,٦٦٧	٣٣٣٧٤٦,٠٠٠	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٩٩٦٤,٣٥٩
		سولار	م٣	٢٣٠٧,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٢٩٤,٠٠	٠,٤٧٦	١٤٠,٠٠٠	٣٢٢٩٨٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٩٦٤٢,٩٢٨
		سولار	م٣	٢٣٠٧,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٢٩٤,٠٠	٠,١٤٣	٤٢,٠٠٠	٩٦٨٩٤,٠٠٠	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٢٨٩٢,٨٧٨
		اسمنت	م٣	٢٣٠٧,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٢٩٤,٠٠	٠,٤٩٢	١٤٤,٦٦٧	٣٣٣٧٤٦,٠٠٠	%٣٨,٤٣	٣٥١,٩٠	٣٩٣,٩٠	١٥٣٠٧,٩٣٠
		اسمنت	م٣	٢٣٠٧,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٢٩٤,٠٠	٠,٤٧٦	١٤٠,٠٠٠	٣٢٢٩٨٠,٠٠٠	%٣٨,٤٣	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٣٣١٩٠,٦٩٧
		اسمنت	م٣	٢٣٠٧,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٢٩٤,٠٠	٠,١٤٣	٤٢,٠٠٠	٩٦٨٩٤,٠٠٠	%٣٨,٤٣	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	١٥٧١٣,٥٥٥
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومه المميزه للمكعب القياسى للخرسانه المسلحه ٢٨يوم من الصب بالطبيعه عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصافات والسعر يشمل الفرم الخشبيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	سولار	م٣	٤٠٤٤,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٩٢	٣٢٣,٢٨٦	١٣٠٧٣٦٧,٤٢٩	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٩٠٣٢,٩١٢
		سولار	م٣	٤٠٤٤,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٧٦	٣١٢,٨٥٧	١٢٦٥١٩٤,٢٨٦	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٧٧٧٣,٧٨٦
		سولار	م٣	٤٠٤٤,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,١٤٣	٩٣,٨٥٧	٣٧٩٥٥٨,٢٨٦	%١٠,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١١٣٣٢,١٣٦
		اسمنت	م٣	٤٠٤٤,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٩٢	٣٢٣,٢٨٦	١٣٠٧٣٦٧,٤٢٩	%٢٥,٥٨	٣٥١,٩٠	٣٩٣,٩٠	٣٩٩١٤,٢٧٣
		اسمنت	م٣	٤٠٤٤,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٧٦	٣١٢,٨٥٧	١٢٦٥١٩٤,٢٨٦	%٢٥,٥٨	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٨٦٥٤٢,٢٣٧
		اسمنت	م٣	٤٠٤٤,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,١٤٣	٩٣,٨٥٧	٣٧٩٥٥٨,٢٨٦	%٢٥,٥٨	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٤٠٩٧١,٩٠٩
١-١٨	علاوة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا للمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان علاوة زيادة ١٠٠ كجم اسمنت	سولار	م٣	٢٩٠,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٩٢	٣٢٣,٢٨٦	٩٣٧٥٢,٨٥٧	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٣٩٩,٥٤٨
		سولار	م٣	٢٩٠,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٧٦	٣١٢,٨٥٧	٩٠٧٢٨,٥٧١	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	١٣٥٤,٤٠١
		سولار	م٣	٢٩٠,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,١٤٣	٩٣,٨٥٧	٢٧٢١٨,٥٧١	%٥,٠٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٤٠٦,٣٢٠
		اسمنت	م٣	٢٩٠,٠٠	يوليو-٢٤	٣١	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٩٢	٣٢٣,٢٨٦	٩٣٧٥٢,٨٥٧	%٧٠,٠٠	٣٥١,٩٠	٣٩٣,٩٠	٧٨٣٢,٧٢٠
		اسمنت	م٣	٢٩٠,٠٠	أغسطس-٢٤	٣٠	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,٤٧٦	٣١٢,٨٥٧	٩٠٧٢٨,٥٧١	%٧٠,٠٠	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	١٦٩٨٢,٩٢٤
		اسمنت	م٣	٢٩٠,٠٠	سبتمبر-٢٤	٩	٦٣	٦٥٧,٠٠	٠,١٤٣	٩٣,٨٥٧	٢٧٢١٨,٥٧١	%٧٠,٠٠	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٨٠٤٠,٢٦٩
	اجمالي صفحة رقم ٢														٤٩٨٥٤٠,٦٩١

مدير المشروع

م/ محمد كمال حسين

مدير مشروع الهيئة

م/ علاء أبو رحمه

مدير عام المشروعات الهيئة

م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
العميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٥/٥/١٣

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة (ش.م.م)
سجل تجاري ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية ٧٠٢-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٩٥/٤١٢/٠٠/٠٠