الهيئة العامة لطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الأولى) مستخلص جاري (٣)

المحضر رقم : (١٥٣/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢١

أعمال التعويضات المستحقة عن عملية : اصلاح طريق ٢١ في المسافة من عرب الوساعد / المفتوح لدير الميمون (الحجاره) القطاع الاول بطول ٥ كم بمحافظة بالجيزه

طبقا لقانون رقم : (٩١) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٢

شركة أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة المدة من ١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

الهيئة العامة لطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة خلال فترة المستخلص	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه					من	الى					جنيه
١	اصل تكسير وازاله المسطحات المبهاره بالرصف الحالي ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	٧٦,٠٠	م٣	جاري ٣	٢٣٢٦,٢٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣٠,٢١	١	%١,٣٠	%٤,١٨	٩٥,٩٧
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٩٣٦,٥٢	٣١	%١٠,٢٦	%٥,٦٤	٤٠١٤,٣١
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٩٠٦,٣١	٣٠	%٣٨,٩٦	%٨,١٢	٥٥٩٣,٠٣
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٤٥٣,١٦	١٥	%١٩,٤٨	%١٠,٩٤	٣٧٦٧,٧٢
٢	اصل تكسير وازاله مباني او خرسانه عاديه او مسلحه او ارصفه او دبش ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	٨٠,٠٠	م٣	جاري ٣	٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٦,٤٩	١	%١,٣٠	%٤,١٨	٢١,٧١
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠١,٣٠	٣١	%١٠,٢٦	%٥,٦٤	٩٠٨,٢٦
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٩٤,٨١	٣٠	%٣٨,٩٦	%٨,١٢	١٢٦٥,٤٥
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٩٧,٤٠	١٥	%١٩,٤٨	%١٠,٩٤	٨٥٢,٤٧
٣	اصل حفر بالمعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٤٠,٦٠	م٣	جاري ٣	٣٤٧٥,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٤٥,١٣	١	%١,٣٠	%٤,١٨	٧٦,٥٩
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١٣٩٩,٠٣	٣١	%١٠,٢٦	%٥,٦٤	٣٢٠٣,٥٥
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٣٥٣,٩٠	٣٠	%٣٨,٩٦	%٨,١٢	٤٤٦٣,٤٢
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٦٧٦,٩٥	١٥	%١٩,٤٨	%١٠,٩٤	٣٠٠٦,٧٦
٤	اصل توريد التربه صالحه لتردم وخلطه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة لاتزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف	٦٣,٦٠	م٣	جاري ٣	١٨٥٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤,٠٣	١	%١,٣٠	%٣,٨٩	٥٩,٤٤
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٧٤٤,٨١	٣١	%١٠,٢٦	%٥,٠٩	٢٤١١,١١
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٧٢٠,٧٨	٣٠	%٣٨,٩٦	%٧,١٣	٣٢٦٨,٥٠
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٣٦٠,٣٩	١٥	%١٩,٤٨	%٩,٤٧	٢١٧٠,٦٠
٥	اصل توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المشرحه ناتج تكسير المقالع	٢٢٠,٠٠	م٣	جاري ٣	١٤٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	١٨١,٨٢	١	%١,٣٠	%٦,٣٥	٢٥٤٠,٠٠
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٥٦٣٦,٣٦	٣١	%١٠,٢٦	%٧,٥٥	٩٣٦٢٠,٠٠
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٥٤٥٤,٥٥	٣٠	%٣٨,٩٦	%٩,٥٨	١١٤٩٦٠,٠٠
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٧٢٧,٢٧	١٥	%١٩,٤٨	%١١,٩٢	٧١٥٢٠,٠٠

يتبع ....

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس / نصر محمد طبيخ

مدير عام التنفيذ والصيانة
/ /

مدير عام الشئون المالية والإدارية
/ /

عن الهيئة العامة لطرق و الكباري
مدير المشروع
/ /

مهندس تنفيذ المشروع
/ /

استشاري المشروع
مكتب الحمار للاستشارات الهندسية

شركة أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة
/ /

Scanned with CamScanner

الهيئة العامة لطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الاولى) مستخلص جاري (٣)

المحضر رقم : (١٥٣/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٢/١٢/٢٠٢١

طبقا لقانون رقم : (٩٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣
شركة أسماء محمد بدوي للانشاء والمقاولات
لمدة المدة من ١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

الهيئة العامة لطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	الوحدة	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة خلال فترة المستخلص	تاريخ المستخلص	الفترة من	الفترة الي	الكمية المنفذة خلال الفترة	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
١١	توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٣,٠٠	م٣	جاري ٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥٩,٧٤	١	%١,٣٠	%٩,٧٩	٣٦٣٦,٢٩
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٨٠٥١,٩٥	٣١	%٤٠,٢٦	%١٠,٥٧	١٢١٧٠٦,٠٠
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٧٧٩٢,٢١	٣٠	%٣٨,٩٦	%١١,٨٩	١٣٢٤٨٨,٥٧
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٣٨٩٦,١٠	١٥	%١٩,٤٨	%١٣,٤٧	٧٥٠٤٧,١٤
١٢	اعمال توريد وفرش طبقه للتربيط من الخلوص السائل متوسط التطاير mc30 بمعدل ١,٢ كجم / م٢	٢٧,٧٥	م٣	جاري ٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٥٩,٧٤	١	%١,٣٠	%١٠,٧٧	٧٧٦,٢٨
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٨٠٥١,٩٥	٣١	%٤٠,٢٦	%١١,١٨	٢٤٩٨٠,٧٧
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٧٧٩٢,٢١	٣٠	%٣٨,٩٦	%١١,٨٨	٢٥٦٨٨,٥٧
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٣٨٩٦,١٠	١٥	%١٩,٤٨	%١٢,٧٨	١٣٨١٧,٣٤
١٣	اعمال انشاء بلاعات مطر كامله مقاس ٦٠×٦٠ والارتفاع حسب منسوب الصرف من الخرسانه العاديه	٤٥٠٠,٠٠	عدد	جاري ٣	١١,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٠,١٤	١	%١,٣٠	%١٥,٣٧	٩٨,٨١
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٤,١٣	٣١	%٤٠,٢٦	%٢٠,٣٢	٤٠٤٩,٤٩
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٤,٢٩	٣٠	%٣٨,٩٦	%٢٠,٨٨	٤٠٢٦,٨٦
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢,١٤	١٥	%١٩,٤٨	%٢١,١٧	٢٠٤١,٣٩
١٤	اعمال رفع او خفض مطابق	٨٠٠,٠٠	عدد	جاري ٣	٦٨,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٠,٨٨	١	%١,٣٠	%١٥,٣٧	١٠٨,٥٩
							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٧,٣٨	٣١	%٤٠,٢٦	%٢٠,٣٢	٤٤٥٠,٣٤
							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٦,٤٩	٣٠	%٣٨,٩٦	%٢٠,٨٨	٤٤٢٥,٤٨
							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	١٣,٢٥	١٥	%١٩,٤٨	%٢١,١٧	٢٢٤٣,٤٧
	الإجمالى												٧٣٧٤٠٤,٢٧
	خصم ١ % طبقا للمفاوضه												٧٣٧٤,٠٤
	الصافى												٧٣٠٠٣٠,٢٢

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
المنطقه الاولى
مهندس / مصر محمد طبيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/

مدير عام الشئون والعمالة
أ/

عن الهيئة العامة لطرق و الكباري
مدير المشروع
أ/

مهندس تنفيذ المشروع
أ/

استشاري المشروع
مكتب الصقار للاستشارات الهندسية
أ/

شركة أسماء محمد بدوي للانشاء والمقاولات
أ/

Scanned with CamScanner