الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

اجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين الجديده - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع السويس - الجلاله المسافه من الكم ٤٢,٥٠٠ الب الكم ٤٥,٥٠٠ بطول ٣ كم الاتجاهين - اعمال الحمايات الخرسانية

تنفيذ : شركة الجمعيه العُثمانيه الانتاجيه للاستشارات الهندسيه و الانشاءات

العقد رقم (٦١٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٢٥/٠١/ ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	فئة التفاوض بتاريخ يوليو ٢٠٢٢	الوحدة	كمية الاعمال	فترة التنفيذ	نسبة التعويض	السعر طبقا لنسبة التعويض	السعر طبقا للمفاوضة اسعار التنفيذ للشركات المنفذة	قيمة التعويض	الملاحظات
							جنية	جنية	جنية	
		٣٥٥,٠٠	م٢	٣٠٦٧,٨٠	سبتمبر	%٤,٥٨	٣٧١,٢٦	٣٦٤,٨٠	٤٩٨٧٩,٣٦	١. تم مراجعة تواريخ تنفيذ الكميات فقط & ويتم المراجعة حسابيا وماليا من المختصين بالهيئة
١	اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٣٥٥,٠٠	م٢	٦٩٥٦,٤٠	نوفمبر	%٦,٦٢	٣٧٨,٥٠	٣٦٩,١٠	١٦٣٤٨٢,٣٦	٢.
		٣٥٥,٠٠	م٢	١٣٣٨٨,٣٠	ديسمبر	%١٤,٠٣	٤٠٤,٨١	٣٨٤,٩٠	٦٦٦٨٢٤,٣٦	٣. تم استخدام نسب تعويضات بند البردورات والتبليطات مرفق موافقة وزارة الاسكان
		٣٥٥,٠٠	م٢	١٦٥٤٣,٥٠	يناير	%١٩,٨٤	٤٢٥,٤٣	٣٩٩,٩٠	١١٦٥١٩١,٧٩	
		٣٥٥,٠٠	م٢	٢٤٧٨٨,٨٠	فبراير	%٢١,١٧	٤٣٠,١٥	٤٠٠,١٠	١٨٦٢٩٦٥,٠٨	
		٣٥٥,٠٠	م٣	٧٧٥٥,٢٠	مارس	%٣٠,٤٨	٤٦٣,٢٠	٤١٩,٩٠	٨٣٩١٤٣,٦٦	
	الإجمالي								٤٧٤٧٤٨٦,٦١	
	أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً وواحد وستون قرشاً لا غير									

الشركة المنفذة
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة
م /
التوقيع /
تم مراجعة : - كمية الاعمال
- فترة التنفيذ فقط
م. مصطفى محمود

الاستشاري العام (Systra)
م /
التوقيع / م. خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م /
التوقيع /
روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٥

مدير المشروع
م/ محمد سامي عياد
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / محمد الشحات
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان