عملية : اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال المساندة لسد وادي النقعان الكهربائي المرحلة
قطاع (قرية - مطرح)
في المسافة من كم 534+000 الى الكم 535+000 بطول 1 كم تجاه منطقة عبدالرحمن
مرحلة اعمال الطمر والردم والاساس والحماية
(المنطقة الخامسة - غرب الثانية)

تنفيذ : شركة وادي كاش للمقاولات الهامة والتجارية

المنطقة الخامسة غرب الثانية
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

2024-8-10 :من بداية العمل حتى

كشف رقم جزئي (2)

المقاول : شركة وادي كاش للمقاولات الهامة والتجارية رقم العقد (2023/20222/1159)

رقم البند	البيـــــــــــــان	الوحدة	الكمية	المقدار المنفذ إجمالي	المقدار الأعمال التي تمت في هذا الشهر	المقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	الإجمالي	المستخدمة او حجز		الأعمال التي تمت حتى الآن		الأعمال المستخدمة بها المستخدمة		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	اعمال تحت الارض													مكشف جهاز الاشراف متواجد
	بند 50 من الكود المصري لتنفيذ الاعمال الترابية والمنشآت الخرسانية والتي تنص على ان الحد الاقصى لمسافة النقل الجانبي لا يزيد عن 25 متر و الحد الاقصى لمسافة النقل الرأسي لا يزيد عن 2 متر و الحد الاقصى لمسافة الدفع الجانبي لا يزيد عن 50 متر و الحد الاقصى لمسافة الدفع الرأسي لا يزيد عن 2 متر و الحد الاقصى لمسافة الدفع الجانبي لا يزيد عن 25 متر و الحد الاقصى لمسافة الدفع الرأسي لا يزيد عن 1