بخصوص المستخلص رقم (3) جاري
نتشرف بالاحاطة بوجود الا
1- تجهيز
2-

الهيئة العامة للطرق والكباري

من عملية : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لتنفيذ الجزء الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع [illegible]

مستخلص جاري (2)

مع شركة فاروفا للمقاولات و التوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى 8 / 09 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقايسة المعدلة 2 (قرش / جنيه)	قيمة البند بالمقايسة المعدلة 2	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري او نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الاعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات التقارير (اليومي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية [illegible]												
	مسافة النقل حتى 500 م (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمقايسة)	٢٩,٣٢٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م3	٧٧١,٠٦٠	٠٠٠	٧٧١,٠٦٠	جاري 2	% ٩٨	٢٢,١٥٥,٣٣٠	٠٠٠	٢٢,١٥٥,٣٣٠	المعدات متواجدة
	علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان [illegible]	٥,٦٢٥		م3	٧٧١,٠٦٠	٠٠٠	٧٧١,٠٦٠	جاري 2	% ٩٨	٤,٢٥٠,٤٦٨	٠٠٠	٤,٢٥٠,٤٦٨	فريق العمل متواجد
(2-2)	بالمتر المكعب حفر وتجهيز قاع المصرف [illegible]												
	مسافة النقل حتى 500 م (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمقايسة)	٣٧,٥٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	م3	٦٢١,٩٢٠	٠٠٠	٦٢١,٩٢٠	جاري 2	% ٩٨	٢٢,٨٥٥,٥٦٠	٠٠٠	٢٢,٨٥٥,٥٦٠	
	علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان [illegible]	٥,٦٢٥		م3	٦٢١,٩٢٠	٠٠٠	٦٢١,٩٢٠	جاري 2	% ٩٨	٣,٤٢٨,٣٣٤	٠٠٠	٣,٤٢٨,٣٣٤	
	مسافة النقل حتى 500 م (قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمقايسة)	٣٦,٠٠٠		م3	١,٣١٦,٦٢٤	٠٠٠	١,٣١٦,٦٢٤	جاري 2	% ٩٨	٤٦,٤٥٠,٤٩٥	٠٠٠	٤٦,٤٥٠,٤٩٥	
	علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان [illegible]	٤,٩٥٠		م3	١,٣١٦,٦٢٤	٠٠٠	١,٣١٦,٦٢٤	جاري 2	% ٩٨	٦,٣٨٦,٩٤٣	٠٠٠	٦,٣٨٦,٩٤٣	
(2-3)	[illegible]												
	مسافة النقل حتى 500 م (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمقايسة)	٢٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م3	١١٩,٦٢٤	٠٠٠	١١٩,٦٢٤	جاري 2	% ٩٨	٢,٦٩٦,٣٢٥	٠٠٠	٢,٦٩٦,٣٢٥	
	علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان [illegible]	٥,٦٢٥		م3	١١٩,٦٢٤	٠٠٠	١١٩,٦٢٤	جاري 2	% ٩٨	٦٥٩,٤٢٧	٠٠٠	٦٥٩,٤٢٧	
(3-1)	[illegible]												
	مسافة النقل حتى 2 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمقايسة)	٨٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	م3	١٥,٩٢٩,٨٢٣	٠٠٠	١٥,٩٢٩,٨٢٣	جاري 2	% ٩٨	١,٢٤٨,٨٩٨,١٢٣	٠٠٠	١,٢٤٨,٨٩٨,١٢٣	
	مسافة النقل حتى 2 كم (قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمقايسة)	٧٩,٩٠٠		م3	٨,٢١١,٩١٩	٠٠٠	٨,٢١١,٩١٩	جاري 2	% ٩٨	٦٤٣,٠٠٩,٦٨٢	٠٠٠	٦٤٣,٠٠٩,٦٨٢	
	علاوة 1.65 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم [illegible]	١٦٥,٠٠٠		م3	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣-	٠٠٠	جاري 2	% ٩٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	المهندسين متواجدين و الفنيين متواجدين
	علاوة [illegible]	١٣,٠٥٠		م3	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣-	٠٠٠	جاري 2	% ٩٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة [illegible]	١٦١,٧٠٠		م3	٠٠٠	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣	جاري 2	% ٩٨	٢,٥٢٤,٣٣٥,٣٣١	٠٠٠	٢,٥٢٤,٣٣٥,٣٣١	
	علاوة [illegible]	١٥,٩٥٠		م3	٠٠٠	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣	جاري 2	% ٩٨	٢٤٨,٩٩٩,٠٦٣	٠٠٠	٢٤٨,٩٩٩,٠٦٣	
	علاوة [illegible]	١٥٠,٠٠٠		م3	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩-	٠٠٠	جاري 2	% ٩٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
	علاوة [illegible]	١١,٧٠٠		م3	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩-	٠٠٠	جاري 2	% ٩٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
	علاوة [illegible]	١٤٧,٠٠٠		م3	٠٠٠	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩	جاري 2	% ٩٨	١,١٨٣,٠٠٩,٠٥١	٠٠٠	١,١٨٣,٠٠٩,٠٥١	
	علاوة [illegible]	١٤,٣٠٠		م3	٠٠٠	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩	جاري 2	% ٩٨	١١٥,٠٨١,٨٣٣	٠٠٠	١١٥,٠٨١,٨٣٣	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لسعر [illegible]	٤٨,٠٤٨		م3	٢٤,١٤١,٧٤٢	٠٠٠	٢٤,١٤١,٧٤٢	جاري 2	% ٩٨	١,١٣٦,٧٦٣,١٧١	٠٠٠	١,١٣٦,٧٦٣,١٧١	
	رسوم الكارتة والموازين [illegible]	١٣,٠٠٠		م3	٢٤,١٤١,٧٤٢	٠٠٠	٢٤,١٤١,٧٤٢	جاري 2	% ٩٨	٣٠٧,٥٦٥,٧٩٣	٠٠٠	٣٠٧,٥٦٥,٧٩٣	العمال و مهندسين العمل متواجدين
(3-2)	[illegible]												
	مسافة النقل [illegible]	١٥٥,٤٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	م3	١,٠٥٤,٥٥٠	٠٠٠	١,٠٥٤,٥٥٠	جاري 2	% ٩٨	١٦٠,٥٩٩,٥١٩	٠٠٠	١٦٠,٥٩٩,٥١٩	
	مسافة النقل حتى 25 كم [illegible]	١١٠,٢٥٠		م3	١,٠٥٤,٥٥٠	٠٠٠	١,٠٥٤,٥٥٠	جاري 2	% ٩٨	١١٣,٩٣٨,٨٥٥	٠٠٠	١١٣,٩٣٨,٨٥٥	
	علاوة [illegible]	١٦٨,٠٠٠		م3	١,٣٦٥,٥٦٨	٠٠٠	١,٣٦٥,٥٦٨	جاري 2	% ٩٨	٢٢٤,٨٢٧,١١٦	٠٠٠	٢٢٤,٨٢٧,١١٦	
	رسوم الكارتة والموازين [illegible]	٢٥,٠٠٠		م3	١,٠٥٤,٥٥٠	٠٠٠	١,٠٥٤,٥٥٠	جاري 2	% ٩٨	٢٥,٨٣٦,٤٧٥	٠٠٠	٢٥,٨٣٦,٤٧٥	
(3-4)	[illegible]	٦٥,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	م2	١,٠٣١,٨٢٥	٠٠٠	١,٠٣١,٨٢٥	جاري 2	% ٩٨	٦٥,٧٢٧,٢٥٣	٠٠٠	٦٥,٧٢٧,٢٥٣	
(7-1)	[illegible]												
	[illegible]	١,٦٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	جاري 2	% ٩٨	٣١٨,٣٠٤,٠٠٠	٠٠٠	٣١٨,٣٠٤,٠٠٠	
	[illegible]	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جاري 2	% ٩٨	٤١١,٦٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٤١١,٦٠٠,٠٠٠	
(8-1)	[illegible]	٦٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠	٣,٦٦٤,٣٦٠	٣,٦٦٤,٣٦٠	جاري 2	% ٩٨	٢١٥,٤٦٤,٣٦٨	٠٠٠	٢١٥,٤٦٤,٣٦٨	
(8-2)	[illegible]	٤٨٧,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	م3	٠٠٠	٥١٢,٧٥٧	٥١٢,٧٥٧	جاري 2	% ٩٨	٢٤٤,٧١٨,٤٠٦	٠٠٠	٢٤٤,٧١٨,٤٠٦	
	الاجمالي								% ٩٨	٩,٢٩٧,٥٦٠,٩٣٠	٠٠٠	٩,٢٩٧,٥٦٠,٩٣٠	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩,٢٩٧,٥٦٠,٩٣٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩,٢٩٧,٥٦٠,٩٣٠
ما سبق صرفه	٨,١١٦,٩٣٧,٧١٩
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2) جاري	١,١٨٠,٦٢٣,٢١١

تحريرا في / / 2022

[illegible]

* تم استلام الاعمال بالموقع بمعرفة المهندس مهندس هيئة الطرق والكباري

(٥٠٩٢٠)

(استمارة رقم ٥٠ ع ٠ ح ١٠)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : العقود والمشتريات
المبلغ المستحق إلى : شركة كاروفيا للمقاولات والتوريدات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري ٢

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في : أمر الدفع الإلكتروني

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة كاروفيا للمقاولات والتوريدات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٢١	١١٨٦٦٣		
٢١	١١٨٦٦٣	الجملة	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات	نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	بند
	قيمة أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية للقطاع الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع الحفر في المسافة من كم ٢٨٩,١٢ [illegible]	٢١	١١٨٦٦٣					
				إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات والمالية	قرش	جنيه					
	عادي: قرش جنيه — إضافي: قرش جنيه — دمغة ترقيع: قرش رسم الدمغة							
	صافي القيمة المطلوب صرفها	٢١	١١٨٦٦٣					

[illegible] ٢٨٩,٥٠٠ [illegible] ٢٨٩,٣٦٠ [illegible] ٢٨٩,٠٠٤ [illegible] بطول ٤٤٠

فقط مائة وثمانية عشر ألف وستمائة ثلاثة وستون جنيهاً و ٢١ قرش لا غير

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في ---- سنة ٢٠١

الإمضاء
(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
الإمضاء
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
الإمضاء ---- بتاريخ ---- جاري
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ---- توقيع الكاتب المنوط بالسجل

الختم ذو التاريخ

روجع في ---- سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير او رئيس الحسابات

في ---- سنة ٢٠١ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ٠ ح ٠ ») ---- إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ---- إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف ---- رقم ---- إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات ---- تحت رقم ---- إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات ---- رقم ---- إمضاء الكاتب المنوط :