السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال انشاء عدد ٢ كوبري توسعة كفر البطيخ بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١+٧٠٠ ضمن المرحلة الاولي من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢م تنفيذ شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٢٠٣٩٥٣٠,٥٣ جنيهاً (فقط أثنا عشر مليون وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (٧) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوسيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا:٢٠٢٥/١/٨م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص فروق الأسعار عناصر للبنود

مستخلص فروق أسعار رقم (٧) عن فترة من (٢٠٢٣/٠٧/١٩) إلى (٢٠٢٤/١٠/١٥).

الارقام القياسية في تاريخ التعاقد(ع٥)	
الصلب	353.60
الاسمنت	207.10
حديد التسليح	420.40
البتومين (القار)	566.00
قطاعات حديدية	433.20
الواح حديدية	636.80

مشروع / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم

العقد / ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢٢/٠٨/٠٣

مستخلص فروق أسعار رقم (٧) - عن المدة قبل توقف الأعمال

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	بيانات التعاقد: كمية المستخلص	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات التعاقد: عنصر التأثير	تقسيم الكميات: شهور المستخلص	تقسيم الكميات: عدد الأيام	تقسيم الكميات: إجمالي الأيام	تقسيم الكميات: نسبة المدة	تقسيم الكميات: الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التأثير: الصلب ك	الصلب ع٥	الصلب ١ع	الاسمنت ك	الاسمنت ع٥	الاسمنت ١ع	حديد التسليح ك	حديد التسليح ع٥	حديد التسليح ١ع	البتومين (القار) ك	البتومين (القار) ع٥	البتومين (القار) ١ع	قيمة فروق الأسعار
3	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	م٣	256.4	87.00	الصلب (٢٠,٠٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	139.87	12,168.29	20.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	293.20
			256.4	87.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	116.55	10,140.25	20.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	244.33
5	بالمتر المكعب : توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى	م٣	45.6	121.00	الصلب (٢٠,٠٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	24.85	3,007.29	20.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	72.46
			45.6	121.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	20.71	2,506.08	20.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	60.38
7	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع	عدد	0.0	244,800.00	الصلب (٣,٠٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	0.00	0.00	3.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	0.00
			0.0	244,800.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	0.00	0.00	3.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	0.00
9	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر(Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	0.0	4,390.00	الصلب (٥٠,٠٠%) الاسمنت (١٧,٨٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	0.00	0.00	5.00%	353.6	396.2	17.80%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	0.00
			0.0	4,390.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	0.00	0.00	5.00%	353.6	396.2	17.80%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	0.00
15	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية	م٣	227.8	2,335.00	الصلب (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٢٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	124.23	290,083.42	10.00%	353.6	396.2	23.20%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	25,104.67
			227.8	2,335.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	103.53	241,736.18	10.00%	353.6	396.2	23.20%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	22,545.36
ب 16	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ مترمن منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	م٣	33.5	3,175.00	الصلب (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٣٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	18.29	58,085.18	10.00%	353.6	396.2	23.30%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	5,045.51
			33.5	3,175.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	15.25	48,404.32	10.00%	353.6	396.2	23.30%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	4,531.34
21	بالمتر المكعب : خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق pile on slab والكوبستات	م٣	77.0	3,125.00	الصلب (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٢,٤٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	41.97	131,164.77	10.00%	353.6	396.2	22.40%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	11,014.45
			77.0	3,125.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	34.98	109,303.98	10.00%	353.6	396.2	22.40%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	9,888.05
أ 23	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	طن	39.7	30,000.00	الصلب (٥٠,٠٠%) حديد التسليح (٦٥,٠٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	21.64	649,112.73	5.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	273.6	65.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	498,897.15
			39.7	30,000.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	18.03	540,927.27	5.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	279.6	65.00%	420.4	913.6	0.00%	566.0	622.0	415,747.63
26	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	م٢	190.2	51.00	الصلب (٢,٠٠%) البتومين (٢٥,٠٠%)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	103.76	5,291.57	2.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	273.6	0.00%	420.4	913.6	25.00%	566.0	622.0	143.64
			190.2	51.00		أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	86.46	4,409.65	2.00%	353.6	396.2	0.00%	207.1	279.6	0.00%	420.4	913.6	25.00%	566.0	622.0	119.70
	اجمالي مستخلص فروق أسعار رقم (٧) - عن المدة قبل توقف الأعمال																							993,707.85

مهندس الشركة

استشاري الهيئة

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة

المحاسب

مدير عام التنفيذ

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة

مستخلص فروق الأسعار عناصر للبنود

مستخلص فروق أسعار رقم (٧) عن فترة من (٢٠٢٣/٠٧/١٩) إلى (٢٠٢٤/١٠/١٥).

الارقام القياسية في تاريخ التعاقد(ع٥)	
السولار	353.60
الاسمنت	207.10
حديد التسليح	420.40
البتومين (القار)	566.00
قطاعات حديدية	433.20
الواح حديدية	636.80

مشروع / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم
العقد / ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٤٩
تنفيذ / شركة السلام اترناشيونال للمقاولات و التجارة
تاريخ التعاقد / ٢٠٢٢/٠٨/٠٣

مستخلص فروق أسعار رقم (٧) - عن المدة بعد استئناف الأعمال

بيانات التعاقد					تقسيم الكميات						عناصر التأثير												قيمة الأعمال	قيمة فروق الأسعار
رقم البند	توصيف البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر		السولار			الأسمنت			حديد التسليح			البتومين (القار)				
											ك	ع٥	١٤	ك	ع٥	١٤	ك	ع٥	١٤	ك	ع٥	١٤		
3	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المعسوبة لاساسات القواعد المسلمة و الحوائط الخرسانية	م٣	244.2	87.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	40.70	السولار (٢٠,٠٠%)	20.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	3,541.10	376.34
			244.2	87.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	135.67		20.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	11,803.68	1,254.47
			244.2	87.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	67.84		20.00%	353.6	620.1	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	5,901.84	889.62
5	بالمتر المكعب : توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى	م٣	0.0	121.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	0.00	السولار (٢٠,٠٠%)	20.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	121.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	0.00		20.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	121.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	0.00		20.00%	353.6	620.1	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
7	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع	عدد	1.0	244,800.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	0.17	السولار (٣,٠٠%)	3.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	40,800.00	650.42
			1.0	244,800.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	0.56		3.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	136,000.00	2,168.08
			1.0	244,800.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	0.28		3.00%	353.6	620.1	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	68,000.00	1,537.50
9	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالمر(Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	مط	1742.4	4,390.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	290.40	السولار (٥٠,٠٠%) الاسمنت (١٧,٨٠%)	5.00%	353.6	541.5	17.80%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	1,274,856.00	295,640.76
			1742.4	4,390.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	968.00		5.00%	353.6	541.5	17.80%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	4,249,520.00	1,184,160.41
			1742.4	4,390.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	484.00		5.00%	353.6	620.1	17.80%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	2,124,760.00	634,322.63
15	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية	م٣	194.4	2,335.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	32.40	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٢٠%)	10.00%	353.6	541.5	23.20%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	75,654.00	24,266.97
			194.4	2,335.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	108.00		10.00%	353.6	541.5	23.20%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	252,180.00	96,257.89
			194.4	2,335.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	54.00		10.00%	353.6	620.1	23.20%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	126,090.00	52,372.49
ب 16	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ مترمن منسوب ظهر المعدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات .	م٣	0.0	3,175.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	0.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٣٠%)	10.00%	353.6	541.5	23.30%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	3,175.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	0.00		10.00%	353.6	541.5	23.30%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	3,175.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	0.00		10.00%	353.6	620.1	23.30%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
21	بالمتر المكعب : خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق pile on slab والكوبستات	م٣	0.0	3,125.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	0.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٢,٤٠%)	10.00%	353.6	541.5	22.40%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	3,125.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	0.00		10.00%	353.6	541.5	22.40%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	3,125.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	0.00		10.00%	353.6	620.1	22.40%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
23 أ	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	طن	266.3	30,000.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	44.39	السولار (٥٠,٠٠%) حديد التسليح (٦٥,٠٠%)	5.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	446.0	65.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	1,331,745.00	1,494,237.05
			266.3	30,000.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	147.97		5.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	500.4	65.00%	420.4	1128.9	0.00%	566.0	1079.1	4,439,150.00	4,980,790.16
			266.3	30,000.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	73.99		5.00%	353.6	620.1	0.00%	207.1	510.6	65.00%	420.4	1059.5	0.00%	566.0	1079.1	2,219,575.00	2,276,897.90
26	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	م٢	0.0	51.00	أغسطس ٢٠٢٤	9	54	16.67%	0.00	السولار (٢,٠٠%) البتومين (٢٥,٠٠%)	2.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	446.0	0.00%	420.4	1128.9	25.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	51.00	سبتمبر ٢٠٢٤	30	54	55.56%	0.00		2.00%	353.6	541.5	0.00%	207.1	500.4	0.00%	420.4	1128.9	25.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
			0.0	51.00	أكتوبر ٢٠٢٤	15	54	27.78%	0.00		2.00%	353.6	620.1	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	25.00%	566.0	1079.1	0.00	0.00
اجمالي مستخلص فروق أسعار رقم (٧) - عن المدة بعد استئناف الأعمال																								11,045,822.67
اجمالي مستخلص فروق أسعار رقم (٧)																								12,039,530.53

مهندس الشركة

استشاري الهيئة

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة

المحاسب

مدير عام المنصفية

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة

إستمارة الإعتماد المرفق

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري**

قسم

المبلغ المستحق إلى **شركه السلام انترناشيونال**

الطلبات طيه . أو :

بموجب **فروق اسعار مستخلص رقم ٧ جارى**

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج يسحب باسم صاحب الحق أو : **شركه السلام انترناشيونال**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
قرش	جنية	رقم
.	١٢٠٣٩٥٣٠	
0	12039530	

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة .....

رئيس القسم .....

٢٠ .....

تفيد في السجل برقم .....

(ب) الكاتب المنوط .....

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات					
شركه السلام انترناشيونال	**قيمه فروق اسعار المستخلص رقم ٧ جارى انشاء عدد ٢ كوبرى علوى (كفر البطيخ) عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩**	بند	فصل	فرع	12039530	0
	إجمالي الأصل				12039530	0

بيانات الإستقطاعات

جنية						دمغة توقيع
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
رسم الدمغة	.....	.....	.....	.....	.....	

الختم ذو التاريخ

روجع .....

رئيس الادارة المركزية

مهندس .....

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها .....

علامة

... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... ؛ .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

.....

.....

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

.... في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

توقيع الكاتب المنوط .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠