وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول (قطاع العلمين - فوكة)(استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٨٠٠ الي الكم ٤٠٧+٩٠٠ بطول ٠,١٠٠ كم (بلأمر المباشر) .
تنفيذ: شركة جلوبال سبلاى شين

كشف رقم جارى (١)

المقاول:شركة جلوبال سبلاي شين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٢٦)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/٠٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بيك اب اربعة باب متواجدة - وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ - وثيقة تأمين للأعمال سارية حتى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-٢متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الاثقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى ٢كم. - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٥,٠٠	م٣	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٠	٣٢,٧٥٠	٣٢,٧٥٠	٠	٢,٧٨٣,٧٥٠	٠	٠	٢,٧٨٣,٧٥٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٠كم	٢٣٥,٢٠	م٣	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٠	٣٢,٧٥٠	٣٢,٧٥٠	٠	٧,٧٠٢,٨٠٠	٠	٠	٧,٧٠٢,٨٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٠	٣٢,٧٥٠	٣٢,٧٥٠	٠	٤٢٥,٧٥٠	٠	٠	٤٢٥,٧٥٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٠,٩١٢,٣٠٠		
	الاجمالى									**فقط :عشرة ملايين و تسعمائة واثنا عشر الفا و ثلاثمائة جنيه لا غير**				

الشركة المنفذة :شركة جلوبال سبلاي شين

مدير المشروع — م/هاني همام
استشارى المساحة — م/ محمد خليل
مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجيوشي) — م/ مصطفي نجم
الاستشاري العام (سيسترا) — م/
مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابراهيم الحناوي
مدير عام المشروعات (الهيئة) — مهندس/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ:.....
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد -مهندس /
هانى محمد محمود طه