الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

صفحة (١/١)

مستخلص جاري رقم (٣)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠٠+٨٥٠ الى الكم ٢٠٢+٣٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه القوصية (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٩٦٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٧ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أولا : الاعمال قبل المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
٢-٤-١	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر من يناير ٢٠٢٣ .	٧٥	م٣	٥٢٤٥	٤٧٢٠	٤٧٢٠-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٢	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣		٤٧٢٠	٤٧٢٠-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٥	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر	٨٢	م٣	١٢٠٣٨	١٠٨٣٤	١٠٨٣٤-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٦	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣		١٠٨٣٤	١٠٨٣٤-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٦	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر من يناير ٢٠٢٣ .	٨٨	م٣	٥٣٠٠	٤٧٧٠	٤٧٧٠-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٦	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣		٤٧٧٠	٤٧٧٠-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٨	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر من يناير ٢٠٢٣ .	١٠٠	م٣	٢٩٨١٠	٢٦٨٢٩	٢٦٨٢٩-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٨	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣		٢٦٨٢٩	٢٦٨٢٩-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٩	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر من يناير ٢٠٢٣ .	١٠٦	م٣	٦٨٣٢	٦١٤٨	٦١٤٨-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٤-٩	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣		٦١٤٨	٦١٤٨-	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة شهر يونيو ٢٠٢٤											
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	المنفذ قبل يناير ٢٠٢٣											
٢-٤-١	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر قبل يناير ٢٠٢٣ .	٧٠	م٣	٧٩٢٤	٠	٧١٦٤	٧١٦٤,٠٠	جاري ٣	٥٠١٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٤٨٠,٠٠	
٢-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر قبل يناير ٢٠٢٣ .	٨٢	م٣	٢٣١٦١	٠	٢٠٨٧٧	٢٠٨٧٧,٠٠	جاري ٣	١٧١١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	١٧١١٩١٤,٠٠	
٢-٤-٣	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر قبل يناير ٢٠٢٣ .	١٠٠	م٣	٧٩٦٦	٠	٧٢٠٢	٧٢٠٢,٠٠	جاري ٣	٧٢٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٢٠٠,٠٠	
٢-٤-٥	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣	٣٩٠٥١	٠	٣٥٢٤٣	٣٥٢٤٣,٠٠	جاري ٣	٨٨١٠٧,٥٠	٠,٠٠	٨٨١٠٧,٥٠	
	المنفذ في يناير ٢٠٢٣											
٢-٤-٦	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣ .	٧٧,٢	م٣	٨٧٤	٠	٨٢٠	٨٢٠,٠٠	جاري ٣	٦٣٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣٣٠٤,٠٠	
٢-٤-٧	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣ .	٨٩,٥	م٣	٨٨٣	٠	٨٢٧	٨٢٧,٠٠	جاري ٣	٧٤٠١٦,٥٠	٠,٠٠	٧٤٠١٦,٥٠	
٢-٤-٨	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣ .	٩٥,٥	م٣	٦٢٧	٠	٥٩٧	٥٩٧,٠٠	جاري ٣	٥٧٠١٣,٥٠	٠,٠٠	٥٧٠١٣,٥٠	
٢-٤-٩	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣ .	١٠١,٥	م٣	٤٩٦٨	٠	٤٥٠٤	٤٥٠٤,٠٠	جاري ٣	٤٥٧١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧١٥٦,٠٠	
٢-٤-١٠	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣ .	١٠٧,٥	م٣	١٧١٤	٠	١٥٧٥	١٥٧٥,٠٠	جاري ٣	١٦٩٣١٢,٥٠	٠,٠٠	١٦٩٣١٢,٥٠	
٢-٤-١٢	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣	٩٠٦٦	٠	٨٣٢٣	٨٣٢٣,٠٠	جاري ٣	٢٠٨٠٧,٥٠	٠,٠٠	٢٠٨٠٧,٥٠	
	المنفذ في فبراير ٢٠٢٣											
٢-٤-١٣	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣ .	٨١,٩	م٣	٨٧٤	٠	٨٢٠	٨٢٠,٠٠	جاري ٣	٦٧١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٦٧١٥٨,٠٠	
٢-٤-١٤	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣ .	٩٥	م٣	٨٨٣	٠	٨٢٧	٨٢٧,٠٠	جاري ٣	٧٨٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٦٥,٠٠	
٢-٤-١٥	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣ .	١٠٢,٥	م٣	٦٢٧	٠	٥٩٧	٥٩٧,٠٠	جاري ٣	٦١١٩٢,٥٠	٠,٠٠	٦١١٩٢,٥٠	
٢-٤-١٦	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣ .	١١٠	م٣	٤٩٦٨	٠	٤٥٠٤	٤٥٠٤,٠٠	جاري ٣	٤٩٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٤٤٠,٠٠	
٢-٤-١٧	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣ .	١١٧,٥	م٣	١٧١٤	٠	١٥٦٥	١٥٦٥,٠٠	جاري ٣	١٨٣٨٨٧,٥٠	٠,٠٠	١٨٣٨٨٧,٥٠	
٢-٤-١٩	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣	٩٠٦٦	٠	٨٣١٣	٨٣١٣,٠٠	جاري ٣	٢٠٧٨٢,٥٠	٠,٠٠	٢٠٧٨٢,٥٠	
	المنفذ في مارس ٢٠٢٣											
٢-٤-٢٠	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣ .	٨٦,١	م٣	٨٧٤	٠	٨١٠	٨١٠,٠٠	جاري ٣	٦٩٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٦٩٧٤١,٠٠	
٢-٤-٢١	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣ .	٩٩,٩	م٣	٨٨٣	٠	٨١٧	٨١٧,٠٠	جاري ٣	٨١٦١٨,٣٠	٠,٠٠	٨١٦١٨,٣٠	
٢-٤-٢٢	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣ .	١٠٧,٨	م٣	٦٢٧	٠	٥٨٧	٥٨٧,٠٠	جاري ٣	٦٣٢٧٨,٦٠	٠,٠٠	٦٣٢٧٨,٦٠	
٢-٤-٢٣	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠)كجم/سم٢ لمسافة نقل حتي ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣ .	١١٥,٧	م٣	١٧٤٩	٠	١٥٧٤	١٥٧٤,٠٠	جاري ٣	١٨٢١١١,٨٠	٠,٠٠	١٨٢١١١,٨٠	
٢-٤-٢٥	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م٣	٤١٣٣	٠	٣٧٨٨	٣٧٨٨,٠٠	جاري ٣	٩٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٠,٠٠	
	الإجمالى								٥١٧٦٥٥٦,٧	٠,٠٠	٥١٧٦٥٥٦,٧	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥١٧٦٥٥٦,٧
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥١٧٦٥٥٦,٧
ما سبق صرفه حتي مستخلص جاري (٢)	٥١٢٩٩٨٨,٥
اجمالى قيمة المستخلص جاري (٣)	٤٦٥٦٨,٢٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة أبو عجيلة للمقاولات العامة
م/ أحمد فتح
م/

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/

المكتب الفنى - مدير المشروع
م/ أحمد عزب
م/

عن الاستشارى أ.د حسين مهدى
م/ محمود غريب
م/

عن الاستشارى العام (سويسترا - ايجيس)
م/ فتحى حسن
م/

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين
م/

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري
م/

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب
على الحساب

ملاحظة الذات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار
( )

ABUAGLA

اسم العمل ....
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

		قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٧٠	٥١٧٦٥٥٦
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٥٠	٥١٢٩٩٨٨
مستحق صرفه		٢٠	٤٦٥٦٨
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا فى........... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات........................... امضاء...........................

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف........................ امضاء.............................

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع..................

.... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى...................... سنة ٢٠ ....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.................... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ................ سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند.........................(عدد الملحقات............) رقم التصديق .... القيمة.................................

نوع الميزانية................. فرع................. بند....................... حرف......................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنبه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
						جملة الاستقطاعات					
						٤٥	٢٤٢٨	٥٪ تامين اعمال			
						٢٥	١٤٦١	رسم الدمغة			
						٥٥	٤٤٣	حساب ع.م.ع.ص			
						٥٥	٢٤١٧	حساب الضرائب			
						٣٥	٧٩٨	حساب التامينات الاجتماعية			
								يراعى قبل الصرف:-			
								حساب مقابل التعويض عن فترة التاخير حيث ان تاريخ نهو الاعمال			
								الموافق ٢٠٢٤/١/٢٠			
								جملة المبالغ السابق صرفها			
								الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............... سنة ٢٠

	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى..				
رسم دمغة اضافى..				
امانات...				
ايرادات				
الجملـــــــة				
جملة قيمة التحويل				
الباقى للمقاول				

تحريراً في / سنة ٢٠