الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر – البحيرة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

تتشرف أن ترفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١١) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٣٧ +٢٤٨ .

تنفيذ / شركة النش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م

يرجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .....

تحرير في ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م

مدير المشروع

م/ أحمد ابودقيقه م/ أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

م /كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة

م /

مجدي عبدالسلام عامر

(استمارة رقم ٥٠ ع ٠ ح ٠ ١)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للمطارات والكباري

قسم : العقود والعطاءات

المبلغ المستحق إلى : شركة أشوا أيه للاستشارات

بموجب { الطلبات طبق المستخلص الكباري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : ـــــــ

{ شيك على البنك المركزي في : أمورية الكنزي

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة أشوا أيه للاستشارات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
الرقم	جنيه	التاريخ	رقم
٢٨٦٨٥٧٠			
الجملة			

رقم ـــــــ

الختم ذو التاريخ

مكتب المراجعة

رئيس القسم

ـــــ ٢٠١

(ب) الكاتب المتوط ـــــــ تقيد في السجل برقم ـــــــ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم												عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم											
مستحقات الاستشاري عن عقد تنفيذ أعمال كوبري أبي طريفة وداي المنطرون العلمين												

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون الخمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للانشاءات
العقد رقم : ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١١) جارى من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
													يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المعطيات اللازمه للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء.....												١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥- المعدات متواجدة ٦-وثيقة التأمين متواجدة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠- تواجد عدد (1) سيارة.
١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٨٠٥	م.ط	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	%١٠٠	جارى	٩٠١,٦٠٠,٠٠		٩٠١,٦٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمقة يدوية قبل تنفيذ الاعمال و الفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	١٠٠	م٣	٣٠٠,٢٩	٢٥٦	٠	٢٥٦	%١٠٠	جارى	٢٥,٦٠٠,٠٠		٢٥,٦٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه لقواعد المسنده بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشويتها داخل الموقع لاعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات المدونه				٠	٠	٠			-		-	
١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٨٠	م٣	٥٠٠٠	٤٩٤٤	٠	٤٩٤٤	%١٠٠	جارى	٣٩٥,٥٢٠,٠٠		٣٩٥,٥٢٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	٥٠,٠	م٣	١٠٠٠	٩٦٠	٠	٩٦٠	%١٠٠	جارى	٤٨,٠٠٠,٠٠		٤٨,٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر الطولى اعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بئير فى جميع انواع التربه عدا الصخريه مخفورة ومصبوبة فى مواقعها على الارض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت									-		-	
١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٦٤١٠	م.ط	٤١٤٠	٤١٣٣	٠	٤١٣٣	%١٠٠	جارى	٢٦,٤٩٢,٥٣٠,٠٠		٢٦,٤٩٢,٥٣٠,٠٠	
١٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضعف الحمل التصميمى والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو اى وسيلة	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	١	٠	١	%١٠٠	جارى	٨٠٢,٩٧٠,٠٠		٨٠٢,٩٧٠,٠٠	
١٣	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربه (١٥٠ %) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم او البلوكات الخرسانية أو اى وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة	٦٥٢٤١٣	عدد	٢	٢	٠	٢	%١٠٠	جارى	١,٣٠٤,٨٢٦,٠٠		١,٣٠٤,٨٢٦,٠٠	
١٥	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالى عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو الاختبار كاملاً من مواسير.....									-		-	
١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٢٧١٣٩	عدد	١٩	١٩	٠	١٩	%١٠٠	جارى	٢,٤١٥,٦٤١,٠٠		٢,٤١٥,٦٤١,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا للسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة.....	١٨٥٧	م٣	١٧٠٠	١٦٧	٠	١٦٧	%١٠٠	جارى	٣١٠,١١٩,٠٠		٣١٠,١١٩,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبئير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة	٣٣٦٦	م٣	٤٥٠٠	٤٤٧٤	٠	٤٤٧٤	%١٠٠	جارى	١٥,٠٥٩,٤٨٤,٠٠		١٥,٠٥٩,٤٨٤,٠٠	
١	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٥٠٤	م٣	٤٥٠٠	٤٤٧٤	٠	٤٤٧٤	%١٠٠	جارى	٢,٢٥٤,٨٩٦,٠٠		٢,٢٥٤,٨٩٦,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢.....									-		-	
ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب قنهر المغذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٢٧٤	م٣	١١٠٠	١٠٠٠,٠٠	٩٧	١٠٩٧	%١٠٠	جارى	٤,٦٨٨,٥٧٨,٠٠		٤,٦٨٨,٥٧٨,٠٠	
بند سابق	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب قنهر المغذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٤٧٦	م٣	١١٢٠	١١٠٠,٠٠	٢٠	١١٢٠	%١٠٠	جارى	٥,٠١٣,١٢٠,٠٠		٥,٠١٣,١٢٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض									٥٩,٧١٢,٨٨٤,٠٠	-	٥٩,٧١٢,٨٨٤,٠٠	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م/ محمد العدوانى
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م/ مجدى شفيق
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ احمد ابو عقيه
التوقيع :

م/ احمد عاشور
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى مدير المشروع
م/ احمد الشاعر
م/ احمد أبو نهيله
التوقيع :

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام
التوقيع :

قرش جنيه
اقر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبالغ المطلوبة بالجنيه و قدرها فقط مئتان وعشرون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف واربعمائة واثنان وثلاثون جنيها مصريا لا غير
سبق صرفها للمقاول
تحريرا فى / / المحاسب /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائى
ملاحظة الفئات غير الواردة بعقد الشروط و الفئات من

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للانشاءات
العقد رقم : ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١١) جارى من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
													يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
	الإجمالي السابق									٥٩,٧١٢,٨٨٤,٠٠	-	٥٩,٧١٢,٨٨٤,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بأثر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط	٨٩٣٢	م٣	٣٢٠٣	٢٤٤٠,٠٠	٢٠٤	٢٦٤٤,٠٠	%١٠٠	جارى	٢٣,٦١٦,٢٠٨,٠٠		٢٣,٦١٦,٢٠٨,٠٠	
٢١	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبربارتفاع اعلى من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية					٠				-		-	
أ	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية	٥٤٠٨	م/ط	١١٠٠	١٩٠	١٢٥	٣١٥	%٧٥	جارى	١,٢٧٧,٦٤٠,٠٠		١,٢٧٧,٦٤٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بأثير	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤١٥	٢٤٤٢	٥	٢٤٤٧	%١٠٠	جارى	١٠١,٤٩٦,٦٦٦,٠٠		١٠١,٤٩٦,٦٦٦,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بأثير Low Relaxation ASTM Grade 270 strength ١٨٦٠ MPA with diameter 15.7mm ...	١٢١٨٧٠	بالطن	٣٠٠	١١٨	٥٤	١٧٢	%١٠٠	جارى	٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠		٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه.....	٦٣	م٢	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	%١٠٠	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠		٢٣٣,١٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض									٢٠٧,٢٩٨,١٣٨,٠٠	-	٢٠٧,٢٩٨,١٣٨,٠٠	
	ثانيا - الأعمال بالأسعار التقديرية												
٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة												
أ	Fixed Spherical Bearings	٤٢٢٧٥٠	عدد	١٩	١٩	-١٩	٠	%٨٠	جارى	-		-	
ب	Guided Spherical Bearing	٤٠٨٥٠٠	عدد	٣٨	٣٧	-٣٧	٠	%٨٠	جارى	-		-	
ج	Free Spherical Bearings	٣٨٩٥٠٠	عدد	١٩	١٨	-١٨	٠	%٨٠	جارى	-		-	
بند اضافى ٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة												
أ	Fixed Spherical Bearings	٩٠٠٠٠٠	عدد	١٩	٠	١٩	١٩	%٨٠	جارى	١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠		١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	
ب	Guided Spherical Bearing	٩٠٠٠٠٠	عدد	٣٨	٠	٣٨	٣٨	%٨٠	جارى	٢٧,٣٦٠,٠٠٠,٠٠		٢٧,٣٦٠,٠٠٠,٠٠	
ج	Free Spherical Bearings	٩٠٠٠٠٠	عدد	١٩	٠	١٩	١٩	%٨٠	جارى	١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠		١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	
										-		-	
	اجمالى الأعمال بالأسعار التقديرية									٥٤,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	-	٥٤,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال بالأسعار التقديرية (بنسبة ٩٥ %)									٥١,٩٨٤,٠٠٠,٠٠	-	٥١,٩٨٤,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض و الأسعار التقديرية									٢٥٩,٢٨٢,١٣٨,٠٠	-	٢٥٩,٢٨٢,١٣٨,٠٠	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											٢٢٠,٥٩٦,٤٣٢,٠٠	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١١)											٣٨,٦٨٥,٧٠٦,٠٠	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / ناصر الغزولى
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / بهيج [illegible]
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ أحمد ابوعافيه
م/ احمد عاشور
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى -مدير المشروع
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقه
التوقيع :

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام
التوقيع :

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها فقط مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون الفا واربعمائة واثنان وثلاثون جنيها مصريا لا غير
قرش جنيه
سبق صرفها للمقاول.
تحريرا فى ..... / ..... / ..... المحاسب / .....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بعقد الشروط و اعتمدت من .....

تمت المراجعة بكتب فنى المنطقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة