مستخلص رقم (٤) ختامى

عملية: تنفيذ اعمال رصف طريق يربط بين مركز اشمون ومركز الباجور طريق ٨٥٠ جريس / سمادون / شنشور / الخضراء (القطاع الاول) عقد رقم (٩٠٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تاريخ بدء العمل ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة زهرة الخليج العربى للمقاولات المتكاملة

شاملة المدة من بدء العمل الى ٩ / ١٠ /٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة معدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	١٢٦	م ٣	٩٨٠٠.٠٠	٩٠٠٠	٧٨٤.٣٨	٩٧٨٤.٣٨	ختامى	١٢٣٢٨٣١.٩				١٢٣٢٨٣١.٩	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال حفر .. الخ	٠	٩٤.٥	م ٣	٩٠٠٠.٠٠	٨٠٠٠	٦١٤.٣٧	٨٦١٤.٣٧	ختامى	٨١٤٠٥٨.٠				٨١٤٠٥٨.٠	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ	٠	٣٩٦	م ٣	١٦٥٠٠.٠٠	١٦٥٠٠	٩٣٢.٢٢	١٧٤٣٢.٢٢	ختامى	٦٩٠٣١٥٩.١				٦٩٠٣١٥٩.١	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٠	٢٧.٥	م ٢	٤٠٠٠٠.٠٠	٣٩٠٠٠	٢٩٧٢.١	٤١٩٧٢.١	ختامى	١١٥٤٢٣٢.٨				١١٥٤٢٣٢.٨	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٤٦	م ٢	٤٠٠٠٠.٠٠	٣٨٧٠٠	١٨٠٠.٣	٤٠٥٠٠.٣	ختامى	٥٩١٣٠٤٣.٨				٥٩١٣٠٤٣.٨	٥- الكرفان المتحرك ومكتب جهاز الاشراف متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	٩.٢	م ٢	١٩٠٠٠.٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	٦ - السيارة متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٤٠	م ٢	١٨٠٩١.٦١	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	٧- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٨	اعمال توريد وتركيب وحدات انترلوك.. الخ	٠	١٧٠	م ٢	١٠٠٠.٠٠	٥٠٠	١٠١.٩٦	٦٠١.٩٦	ختامى	١٠٢٣٣٣.٢				١٠٢٣٣٣.٢	٩ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط)	٠	١٢٨	م . ط	٠.٠٠	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	٨- فني تأمين سلامة المرور متواجد
١٠	اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجالى	٠	١٣٤	م . ط	١٦٥٠.٠٠	١٣٠٠	١٥١.٤	١٤٥١.٤	ختامى	١٩٤٤٨٧.٦				١٩٤٤٨٧.٦	٩ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
١١	اعمال نقل مخلفات .. الخ	٠	٨٨	م ٣	٧٥٠٠.٠٠	٥٥٠٠	٦٤٦.٨٢	٦١٤٦.٨٢	ختامى	٥٤٠٩٢٠.٢				٥٤٠٩٢٠.٢	١٠ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١٢	اعمال تكسير وازالة او مبانى.. الخ	٠	١٣٦	م ٣	٧٠٠.٠٠	٧٠٠	٥٣٠.٤٦	١٢٣٠.٤٦	ختامى	١٦٧٣٤٢.٦				١٦٧٣٤٢.٦	١١ - المعمل متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة اساس .. ال	٠	٢٥	م ٣	١٦٥٠٠.٠٠	٠	١٧٤٣٢.٢٢	١٧٤٣٢.٢٢	ختامى	٤٣٥٨٠٥.٥				٤٣٥٨٠٥.٥	١٢ - البرنامج الزمنى متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقةالاسفلت ..	٠	٣	م ٢	٤٠٥٠٠.٣٠	٠	٤٠٥٠٠.٣	٤٠٥٠٠.٣	ختامى	١٢١٥٠٠.٩				١٢١٥٠٠.٩	١٣ - التقرير المبدئى متواجد
															١٤ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
															١٥ - الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٦ - عدد (١) حاسب الى يراجع بمعرفة الادارة
															١٧ - يراعى تعلية قيمة المستخلص لحين اجراء التقييم
									الجملة	١٧٥٧٩٧١٥.٤				١٧٥٧٩٧١٥.٤	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب / دينا

مدير عام الشئون المالية والادارية

سبق صرفها الى المقاول

طنطا فى ١٣/ ١١ / ٢٠٢٣

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى

مدير تنفيذ العملية

مدير صيانة المنوفية

مدير عام المشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / احمد عايد ابو الروس