الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال حمايات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم -٤,٧٢٠ الي الكم -٤,٣٥٠ بطول ٠,٣٧٠ كم.

تنفيذ : مكتب محمد عبدالستار عبدالعزيز سيد عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٥٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٥٠٦,٠٠	٤٥٠٦,٠٠	ختامي	١٩٤٦٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٦٥٩٢,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٩/٥/٢٠٢٤ و تنتهي في ٢٨/٥/٢٠٢٥ . (١٠) [illegible] (١١) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣. (١٢) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م٣	٩٠,٠٠	١٧,٠٠	١٠٧,٠٠	ختامي	٢٨٥١٥٥,٠٠		٢٨٥١٥٥,٠٠	
	الإجمالـــــــ