الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

العقد رقم : (1076 / 2023 / 2024) بتاريخ : 29 / 01 / 2024

مستخلص
جاري (2)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
نطاق الشركة من المحطة المكم 556+960 الى المحطة المكم 558+960 بطول 2 كم
لتنفيذ المسافة من المكم 556+960 الى المكم 557+960 بطول 1.0 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / الايمان للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 22 / 10 / 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الإعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
	بالحفر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح وآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .			م3							
2-1-1	السعر ابتداء من ديسمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	23.00	10000.00		1097.00	1097.00-	0.00		0.00		0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه / م3 ابتداء من 2023-05-04 م	0.60	10000.00		1097.00	1097.00-	0.00		0.00		0.00	
3	السعر ابتداء من مايو 2023 - طبقا للمفاوضة	26.50	1500.00		0.00	1253.06	1253.06		33206.09		33206.09	
	السعر ابتداء من تاريخ 2024-03-22- طبقا للمفاوضة	29.32	25730.94		0.00	3261.12	3261.12		95616.04		95616.04	
	الحفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تعطية ناتج الحفر بالحقلب بطبقة تربة بسمك متوسط 20 سم و الفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو وإعداد مدقات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023-05-04			م3							
2-5-1	السعر ابتداء من يناير 2023 - طبقا للمفاوضة	33.00	15000.00		7392.00	7392.00-	0.00	جاري 2	0.00		0.00	
	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / م3 ابتداء من 2023-05-04	1.00	15000.00		7392.00	7392.00-	0.00		0.00		0.00	
8	السعر ابتداء من مايو 2023 - طبقا للمفاوضة	36.90	7500.00		0.00	7100.69	7100.69		262015.46		262015.46	
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 الي تاريخ 2024-03-22- طبقا للمفاوضة	39.40	1500.00		0.00	1415.88	1415.88		55785.67		55785.67	
	السعر ابتداء من تاريخ 2024-03-22- طبقا للمفاوضة	40.97	28000.00		0.00	713.75	713.75		29242.34		29242.34	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الأ تقل نسبة تحمل كالبفورنيا لاتقل عن 20%) والأرض الطبيعية منقورة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالحفر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.			م3							
3-1-1	السعر ابتداء من يناير 2023 - طبقا للمفاوضة	60.00	50000.00		28296.00	28296.00-	0.00		0.00		0.00	
	علاوة سولار 1.9 جنيه / م3 تكميات الردم المنفذة ابتداء من 2023-05-04	1.90	50000.00		28296.00	28296.00-	0.00		0.00		0.00	
11	السعر ابتداء من يونيو 2023 - طبقا للمفاوضة	68.20	3330.00		0.00	3326.55	3326.55		226870.71		226870.71	
	السعر ابتداء من يوليو 2023 - طبقا للمفاوضة	68.50	7250.00		0.00	7221.54	7221.54		494675.49		494675.49	
	السعر ابتداء من أغسطس 2023 - طبقا للمفاوضة	71.50	5000.00		0.00	4786.01	4786.01		342199.72		342199.72	
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 الي 2024-03-21 طبقا للمفاوضة	71.70	16000.00		0.00	15484.01	15484.01		1110203.52		1110203.52	
	السعر ابتداء من تاريخ 2024-03-22 طبقا للمفاوضة	74.50	50000.00		0.00	8263.33	8263.33		615618.09		615618.09	
	الإجمالى								3265433.12		3265433.12	

العلامات الارشاديه متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة
المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	3265433.12
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	3265433.12
ما سبق صرفه	2028739.60
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)	1236693.52

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/ م.ه
تحريرا في / سنة 2024

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
مدير المشروعات ملاحظة الفنات
التوقيع/
تحريرا في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعد الشروط اعتمدت من

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عبد حسين
التوقيع /

عن الاستشاري (سيمترا)
المكتب فني/
التوقيع/

عن استشاري (KS)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشاري هندسه مكتب (smart Design)
المكتب الفني
التوقيع/

تحريرا في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٢	٢٢٦٥٤٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٠	١٠٢٨٤٢٩
مستحق صرفه	٥٢	١٢٦٦٩٢
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٧٠	٦١٨٢٤
رسم دمغة اضافى	٦٠	٢٠٠٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٣٠	٩١٩١٥
صافى المبلغ المستحق	٢٢	١١٢٤٧٧٨

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً فى سنة 20 روجع.....
علاقات الكاتب المنوط
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ تحريرا فى..... سنة 20 .....
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.....
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم ..... الكاتب المنوط
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....
نوع الميزانية.....فرع.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		