الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

عملية : تنفيذ بربخى القطار الكهربائى السريع من العين السخنه الى القطار العلمين فائق السرعه القطاع السابع رقم 41 و 42 عند محطتى 310+553 و064+552

المنطقه الخامسه " غرب الدلتا "	
عقد رقم : 2024/2023/615 بتاريخ : 2023/10/31	
تاريخ امر الاسناد :- 31/10/2023	
تاريخ استلام الموقع :- 9/11/2023	
مدة التنفيذ :- 6 شهور	

مستخلص فروق اسعار لبنود اعمال جاري رقم (1)	
تاريخ المستخلص	من 9/11/2023 الى 31/12/2023

تاريخ الفتح الفني او اوامر الاسناد المباشر تاريخ التعاقد	31/10/2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023
عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	الارقام القياسيه للاسعار عند تاريخ التعاقد	الارقام القياسيه للاسعار عند نهاية الاعمال	الارقام القياسيه للاسعار عند نهاية الاعمال
الصلب	396.2	417	417
الاسمنت	303.5	320.6	336.1
الحديد	913.6	998.5	1067.8

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر: عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذةالشهر	الوحدة	الفئة	قيمة الاعمال المنفذة	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات (م)	الارقام القياسيه عند سنة الاساس (أ)	الارقام القياسيه عند نهاية الاعمال (أ1)	نسب التغير (أ1-أ)/أ	قيمة التعويض او الخصم (المعامل (نسبة التغير *قيمة الاعمال)
2	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبلد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	نوفمبر 2023	22	53	1906.00	791.17	م3	80.00	63293.58	السولار	20.00%	396.20	417.00	0.0106	664.57
		ديسمبر 2023	31	53	1906.00	1114.83	م3	80.00	89186.42	السولار	20.00%	396.20	417.00	0.0105	936.43
3	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من [سن + رمل] بنسبة 2: 1 مورده من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	نوفمبر 2023	22	53	1906.00	791.17	م3	410.00	324379.62	السولار	20.00%	396.20	417.00	0.0105	3,405.90
		ديسمبر 2023	31	53	1906.00	1114.83	م3	410.00	457080.38	السولار	20.00%	396.20	417.00	0.0105	4,799.23
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب اسفل البربخ باجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والقيه تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتنظيف والمعالجه والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	نوفمبر 2023	22	53	2000.00	124.11	م3	2000.00	255673.21	السولار	10.00%	396.20	417.00	0.0052	1,342.25
		ديسمبر 2023	31	53	2000.00	174.89	م3	2000.00	360266.79	السولار	10.00%	396.20	417.00	0.0052	1,891.36
		نوفمبر 2023	22	53	2000.00	124.11	م3	2000.00	255673.21	الاسمنت	32.00%	303.50	320.60	0.0180	4,609.70
		ديسمبر 2023	31	53	2000.00	174.89	م3	2000.00	360266.79	الاسمنت	32.00%	303.50	336.10	0.0344	12,383.21
8	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات والحوائط والاسقف حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم / م٣ من سمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) والاضافة المثبتة قوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى للخرسانة للحصول على رقبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح القاعدة لا تشمل حديد التسليح والقاعدة تشمل عمل الشدات و الفرد ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	نوفمبر 2023	22	53	4600.00	292.64	م3	4600.00	1346150.94	السولار	10.00%	396.20	417.00	0.0052	7,067.12
		ديسمبر 2023	31	53	4600.00	412.36	م3	4600.00	1896849.06	السولار	10.00%	396.20	417.00	0.0052	9,958.22
		نوفمبر 2023	22	53	4600.00	292.64	م3	4600.00	1346150.94	الاسمنت	27.00%	303.50	320.60	0.0152	20,478.35
		ديسمبر 2023	31	53	4600.00	412.36	م3	4600.00	1896849.06	الاسمنت	27.00%	303.50	336.10	0.0290	55,011.76
11	بالطن توريد وتركيب وتشغيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات ويتوقف عمل الغطاء الخرساني ولخانات الملاط على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصممة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشغيل حديد التسليح وتركيبه.	نوفمبر 2023	22	53	102.00	42.34	طن	47900.00	2028067.92	السولار	5.00%	396.20	417.00	0.0026	5,323.55
		ديسمبر 2023	31	53	102.00	59.66	طن	47900.00	2857732.08	السولار	5.00%	396.20	417.00	0.0026	7,501.37
		نوفمبر 2023	22	53	102.00	42.34	طن	47900.00	2028067.92	الحديد	65.00%	913.60	998.50	0.0604	122,503.21
		ديسمبر 2023	31	53	102.00	59.66	طن	47900.00	2857732.08	الحديد	65.00%	913.60	1067.80	0.1097	313,518.48
17	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للتقلقية من النوع الذي ينتفخ في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الانشائي وعند اتصال سطح التهشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التوريد وكل الوصلات وجميع الاكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنفذة.	نوفمبر 2023	22	53	479.00	198.83	م.ط	279.00	55473.82	السولار	3.00%	396.20	417.00	0.0016	87.37
		ديسمبر 2023	31	53	479.00	280.17	م.ط	279.00	78167.38	السولار	3.00%	396.20	417.00	0.0016	123.11
	الاجمالي														571,606.17

يعتمد
رئيس الادارة المركزيه
" منطقة غرب الدلتا "
" الاسكندرية - مرسى مطروح "
عميد مهندس / هاني محمد محمد عطيه

مدير عام المشروعات "الهيئه العامه للطرق والكباري "
مهندس / محمد حسني فياض
التوقيع /

مدير المشروع "الهيئه العامه للطرق والكباري "
مهندس / محمد حاتم
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /