مستخلص رقم (١) جاري

عملية : أعمال تأمين سلامة المرور للنقاط السوداء علي بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا عقد رقم (٦٦٧ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاوت

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤/ ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية ...الخ		٣٠٠.٠٠	م/ط	٦٠٠٠	٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠٠.٠				١٣٥٠٠٠٠.٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تخطيط الطرق بالبويات البيضاء علي الساخن ...الخ		٥١٠.٠٠	م٢	٥٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية علي البارد ..الخ		٢٠٥.٠٠	م٢	١٤٠٥	٠	١٤٠٥	١٤٠٥	جاري	٢٨٨٠٢٥.٠				٢٨٨٠٢٥.٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
															٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
															٥- فريق العمل متواجد
															٦- فني تأمين سلامة المرور متواجد
															٧ - يتم توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمعرفة الادارة
									الجملة	١٦٣٨٠٢٥.٠		.		١٦٣٨٠٢٥.٠	

احمد مجود

طنطا فى ١٤/ ٤ / ٢٠٢٥

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

يستحق صرفها الى المقاول

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير عام الصيانة

مدير الشئون المالية والإدارية

معتمد.....

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة وسط الدلتا

مهندس / إيمان أحمد عامر

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

جنيه	قرش
١٦٣٨	٢٥

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
٢٥	١٩٠١	٨	تأمين مؤقت						
٤٠	٩٧١١	٢	دمغات						
١٥	٩٨٢٨		خصم مصلحة العمال الغير منتظمة						
٧٠	٢٦	٤٤٢	تأمينات اجتماعية						
٢٥	٣٨٠	١٦	١٪ كادر وساعدى						
١٠	٤١		دمغة تنمية						
٢٠	١٢٢		دمغة اشاع						
—	٤١٩	٧	نقابة مهن هندسية						
٣	٦٢١	١٩٩							

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

جنيه	قرش
١٦٣٨	٢٥

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

جنيه	قرش
١٩٩	٦٢١
١٤٣٨	٣٩٣

قرش	جنيه
١٥	١٩٩
٨٥	١٤٣٨

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
الجملة الصافى
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

جنيه	قرش
١٦٣٨	٢٥

مقدار الاعمال التى تمت
محجوزات
مصرح بصرفه
مستحق صرفه

مليم	جنيه

رسم دمغه اصلى
رسم دمغه اضافى
امانات
ايرادات

جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ

٢٠ مدير الادارة رئيس القطاع

زات والتنازلات امضاء
ختص يسمح بالصرف امضاء
انات بتاريخ امضاء

ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
سنة
وطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

رئيس الحسابات

ن سحب رقم

الختم والتاريخ

واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى