الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية _الاسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٤) ختامي

عملية / رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم - محافظة دمياط - ضمن المبادرة حياة كريمة - بالامر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٨٩) والمورخ في ٢٠٢٤/١٢/٢٤ — تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق — شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٥/٢٤

| رقم البند | نوع العمل | الفئة | | المفردات | مقدار العمل لسابق إجـــرازه | مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان | جار أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان | | بستقطاع | | الباقى من الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنيه | | | | | | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | |
| ١ | أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة | ٠ | ٩٥ | م٣ | ٦٤٦,٥٠ | ٠ | ٦٤٦,٥٠ | ختامي | ٦١٤١٧,٥٠ | | . | | | | مهندسوا العملية موجودون |
| ٢ | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية | ٢٠ | ٢٩ | م٣ | ٨٣٤ | ١٣٥,٥ | ٩٦٩,٥ | ختامي | ٢٨٣٠٩,٤٠ | | | | | | الفني متواجد |
| ٣ | أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم | ٤٥ | ٣٤٨ | م٤ | ١٠٠٠ | ١٠١٠ | ٢٠١٠ | ختامي | ٧٠٠٣٨٤,٥٠ | | | | | | تجهيزات الموقع ومكاتب المهندسين متواجدة |
| ٤ | أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة | ٠ | ٥٦٨ | م٣ | ٤٧٠٠,٠ | ٠,٠ | ٤٧٠٠ | ختامي | ٢٦٦٩٦٠٠,٠٠ | | | | | | المعمل موجودة |
| | | ١٠ | ٥٩٩ | م٣ | ٦٧٠٦,٠ | ١٦٣,٥ | ٦٨٦٩,٥٠ | ختامي | ٤١١٥٥١٧,٤٥ | | | | | | سيارة نقل العينات متواجدة |
| ٥ | أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين | ٠ | ٦٠ | م٢ | ٢٧٤٥٣,٥٠ | ٤٦,٥٠ | ٢٧٥٠٠ | ختامي | ١٦٥٠٠٠٠,٠٠ | | | | | | العلامات الأستشاردية والتحذيرية موجودة |
| ٦ | أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم | ٠ | ٣١٩ | م٢ | ٢٧٤٥٣,٥٠ | ٤٦,٥٠ | ٢٧٥٠٠ | ختامي | ٨٧٧٢٥٠٠,٠٠ | | | | | | اللافتات موجودة |
| ٧ | أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير | ٠ | ٢١٠٠ | م٣ | ١٨٦,٥٠ | ٣١ | ٢١٧,٥٠ | ختامي | ٤٥٦٧٥٠,٠٠ | | | | | | التقرير الشهرية والأسبوعية موجودة |
| | | | | | | | | | ١٨٤٥٤٤٧٨,٨٥ | | | | | | البرنامج الزمني موجود |
| | كارتات | | | | | | | | | | | | | | توريد (١) ماكينة تصوير تراجع بمعرفة الأدارة العامة للمعلومات |
| ١ | أتربة | ٠ | ١٣ | م٣ | ١٠٠٠ | ١٠١٠ | ٢٠١٠ | ختامي | ٢٦١٣٠,٠٠ | | | | | | |
| ٢ | أساس | ٠ | ٢٥ | م٣ | ١١٤٠٦ | ١٦٣,٥ | ١١٥٦٩,٥ | ختامي | ٢٨٩٢٣٧,٥٠ | | | | | | |
| ٣ | طبقات أسفلت | ٠ | ٣ | م٢ | ٢٧٤٥٣,٥٠ | ٤٦,٥٠ | ٢٧٥٠٠ | ختامي | ٨٢٥٠٠,٠٠ | | | | | | |
| | اجمالي الكارتات | | | | | | | | ٣٩٧٨٦٧,٥٠ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ١٨٨٥٢٣٤٦,٣٥ | | | | ١٨٨٥٢٣٤٦,٣٥ | | |

يراعى خصم توصيات لجنة الاستلام الابتدائي ولجنة التقييم

مهندس المشروع .....

مدير الاعمال .....

مدير عام المشروعات .....

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها. جنية ١٨٢٢٢٩٥٤ قرش ٤٠ سبق صرفها إلى المقاول

روجع فوجد على صحة . قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٦٢٩٣٩١,٩٥ جنية فقط

المحاسب / .....

أقر بصحة ذلك . ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

المقاول .....

تحريرا : ١٤/ ٧/ ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبدالتواب بدر

مدير عام المشروعات

م/ محمود حسين عطية

٥٠٦٢٠١