الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT) — وزارة النقل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

ACE CONSULTING ENGINEERS MOHARRAM.BAKHOUM

استشارى المالك
المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مستخلص رقم(٢) جارى

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨

عملية : انشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادى النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

SAMCRETE ENGINEERS & CONTRACTORS / SEAC

سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

المسندة للمقاول شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جار ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اولا اعمال الكبارى															
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	٠,٠	١٣	٣٣٠	م.ط	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	٠	٤٢٩٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٤٢٩٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها	٠,٠	٤٥٠	٤١٠	م.ط	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جاري	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجده
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٠,٠	١٠٠	١٨٠٠	م٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جاري	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بصالة يدوية فى ارض الموقع العام	٠,٠	١٢٠	١٠٠٠	م٣	٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤,٠٠	جاري	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع).....	٠,٠	٢٧٠٠٠٠	١	بالعدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٩	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبور (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٠,٠	٥٤٠٠	١٥٠٠	م.ط	١٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٧,٠٠	جاري	٠	٥٧٦١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٧٦١٨٠٠,٠٠	يتم عمل التجارب المعمليه
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبور (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم.....	٠,٠	٧٧٥٠	١٤٠٠	م.ط	١١٣٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣٣,٠٠	جاري	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	المعدات متواجدة
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة.....	٠,٠	٢١٠٠	١٥٠	م٣	٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	جاري	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية.....	٠,٠	٢٨٥٠	١٢٥٠	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	٣٠٩٢٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٠٩٢٢٥٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١٧أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٣٥٠كجم/م٣ الى ٤٠٠كجم/م٣	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة.....				م٣				جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٧٠٠	٧٣٠	م٣	١٥١,٠٠	٠,٠٠	١٥١,٠٠	جاري	٠	٥٥٨٧٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٥٨٧٠٠,٠٠	
	ارتفاع اعلى من ٦ متر	٠,٠	٣٨٠٠	٧٣٠	م٣	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	جاري	٠	٩٢٣٤٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٢٣٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية				م٣				جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٩٠٠	٦٧٠	م٣	١٢١,٠٠	٣٣٩,٨٥	٤٦٠,٨٥	جاري	٠	١٧٩٧٣١٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٧٩٧٣١٥,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٠,٠	٤٧٥٠	٩٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جاري	١	٣٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٤٢٠٠٠٠,٠٠	
٢٠أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الى ٥٠٠ كجم/م٣	٠,٠	١٢٥	٩٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جاري	٢	٩٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠,٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٩٥٣,٠٠	٥٤٩,٠٠	١٥٠٢,٠٠	جاري	٠	٦٦٠٨٨٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٦٠٨٨٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد.....	٠,٠	٦٠	١٨٠٠٠	م٢	٨٣٦,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦,٠٠	جاري	٠	٥٠١٦٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٠١٦٠,٠٠	
٣٩	بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تامين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشادية.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار عدايات PVC (3 بوصة) طبقا للمواصفات	٠,٠	٢٦٠	١١٥٠	م.ط	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد إنشاء وتوريد غرف خرسانة سابقة الصب طراز كابينة هول CH.....	٠,٠	٢٧٣٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٤٦٠٠,٠٠	
	اجمالي اعمال الكباري										٩٢,٢٤٤,٢٩٥,٠٠					
	التشوينات															
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	جارى	٠	٦٣٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠	١٩١٤٠٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٦٦٠٠٠٠,٠٠	نسبة ٧٠%
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين	٠														
٢٩أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١طن حتى ٢٥٠طن بدون جوايط	٠	٢٥٠٠٠	٤٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	نسبة ٧٠%
٢٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	٠	١٠٧٥٠٠	١٢	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	نسبة ٧٠%
٢٩-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايط	٠	٢١٠٠٠٠	١٢	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجمالى التشوينات										٤٤,٦٦٠,٠٠٠,٠٠					
	الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى										١٣٦,٩٠٤,٢٩٥,٠٠					
	اجمالى المستخلص السابق										١٠٧,٩١٢,٨٨٠,٠٠					
	صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص										٢٨,٩٩١,٤١٥,٠٠					
	فقط ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وتسعون ألفا و أربعمائة وخمسة عشر جنيها لاغير															

الشركة المنفذة
مدير المشروع م / ميلاد نعيم
التوقيع /

الإستشاري
م/محمد حافظ
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع /

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه