الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص رقم (1)

عملية اصلاح اعادة رصف طريق محطه الترحيل بناقلو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن العليجي حتى حيز ناقلو (القطاع الثاني) مركز اطسا بطول 3.15 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة الشروق للمقاولات العموميه و توريدات العموميه (بدوي عبد التواب)

المنطقه السادسه - بني سويف

العقد رقم (335) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2023/09/13

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/03/12

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	فئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الفترة كمية	جملة مقدار الاعمال التي تمت في الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت في الآن جنيه	بالمخالفة او غير جنيه	الباقي به الاستخلاص جنيه	ملاحظات
									عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/10/09			
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	600	6.25	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	1- يراعي تطبيق نصوص العقد
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	2,300	356	م3	0	1,210	1,210	جاري	430,760	0	430,760	2- فريق عمل الشركه متواجدين
4	اعمال توريد و تشغيل التربه رمليه مع الدمك	1	100	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
6	اعمال رفع و تعليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	23	625	بالعدد	0	0	0	جاري	0	0	0	4- لوحه المشروع متواجدة
13	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرساني اجهاد 450كجم/سم2 مقاس 100*200*60 مم	550	179	م2	0	488	488	جاري	87,352	0	87,352	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
5	اعمال حفر استخدام المحفات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا الصخريه	1	17	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	6- المحفات متواجدة
7	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	22,000	31.50	م2	0	8,145	8,145	جاري	256,568	0	256,568	7- البرنامج الزمني متواجد
8	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه مسك 6 سم	22,000	166.25	م2	0	8,145	8,145	جاري	1,354,106	0	1,354,106	
9	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	10	10.75	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	8- و التقارير البيئيه و اللاصبوحيه و الشهريه متواجدة
10	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 5سم	10	161.25	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	
12	اعمال توريد و تركيب بردورة اسمنتيه	335	150	م.ط	0	288	288	جاري	43,200	0	43,200	9- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
14	توريد و تركيب بالوعات صرف السطح من الخرسانه العاديه	10	5,000	بالعدد	0	0	0	جاري	0	0	0	
15	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	15	280	م.ط	0	0	0	جاري	0	0	0	10- وثيقه التامين متواجدة
16	توريد و تركيب غطاء مطبق صرف صحي بالشنير	1	1,500	بالعدد	0	0	0	جاري	0	0	0	
	اجمالي قيمه الاعمال							جاري	2,171,986	0	2,171,986	11- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد							جاري	0	0	0	
4	اعمال توريد و تشغيل التربه رمليه مع الدمك	1	13	م3	0	0	0	جاري	0	0	0	
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	2,300	25	م3	0	1,210	1,210	جاري	30,250	0	30,250	
8	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه مسك 6 سم	22,000	3	م2	0	8,145	8,145	جاري	24,435	0	24,435	
10	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 5سم	10	3	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	
	اجمالي قيمه الكارتات							جاري	54,685	0	54,685	
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							جاري	2,226,671	0	2,226,671	
	فقط مليونان و مئتان وخمسة عشر الفا و خمسمائة وسبعة وثلاثون جنيه مصري و 40 قرش لاغير								2,226,671	11,133	2,215,537	خصم 5% على جميع الاعمال

تحرر في :- 2023/10/10

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوى عبد التواب محمد
س.ت. ٧٤٧٩٣ ب.ض ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٣٠٧

رفع بصحة ذلك ..

المقاول : بدوى

استشاري المشروع :

مهندس المشروع : محمد عبد الرازق حسين

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
د.م / عبد العليم محمد عطية
رقم القيد ١٥٨٢ رقم التليفون ٠٩٢/٨٤٤
مشروع محطات الفسيل

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدرها

بلغ للمقاول مبلغ 2,216,537.40

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

ملاحظة : الفئات

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

على الحساب نهائيا

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف
مهندس / طارق يوسف الجندي

مدير عام الشئون المالية والادارية
محاسب / كمال بشرى بشاى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل : عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل بدفنو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثانى) مركز اطسا بطول 3.15 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة الشروق للمقاولات العموميه و توريدات العموميه (بدوي عبد التواب)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (335) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (1)

قيمه امر الاسناد 5,371,749.00

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	2,215,537.40	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	0.00	
مستحق صرفه	2,215,537.40	
جملة الاستقطاعات	190,974.00	
صافى المبلغ المستحق	2,024,563.39	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	105,501.78	
التامينات الاجتماعيه	56,970.96	

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
5% تامين اعمال	110,776.87	
رسم الدمغه	51,037.65	
تكاليف معمل	0.00	
15% مصاريف اداريه	0.00	
14 % ضريبه مضافه	0.00	
الارباح ت.ص	21,100.36	
المهن الهندسيه	8,059.12	

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا,, مدير عام الشئون المالية والادارية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner