الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال تدعيم بربخ عند كم (٤١٥+٥٥) اسفل مسار القطار الكهربائي السريع .

تنفيذ : شركة الفاروق (عمرو وعلي) عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٢٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد وتركيب مواسير معدنيه بقطر ٧٠ سم وسمك ٢٢ سم حديد رتبة ٥٢.	٣٧٠٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	جاري	١٤٤٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٣٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وتنفيذ وضخ مونة اسمنتيه بمحتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم للمتر المكعب.	٥٢٠٠,٠٠	م٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٣	تنظيف وزنبرة الخرسانة القديمة للمواسير القائمة وذلك بإستخدام عمالة يدويه.	٨٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٤٨٠٠٠٠,٠٠		٤٨٠٠٠٠,٠٠
	الإجمالـــــــ