الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

عملية اعمال رصف شارع السجل المدنى واعمال انترلوك مربعى الايواء وصلاح بيومى واستكمال مربع الصاغه مركز طاميه محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة الصالح للمقاولات العامه (عادل صالح سعد) العقد رقم (174) لسنة 2023/2024

فروق الاسعار لمستخلص رقم 5 ختامى خلال الفتره 19/6/2024 حتى 25/6/2024

تاريخ امر الاسناد	11/1/2023
تاريخ التعاقد	10/8/2023
تاريخ المفاوضه للبنود	1/6/2023
تاريخ المفاوضه للبيتومين	6/5/2023

رقم المستخلص: ختامى 5

الارقام القياسيه طبقا لشهور التعاقد

بيانات التعاقد				المستخلص		الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات	الارقام القياسيه عند امر المفاوضه	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
البند	بيان البند	الوحده	الفئه	الكميه	قيمة الاعمال									
12	اعمال انشاء طبقة تشريب بريم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير m.c.o	م2	31	243.40	7,545.40	يونيو	7.00	1.00	سولار	10%	396.20	480.00	0.0212	159.59
									بيتومين	65%	622.00	1,079.10	0.4777	3,604.26
13	اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج4ج سمك 6سم	م2	178	243.40	43,325.20	يونيو	7.00	1.00	سولار	10%	396.20	480.00	0.0212	916.37
									بيتومين	60%	622.00	1,079.10	0.4409	19,103.49
						الاجمالى								23,783.7113
						اجمالى المستخلصات 5-4								71,574.6454

الشركة المنفذه
ا/ عادل صالح سعد

استشارى المشروع
م/ مصطفى بكر

مهندس المشروع
م/ فرحات محمد عبد البر

مدير عام التنفيذ والصيانه
م/ حسام الدين حسن

يعتمد
رئيس الاداره المركزيه للمنطقه السادسه ببنى سويف
م/ احمد عراقى حسين