مستخلص رقم (١)

عملية صيانة و رفع كفاءة (القطاع الثاني) للطريق الفيوم / اطسا / يوسف الصديق في المسافة من قرية العجمي حتى تقاطع الترع دائري بطول ١٠٠٠ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة العربية للمقاولات و التوريدات العمومية

الإدارة العامة
الطرق و المنشآت و النقل البري

المنطقة الصادرة - بدر حويط
العقد رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٢/١٦
تاريخ دخول الأعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٤/٠٦/١٥

عن الفترة من بدء العمل حتى
٢٠٢٣/١٢/١٣

م	بيان الأعمال	الكمية العقدية	الكمية	سعر الوحدة	قيمة الأعمال السابقة	قيمة الأعمال الحالية	قيمة الأعمال التراكمية	مدفوع من	قيمة المستحق	ملاحظات
١	أعمال توريد وتشغيل خلطة أسفلتية من الأحجار الصلبة المجمع الصغير المصرح به سابقة ١١ كم	٥,٠٠٠	٣٦١	٢٥	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٩,٠٠٠	١- يوجد أعمال تشوين تصوير من السطح
٢	أعمال إنشاء طبقة تشريب (و ب) باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير N.C.O	٢٢,٠٠٠	٢٠٤	٢٥	٥١٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٠٠٠	٢- توريد أعمال الأسفلت من المحجر
٣	أعمال توريد و فرش طبقة من الزلطة سمك ٢ سم	٢٢,٠٠٠	١١١٢٥	٢٥	٢٧٨,١٢٥	٢٧٨,١٢٥	٢,١٠٣,٦٢٥	٠	٢,١٠٣,٦٢٥	٣- التسجيل مع المهندس المسئول مع المحجر
٤	أعمال توريد ورش طبقة عميق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.٢)	١١,١٠٠	١٠٢٥	٢٥	٠	١٠٢,٥٢٥	١٠٧,٥٢٥	٠	١٠٧,٥٢٥	
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن نوع (٢) سمك ٢ سم	١١,١٠٠	١١١١٥	٢٥	٠	٢٧٨,٧٥٠	٢,٦١٨,٦٢٥	٠	٢,٦١٨,٦٢٥	٤- لم يبدأ المشروع مع المحجر
٦	تكرير وتنظيف وتوريد من الخرسانة الحالية	٢٠٠	١٣٥	٢٥	٣٣٧,٥٠٠	٣٣٧,٥٠٠	٣٣٧,٥٠٠	٠	٣٣٧,٥٠٠	
	بنود مستحدثة									٥- الفرق مع المحجر و مكتب الإشراف مع المحجر
٧	توريد و فرش وضغط من الأحجار الخرسانية لأبعاد ٢٠ فيوم (سد مكاني) ٢٠ : ٢٩ سم	١,٠٠٠	١٢٩	٢٥	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٠	٣٢٥,٠٠٠	٦- التسجيل مع المحجر
٨	أعمال توريد و تشغيل (مار مو) أسفلت على الطبقات لزوم مخارج صنبيب مطر الأمر و ليتمه بالرصة	١٠٠	١٠٠	٢٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	٧- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية مع المحجر
٩	أعمال رفع و تنظيف الطبقة سطح الأرصفة و الأرض تنظيف	٠	٣٢٥	٥٥	٢٥	٢٥	٢٥	٠	٢٥	
	إجمالي قيمة الأعمال								١٠,٢٢٦,٥٢٥	٨- الرسوم الرسمي مع المحجر
	الخامات موازين طبقة الأساس و تدوير الأسفلت									٩- و الفاتورة الضريبية و الضريبة مع المحجر
١	[illegible]	٥,٠٠٠	٥٥	٢٥	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠	٥,٥٠٠	١٠- أعمال تحضير الرسوم و الفاتورة مع المحجر
٢	أعمال توريد و فرش طبقة من الزلطة سمك ٢ سم	٢٢,٠٠٠	٥	٢٥	٢٢٥,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٠	٢٢,٥٠٠	
٣	[illegible]	١١,١٠٠	٥	٢٥	٠	١٠,٢٥	٤٠,١٢٥	٠	٤٠,١٢٥	
	إجمالي قيمة الخامات						٤١٢,١٢٥	٠	٤١٢,١٢٥	
	إجمالي قيمة الأعمال + إجمالي قيمة الخامات						١٠,٦٣٨,٦٥٠	٠	١٠,٦٣٨,٦٥٠	
	فقط عشرة ملايين و ستمائة وثلاثون ألفا و ستمائة وخمسون جنيه مصري و ٥٠ قرش لا غير						١٠,٦٣٨,٦٥٠	٥٥٩,١٥٥	١٠,٠٧٩,٤٩٥	[illegible]