وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

عن عملية اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادى الجديد)

مستخلص رقم ٤ ختامى

العقد رقم ٦٠٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ مع شركة محمد على احمد محمود

سامل المدة من بدء العمل الى ١٦ / ٢ /

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الي الآن	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت الي الآن	ملاحظات
١١٥٥٠٠	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها لمسافة لاتقل عن ٥٠٠م من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٢	م٣	١١٥٣٠٠	٢٠٠	١١٥٥٠٠	٤٨٥١٠٠٠	٤٨٥١٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية متواجده يراجع الحاسب الى عدد (١) مع الإدارة العامة لمر المعلومات بالهيئة
٣٥٠٠٠٠	٢	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لايقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهاجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية بأستخدام المعدات اللازمه مع الرش بالمياة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى٢كم يتم زيادة مبلغ ٦ جنيه فى حالة استخدام البلدوزر فى التحجير وذلك للارض المتماسكة طبقا لتحليل التربة	٠	٢٠	م٢	٣٤٧٩٠٠	٢١٠٠	٣٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	
		الاجمـــــــــالى									١١٨٥١٠٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد ,,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

علاء عبد العال حسين

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الآن	١١,٨٥١,٠٠٠,٠٠
محجوز	٠,٠٠
مصرح بصرفة	١١,٨٥١,٠٠٠,٠٠
سابق صرفه	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠
مستحق صرفة	٥٠,٤٠٠,٠٠
الأستقطاعات	جنيه
رسم دمغة أصلى	
رسم دمغة أضافى	
أمانات	
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	٤,٥٨٢,٤٠
صافى المبلغ	٤٥,٨١٧,٦٠

الاستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	٢,٥٢٠,٠٠
عادي و اضافي	١,٦٠٨,٤٠
توقيع وموارد	٠,٤٠
٠,٤٥ % نسبة العمالة الغير منتظمة	٢٢٦,٨٠
٠,٤٥% قيمة الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	٢٢٦,٨٠
جملة الاستقطاعات	٤,٥٨٢,٤٠

تحرير فى سنه ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتازلات أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت													قرش
بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول													
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة					
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه				
.													
.													
.													