مستخلص رقم (٦) جاري

عملية : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / شبين الكوم باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (FDR) القطاع الثاني بطول ٧ كم عقد رقم (١١٥٣ / ٢٠٢٣ /٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة مرادكس للإنشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد) وشركاه شاملة المدة من بدء العمل الى ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الأسعار طبقا للمفاوضة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال انشاء طبقة أساس مثبت .. الخ	٠	٦٨	م ٢	٦٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠-	٠	جاري	٠.٠					١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	١٨٠٠	١٤٤٠	١٤٤٠-	٠	جاري	٠.٠					٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال طبقة أساس إضافات .. الخ	٠	٣٨٠	م ٣	١٤٠٧	٠	٠	٠	جاري	٠.٠					٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣١.٥	م ٣	٦٠٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠-	٠	جاري	٠.٠					٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٠	١٠.٧٥	م ٢	٦٠٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠-	٠	جاري	٠.٠					٥- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٦٦.٢٥	م ٢	٦٠٠٠٠	٥١٥٠٠	٥١٥٠٠-	٠	جاري	٠.٠					٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٦١.٢٥	م ٢	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠					٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال كشط .. الخ	٠	٣٦٠	م ٣	١٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠					٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال اتربة .. الخ	٠	١٦٤.٢	م ٣	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠					٩- يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
	المستخلص بعد المفاوضة														١١- البرنامج الزمني متواجد
١	اعمال انشاء طبقة أساس مثبت .. الخ	٠	٧٦.٥	م ٢	٣٨١١٢.٥	٣٧٨٠٠		٣٧٨٠٠	جاري	٢٨٩١٧٠٠.٠					١٢- التقرير المبدني متواجد
٢	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٦٠٠	طن	١٤٧٤.٩٥	١٤٧٠	٠	١٤٧٠	جاري	٣٨٢٢٠٠٠.٠					١٣-يراعي تغية مبلغ (٢٠٠٠٠ج) بند السطحية لمراقبة سلوك الخلطة
٣	اعمال طبقة أساس إضافات .. الخ	٠	٣٨٤	م ٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠					
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ قبل ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٤	٠	٣٥.٦	م ٢	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠	جاري	١٢٨١٦٠٠.٠					
٥	اعمال طبقة تشريب .. الخ بعد ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٤	٠	٥٨	م ٢	١٣٥٦٢.١٣	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	جاري	٧٥٤٠٠٠.٠					
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٠	٢٠	م ٢	٢٩٠٨١	٢٢٨٠٠	٥٠٠٠	٢٧٨٠٠	جاري	٥٥٦٠٠٠.٠					
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ قبل ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٤	٠	١٩٣.٣	م ٢	٢٦٠٤٤	٢٦٠٤٤	٠	٢٦٠٤٤	جاري	٥٠٣٤٣٠٥.٢					
٧	اعمال طبقة رابطة .. الخ بعد ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٤	٠	٢٩٢	م ٢	٢٦٣٤٧.٢٥	٢٥٨٥٦	٠	٢٥٨٥٦	جاري	٧٥٤٩٩٥٢.٠					
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	٢٧٢	م ٢	٢٤١٨١.٥	١٨٤٠٠	٥٠٠٠	٢٣٤٠٠	جاري	٦٣٦٤٨٠٠.٠					
٨	اعمال كشط .. الخ	٠	٣٩٠	م ٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠					
٩	اعمال اتربة .. الخ	٠	١٥٨	م ٣	٤٧٠.١٧	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	٦٣٢٠٠.٠					
	بنود مستحدثة														
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	١٥٦.٥	م ٣	١١٢٨.٩٦	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٥٦٥٠٠.٠					
٢	اعمال تكسير وازالة مباني وخرسانة عادية .. الخ		٩٥	م ٣	٤٢١.٤٦	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	٣٨٠٠٠.٠					
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس .. الخ		٤٩٠	م ٣	٢٩٢٢.٦٦	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٢٢٥٠٠٠.٠					
٤	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية .. الخ		١٢٠.٦٢٥	م ٣	١٦٤٣.٦٨	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	جاري	١٥٦٨١٢.٥					
٥	اعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن .. الخ		٣٥٠٠	م ٣	١٦٢.٩٩	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٥٢٥٠٠٠.٠					
								الجملة		٣٠٤١٨٨٦٩.٧			٣٠٤١٨٨٦٩.٧		

الجملة قرش جنية

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرها وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب /

طنطا في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٥

روجع فوجد على صحته يعتمد ،،،،،،

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفنات نهائيا

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

المهندسة / شيماء احمد عامر

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner