(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة القومية للأنفاق
قسم : الشئون المالية والإدارية
المبلغ المستحق إلى : شركة السلام انترناشيونال
بموجب { الطلبات طيه ، أو : الشيكات المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
{ إذن صرف على : اذن دفع
{ شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج { صاحب الحق أو :
يسحب باسم { شركة السلام انترناشيونال
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٨٠٨٩٢١		٦٥
	الجملة	١٨٠٨٩٢١	٦٥

رقم :
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد فى السجل برقم : ———

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
من مستحقات صنايع رقم ١٤ عن بيان استعمال انشاء ورصف شوارع داخلية بديك مرس على	٦٥	١٨٠٨٩٢١						
إجمالى الأصل								

بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
عادى قرش جنيه ——— ———		
إضافى قرش جنيه ——— ———		
دمغة توقيع قرش ———		
رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ
بصمة رئيس الإدارة المركزية
مهندس / خالد سعد على
رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى ——— الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ
(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———
روجع فى ——— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
يعتمد سحب شيك / إذن صرف
وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———
فى ——— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———
إمضاءات موظفى الشطب
(٣) ... شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى
ادارة: المنطقة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم (١٤) ختامى عن عملية : استكمال انشاء ورصف شوارع داخلية بمدينة مرسي علم

العقد رقم (٢٠١٨/١٤٤/٢٠١٩) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٦ مع: شركة السلام انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/١٢/١٦

رقم البند	البند	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تحميل وتشغيل اتربة	٤١	م٣	٢٨٦٠٠٠	٤٣٢٨,٠٥	٢٩٠٣٢٨,٠٥		١١٩٠٣٤٥٠,٠٥				١١٩٠٣٤٥٠,٠٥		المهندسون متواجدون
٢	أعمال تكسير صخور يزيد جهد الكسر لها عن ١٠٠ كجم /سم٢	٥٢	م٣	٦٠٠٠٠	٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠		٣١٢٠٠٠٠,٠٠				٣١٢٠٠٠٠,٠٠		المعمل متواجد
٣	أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة	٢١٠	م٣	٠٠	٥٠٠,٨٧	٥٠٠,٨٧٠		١٠٥١٨٢,٧٠						
٤	أعمال تكسير وإزالة أرصفة قديمة	٥٧	م٣	٤٠٠	٩٦٨,٨٨	١٣٦٨,٨٨		٧٨٠٢٦,١٦				٧٨٠٢٦,١٦		مهندس المعمل وفنى المعمل متواجد
٥	أعمال رفع ناتج مخلفات المبانى القديمة	٣٦	م٣	١٦٥٠	٧٥٠٩,٠٠	٩١٥٩,٠٠		٣٢٩٧٢٤,٠٠				٣٢٩٧٢٤,٠٠		فنى تامين سلامة المرور متواجد
٦	أعمال توريد و فرش طبقة اساس	٨٩	م٣	٤٨٣٧١	٤٤٠,٦٩	٤٨٨١١,٦٩٠٠		٤٣٤٤٢٤٠,٤١				٤٣٤٤٢٤٠,٤١		العلامات الارشادية و التحذيرية واللافتات متواجدة
٧	أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم)	٢٧,٥	م٢	١٦٨٩٥٠	٦٥٢٨,٩٧	١٧٥٤٧٨,٩٧		٤٨٢٥٦٧١,٦٨				٤٨٢٥٦٧١,٦٨		البرنامج الزمنى متواجد
٨	اعمال طبقه اسفلت رابطه بسمك ٦ سم	١١٥	م٢	١٧٩٣٠٠	٣٦٣٨,٦٩	١٨٢٩٣٨,٦٩٠		٢١٠٣٧٩٤٩,٣٥				٢١٠٣٧٩٤٩,٣٥		التقرير المبدئى متواجد
٩	اعمال انشاء طبقة لصق (R C)	٠٩,٥	م٣	١٥٥٠٠	٤٨٨٧,٧٤	٢٠٣٨٧,٧٤		١٩٣٦٨٣,٥٣				١٩٣٦٨٣,٥٣		التقريرالشهري والاسبوعى متواجد
١٠	أعمال انشاء طبقة أسفلت سطحية٥سم	١٢٠	م٢	١٦٠٠	٨٤,٠١٥	١٦٨٤,٠١٥		٢٠٢٠٨١,٨٠				٢٠٢٠٨١,٨٠		سيارة نقل العينات متواجدة
١٢	أعمال خرسانة عادية لزوم البردورات	١٨٦٠	م٣	١٩٨٨	٠٤,٠٠	١٩٩٢,٠		٣٧٠٥١٢٠,٠٠				٣٧٠٥١٢٠,٠٠		مهندس / محمد حسانين
١٣	أعمال توريد وتركيب بلاط متداخل سمك ٨ سم	٢١٨	م٢	٤٥٧٢٨	٢٢,٤٠	٤٥٧٥٠,٤		٩٩٧٣٥٨٧,٢٠				٩٩٧٣٥٨٧,٢٠		
١٤	أعمال توريد وتركيب مواسير p.v.c قطر ٤ بوصة	٥٢	م/ط	٩٤٦٨	٠٠,٠٠	٩٤٦٨,٠		٤٩٢٣٣٦,٠٠				٤٩٢٣٣٦,٠٠		
١٥	أعمال توريد وتركيب مواسير p.v.c قطر ٦ بوصة	١٧٧	م/ط	٤١٠٠	١٦,٠٠	٤١١٦,٠		٧٢٨٥٣٢,٠٠				٧٢٨٥٣٢,٠٠		
١٦	توريد وبناء غرف تفتيش	٢٥٠٠	عدد	١٨٩	٠٠,٠٠	١٨٩,٠		٤٧٢٥٠٠,٠٠				٤٧٢٥٠٠,٠٠		
١٧	رفع أو خفض منسوب مطابق أو غرف	٥٠٠	عدد	٢٤	٠٠,٠٠	٢٤,٠		١٢٠٠٠,٠٠				١٢٠٠٠,٠٠		
								٦١٥٢٤٠٨٤,٨٨				٦١٤١٨٩٠٢,١٨		
								٣٦٩١٤٤٥,٠٩				٣٦٩١٤٤٥,٠٩		
	تخفيض ٦ % طبقاً للتعاقد													
								٥٩٨٩٠٩٣,٥٦				٥٩٨٩٠٩٣,٥٦		
	بنود تم مفاوضة الشركة عليها													
	أعمال تكسير الصخور ذات جهد من ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم٢	٥٤	م٣	١٠٥٠٠٠	٥٩٠٩,١٤	١١٠٩٠٩,١٤		٥٧٦٩٥٩٠,٤٣				٥٧٦٩٥٩٠,٤٣		
	أعمال تكسير الصخور ذات جهد من ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم٢	٦٥,٥	م٣	٨٢٠٠٠	٦٠٨٥,٣٥	٨٨٠٨٥,٣٥		٧٧٦٠٣٦,٠٤				٧٧٦٠٣٦,٠٤		
١٨	أعمال توريد و تركيب بردورة متوسطة	١٢٧	م/ط	٦١١٠	٠٠,٥٢	٦١١٠,٥٢		٧٠٣٦٧٣٥٩,٨١		٠٠		٧٠٣٦٧٣٥٩,٨١		

ختامى

يعتمد ،،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس / خالد سعد على

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية والادارية

المحاسب /

مدير الأعمال / م.عماد إبراهيم
مهندس العملية / محمد حسانين
الشركة / م هانى نادى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

قيمـــــة	
جنيه	قرش
٧٠٣٦٧٣٥٩,٨١	
٦٨٥٥٨٤٣٨,١٦	
١٨٠٨٩٢١,٦٥	

بيان المنصرف من المقاولة

بيان الأعمال التي تمت الآن
محجوز
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)
مستحق صرفه (الفارق)

الإستـــقطعات	جنيه	قرش
٥ %ضمان أعمال	٩٠٤٤٦,٠٨	
دمغات	٤٣٨١٢,٩٢	
ضرائب	٩٠٤٤,٦١	
٢,٧ تأمينات أجتماعية	٤٨٨٤٠,٨٨	
تنمية موارد	٠٠,١٠	
تجارب معملية رقم ٣١٣،٨٤	١٦٧٤٨,٠٠	

جملة الإستـــقطعات ٢٠٨٨٩٢,٥٩
صـافي المبلغ المستحق ١٦٠٠٠٢٩,٠٥

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠
علاقات الكتاب المنوطين

إمضاء
إمضاء
إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

روجع
يعتمد سحب
شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتارخ سنة ٢٠٠

بمبلغ
تحريرا في سنة ٢٠٠

(١) شطب
(٢) سحب شيك رقم
إذن صرف
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

قيمة التحويل

قرش	جنيه

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملـــة

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية للمنطقة التاسعة – البحر الاحمر

بخصوص
عملية استكمال انشاء ورصف شوارع داخلية بمدينة مرسي علم

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعـد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم نهو جميع الأعمال بالعملية وتم عمل محضر استلام ابتدائي لتلك العملية .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة في / /٢٠٢٤ م

يعتمـد
رئيس الادارة المركزيه
خالد سعد على

مهندس /

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية للمنطقة التاسعة – البحر الاحمر

بخصوص
عملية استكمال انشاء ورصف شوارع داخلية بمدينة مرسي علم

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعـد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بانه تم اجراء جميع التجارب المعمليه الخاصه بالعمليه بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في / /٢٠٢٤ م

يعتمـد
رئيس الادارة المركزيه

مهندس /
خالد سعد على

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية للمنطقة التاسعة – البحر الاحمر

بخصوص
عملية استكمال انشاء ورصف شوارع داخلية بمدينة مرسي علم

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... وبعـد ،،،،

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية ووجدت مطابقة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في / /٢٠٢٤ م

يعتمـد
رئيس الادارة المركزيه
مهندس /
خالد سعد على

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الادارة المركزية للمنطقة التاسعة – البحر الاحمر

بخصوص
عملية استكمال انشاء ورصف شوارع داخلية بمدينة مرسي علم

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعـد ،،،،

- نتشـرف بالاحاطه بان السـادة مهندسـى التنفيذ من قبل الشـركه حسـنى السـير والسـلوك ولم تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في / /٢٠٢٤ م

يعتمـد
رئيس الادارة المركزيه
مهندس /
خالد سعد على

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner