الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال ردم
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٢٢+٤٨٠ إلى الكم ٣٢٢+٩٢٠ بطول ٠,٤٤ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات"

مستخلص (٥) ختامي
المقاول: "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٢٣)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/١٠/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنية	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند (١-١)	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٣ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٠٧) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٠٧) يتم توريد عدد ٣٠ كرتونة ورق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	١١٧,٥٠	م٣	٥٠,٢٠٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٥٠,٢٠٠,٠٠	٥,٨٩٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٩٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة مسافة النقل١٤٢ كم	١٩٦,٠٠	م٣	٤٠,١٦٠,٠٠	٣٨,٤٠٠,٠٠	١,٧٦٠,٠٠	٤٠,١٦٠,٠٠	٧,٨٧١,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٧١,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة مسافة النقل ١٣٥ كم	١٨٦,٢٠	م٣	١٠,٠٤٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	١٠,٠٤٠,٠٠	١,٨٦٩,٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٩,٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٥٠,٢٠٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٥٠,٢٠٠,٠٠	٦٥٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	١٦,٢٩١,٩٠٨,٠٠	
اجمالي ما سبق صرفه	١٥,٥٧٧,٩٢٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٧١٣,٩٨٨,٠٠	فقط سبعمائة وثلاثة عشر الفا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيها فقط لا غير

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٤/١٠/١٣

مدير عام المشروعات (الهيئة)	مدير المشروع (الهيئة)	الاستشاري العام (سيسترا)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد حسني فياض	م/ أحمد جلال عبد السلام أحمد جلال	مكتب فني م / أحمد الكاشف م/ جابر ابراهيم	م/ هشام محمد صبري	م/ محمد خليل	م / عبدالفتاح الشناوي عبدالفتاح الشناوي

KK الاستشاري الهندسي
خالد قنديل
مشاع محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
قطاع الأبراج (الإسكندرية)

مشروع القطار السريع - غرب الدلتا

EGYPT STONE