مستخلص رقم (٢) جاري

عملية : أعمال تأمين سلامة المرور للنقاط السوداء على بعض طرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا عقد رقم (٦٦٧ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥/ ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المجددة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية ...الخ		٣٠٠	م/ط	٩١٧٢.٠١٩	٤٥٠٠	٢٥٠٠	٧٠٠٠	جاري	٢١٠٠٠٠٠.٠			٢١٠٠٠٠٠.٠		١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تخطيط الطرق بالبويات البيضاء على الساخن ...الخ		٥١٠	م٢	١٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠			٠.٠		٢- المهندسون متواجدون
٣	توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية الضرورية على البارد ...الخ		٢٠٥	م٢	٢٢١٥.٩	١٤٠٥	٨١٠.٩	٢٢١٥.٩	جاري	٤٥٤٢٥٩.٥			٤٥٤٢٥٩.٥		٣- وثيقة التأمين متواجدة
	البنود المستحدثة														٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي على البارد ... الخ		٢٠٥		٨٣٠	٠	٨٣٠	٨٣٠	جاري	١٧٠١٥٠.٠			١٧٠١٥٠.٠		٥- فريق العمل متواجد
	بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي على الساخن بنظام spray ...		٣٠٧		٤٩٤١.٤	٠	٤٩٤١.٤	٤٩٤١.٤	جاري	١٥١٧٠٠٩.٨			١٥١٧٠٠٩.٨		٦- قفي تأمين سلامة المرور متواجد
															٧ - يتم توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر وتورد بمعرفة الادارة
								الجملة		٤٢٤١٤١٩.٣٠	.		٤٢٤١٤١٩.٣٠		

احمد مجود

طنطا في ١٥/ ٦ / ٢٠٢٥

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً في سنة ٢٠٠

المحاسب /

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات القدات نهائيا

مدير الشئون المالية والإدارية

محاسب / زينب حمادة عبد الجواد بسيوني

مدير عام التنفيذ الصيانة

مهندس استشاري / محمد مصطفى عبد الجواد

مدير العملية

م / اسماء السملاوي

مهندس الشركة

م/ عبد العاطي احمد

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / شهاب احمد عامر

رفعا الى المقاول

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / شهاب احمد عامر