الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١١+٣٥٠ الى الكم ٢١٣+٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة ابناء احمد خليفه للمقاولات العامه عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٩٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											
	المسافة حتى ٥٠٠ متر خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٧.٠٠	م٢	٣٢١٦	٠.٠٠	٢٨٩٣.٠٠	٢٨٩٣.٠٠	جاري ١	٢٠٢٥١.٠٠	٠.٠٠	٢٠٢٥١.٠٠	
	المسافة حتى ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٨.٠٠	م٢	٢٣٤١٧.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٧٤.٠٠	٢١٠٧٤.٠٠	جاري ١	١٦٨٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٥٩٢.٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه [٩٥% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	المنفذ في شهر مارس٢٠٢٣	٢٦.٣٠	م٣	٤٤٦٩.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢١.٠٠	٤٠٢١.٠٠	جاري ١	١٠٥٧٥٢.٣٠	٠.٠٠	١٠٥٧٥٢.٣٠	
	المنفذ في شهر مايو٢٠٢٣	٢٦.٥٠	م٣	٤٤٧٨.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢٩.٠٠	٤٠٢٩.٠٠	جاري ١	١٠٦٧٦٨.٥٠	٠.٠٠	١٠٦٧٦٨.٥٠	
	المنفذ في شهر ديسمبر٢٠٢٣	٢٨.٢٠	م٣	٢٧٥٧.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٠.٠٠	٢٤٨٠.٠٠	جاري ١	٦٩٩٣٦.٠٠	٠.٠٠	٦٩٩٣٦.٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه [بإستخدام البلدوزر] وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه [٩٥% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	المنفذ في شهر مايو٢٠٢٣	٣٠.٥٠	م٣	١٤٤٧.٠٠	٠.٠٠	١٣٠١.٠٠	١٣٠١.٠٠	جاري ١	٣٩٦٨٠.٥٠	٠.٠٠	٣٩٦٨٠.٥٠	
	المنفذ في شهر اكتوبر ٢٠٢٣	٣٢.٩٠	م٣	٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢.٠٠	٢٤٢.٠٠	جاري ١	٧٩٦١.٨٠	٠.٠٠	٧٩٦١.٨٠	
	المنفذ في شهر فبراير ٢٠٢٤	٣٢.٩٠	م٣	١٧٤٢.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٦.٠٠	١٥٦٦.٠٠	جاري ١	٥١٥٢١.٤٠	٠.٠٠	٥١٥٢١.٤٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك [تربة متحجرة او ـــــ] عدا التربه الصخريه [بإستخدام البلدوزر] وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه [٩٥% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	المسافة حتى ٥٠٠ متر في شهر اكتوبر ٢٠٢٣	٣٧.٠٠	م٣	٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢.٠٠	٢٤٢.٠٠	جاري ١	٨٩٥٤.٠٠	٠.٠٠	٨٩٥٤.٠٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة العيون الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مناسبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتفاء (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة الحطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة [٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى]. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	المسافة حتى ٥٠٠ متر (ذات إجهاد [٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم٢]	١٠٨.٦٠	م٣	٣٧٩.٠٠	٠.٠٠	٣٤١.٠٠	٣٤١.٠٠	جاري ١	٣٧٠٣٢٦.٠٠	٠.٠٠	٣٧٠٣٢٦.٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مناسبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر ،الاكتفاء (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة [٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى] ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . -الحفر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.										
	المنفذ حتى ٢ كم خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٦٧.٢٠	م٣	١٩١٤	٠.٠٠	١٧٢٢	١٧٢٢	جاري ١	١١٥٧١٨.٤٠	٠.٠٠	١١٥٧١٨.٤٠	
	المنفذ حتى ٢ كم ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مايس ٢٠٢٤	٧١.٧٠	م٣	١٢٨٨٧٢	٠.٠٠	٧١٢٤١	٧١٢٤١	جاري ١	٥١٠٧٩٧٩.٧٠	٠.٠٠	٥١٠٧٩٧٩.٧٠	
٣-٢	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	٥٧.٠٠	م٣	٥١٠٠٠	٠.٠٠	٤٥٩٠٠	٤٥٩٠٠	جاري ١	٢٦١٦٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦١٦٣٠٠.٠٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٥,٥ كم	٥.٢٥	م٣	١٦٨٢٠	٠.٠٠	١٥١٣٨	١٥١٣٨	جاري ١	٧٩٤٧٤.٥٠	٠.٠٠	٧٩٤٧٤.٥٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٩ كم	١٠.٥٠	م٣	٩٦٧١٦	٠.٠٠	١١٩٢٥	١١٩٢٥	جاري ١	١٢٥٢١٢.٥٠	٠.٠٠	١٢٥٢١٢.٥٠	
٣-٤	قيمة التوريد المحجريه للكثريه بالاضافه إلى نسبة الدمك ٢٥٪ + ١٢٪ استقطاعات	٤٤.٨٠	م٣	٥١٠٠٠	٠.٠٠	٤٥٩٠٠	٤٥٩٠٠	جاري ١	٢٠٥٦٣٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٦٣٢٠.٠٠	
	الإجمالى								١١٠٥٠٧٤٨.٦٠	٠.٠٠	١١٠٥٠٧٤٨.٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١١٠٥٠٧٤٨.٦٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠.٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١١٠٥٠٧٤٨.٦٠		
	ما سبق صرفه									٠.٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١١٠٥٠٧٤٨.٦٠		

- يراعى تطبيق نصوص العقد
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

- يحمل على العقد عدد (١) ملحق الى (جميع مستلزمات) وبالطابع تراجع لعرض ادارة المحلية بالهيئة .

عن الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الاستشارى (سيسترا) — مهندس الاشراف م/ محمود حسين — مدير عام المشروعات م/ مصطفى شعبان البدوى — مدير الشئون المالية — مكتب فنى م/ أحمد عزب — مدير الشئون الفنية — عن استشارى الجامعة — مدير عام الشئون المالية

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٠ المحاسب ٠

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ ٠

يدفع الى المقاول مبلغ/ ٠ على الحساب

ملاحظة فانت

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى ... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٦٠	١١٠٥-٧٤٨	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
	—	سابق صرفه	
٦٠	١١٠٥-٧٤٨	مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		