الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBILT)
وزارة النقل
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقـــود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٠٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٠,١٠٠ بطول ١٢ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٣,١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى سهرجت والأعمال الصناعية لتنفيذ شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون " والمدونة بالمستخلص رقم {١٣} شاملة المدة من بدء العمل حتى ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٤ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : {١} استمارة ٥٠ ع.ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى
تليفون : ٢٣٠٣٥٠٥ | ٠٥٥
فاكس : ٢٣٠٣٥٠٦ | ٠٥٥

Scanned with ACE Scanner

(١)

استمارة رقم ٥٠ ع ج ح ١٠

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : [illegible]

قسم : [illegible]

المبلغ المستحق إلى : [illegible]

بموجب { الطلبات طه ، أو : [illegible]

صار مراجعته ووجد على صحة ومطلوب لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

[أذن صرف على :

[شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

سحب بنكم [صاحب الحق أو [illegible]

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	المبلغ
		١٦٦٩٢٥٨٧,٤٦
	الجملة	١٦٦٩٢٥٨٧,٤٦

رقم : [illegible]

الختم ذو التاريخ

كاتب الحسابات

رئيس المصلحة

٢٠١ [illegible]

(ب) الكاتب المنوط : [illegible]

تقيد في السجل برقم : [illegible]

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع المخصص									عدد المرفقات
بيانات					نوع المخصص				
[illegible]									

SAMCRETE

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARTNL)

اعمال غرفة التابعة من مشروع انشاء طريق من تبرق الى الوقير غرب طول من كم ١٢٥٠٠٠ حتى كم ١٢٥٠٠٠ بطول ١ كم بالمنطقة في اعمال تطوير وصيانة الاعمال المساحية

الجهة شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [illegible]

فروق الأسعار استخلاص رقم [illegible] خلال الفترة من بداية العمل حتى [illegible]

عناصر المنطقة المخصصة للعمل	الأرقام القياسية عند بداية العمل سبتمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
أسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

م. استخلاص	[illegible]
خرج استخلاص	[illegible]

بيانات البند															
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الاستخلاص السابق		الشهر	حد الكمية	نسبة الكمية	عناصر المنطقة المخصصة للعمل	المستحقات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المستحقات بعد الخصم	قيمة التعويض عن الحدث
				كمية	قيمة الأعمال					٥	٤	٤أ	[illegible]	قيمة الأعمال + مستحقات + [illegible]
ب.أ	أعمال الطرق													
	أعمال إزالة المنشآت	م٣	[illegible]	[illegible]	[illegible]	مايو	[illegible]	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%٢.٠٠	[illegible]
						يونيو	[illegible]	%٩.١٥	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						يوليو	[illegible]	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						أغسطس	[illegible]	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						سبتمبر	[illegible]	%٩.١٥	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						أكتوبر	[illegible]	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						نوفمبر	[illegible]	%٩.١٥	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						ديسمبر	[illegible]	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						يناير	[illegible]	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						فبراير	[illegible]	%٩.٣٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]
						مارس	[illegible]	%١٠.٠٠	سولار	%١٠.٠٠	[illegible]	[illegible]	%١.٠٠	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. عبد الرحمن يوسف

سامكريت
مدير المشروع
م. أحمد [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. أحمد [illegible]

مدير الأعمال
م. محمد أمين

م. [illegible]

٣٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق عبر شرق الدلتا الواقع المسافة من كم ١٢٤+٠٠٠ حتى كم ١٣٤+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالإضافة إلى أعمال الجسور والمنشآت والأعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١/٣٠٢/٥٤٤]

قرار الأسعار المستخلص رقم [١٣] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

تاريخ أمر الإسناد		٢٠٢٠/١٢/١٦											
عناصر التكلفة المخصصة للتحميل	الأرقام القياسية عند أمر الإسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠١٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٤٤٨,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦	٤١٣,٦
أسمنت	١٤٨,٢	٢٢٣,٥	٢٢٣,٥	٢٢٣,٦	٢٢٣,٦	٢٤٤,٥	٢٠٣,٥	٢٢١,٦	٢٢١,٦	٢٢١,٦	٢٢١,٦	٢٢١,٦
مواسير	٥٢٤	٦٢٥	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٣٢١,٣	٣٢١,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٣/٣٠

| بيانات البند | | | | | المستخلص | | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق عبر شرق الرياض التوقيفي المسطة من كم ١٢٥٠٠٠ حتى كم ٢٢٥٠٠٠ يطول ١٠ كم بالمنطقة في أعمال فورية سهولت و الأعمال المساعدة

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢/١٥٤)

فروق الأسعار المستخلص رقم (٢٢) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

تاريخ أمر الإسناد			٢٠٢٠/١٢/١٦										
عنصر التكلفة المتضمنة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الإسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٥٢,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٢,٦	٩٣٧,٦	٩٤٨,٥	٩٦٣,٦	١٠٢٧,٥	١٣٠٠,٦	١٣٠٠,٦	١٣٥٩,٥
أسمنت	١٤٨,٩	٢٧٣,٥	٢٧٣,٥	٢٧٣,٥	٢٧٢,٦	٢٨٦,٥	٢٩٠,٥	٣٠٢,٥	٣٩٩,٠	٣٠١,٨	٣٠١,٨	٣٦٥,٦
بيتومين	٣٧٥	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	١٢٥	١٨٣,٦	٧٦٦	٧٦٦	٧١٩	٧٦٦	٧٦٦
سولار	٣١١,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٤,٥	٣٩١,٨	٣٩١,٩	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤٠٠,٤

رقم المستخلص	٢٢
تاريخ المستخلص	٣٠/٠٩/٢٠٢٤

بيانات العقد				المستخلص													
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	كمية	قيمة الأصل	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	عنصر التكلفة المتضمنة للتعديل	المستحقات	الأرقام القياسية عند الدفع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المستحقات بعد تطبيق التعديل	قيمة التعويض و الخصم			
										٥	٤	٤'	٥×(٤'/٤)	قيمة الأعمال + تعديل (المستحقات + نسب التعديل)			
١٤	ريفنج تسطيح أعمال تربة وعمق طرشة عملية سطح ١٥ سم لعملية الأكتاف و الميول الجانبية	م٢	٧٥	٣٤,٢	٥٩٥٣٥٠	مايو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%٣,٢٢	١٠١٩,٠٣			
						يونيو	٣٠	%٩,٦٧	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%٣,٢٢	١٠٢٣,٣٠			
						يوليو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%٣,٢٢	١٠٢٥,٣١			
						أغسطس	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%٣,٢٢	١٠٢٥,٣١			
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٧	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%٣,٢٢	١٠٢٣,٣٠			
						أكتوبر	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%٣,٢٢	١٠٢٥,٣١			
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٧	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٠٠	%٣,٥٠	١٠٤٩,٠٠			
						ديسمبر	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٠٠	%٣,٥٠	١٠٧٢,٠٠			
						يناير	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٠٠	%٣,٥٠	١٠٧٢,٠٠			
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٠٠	%٣,٥٠	١٠٤٩,٦٣			
						مارس	٥	%١,٦١	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٠٠		١٧٥,٠٠			

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م. جهاد حسن يوسف

مدير المشروع
م. أحمد [illegible]

الملاك الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. نصيرة محمود

مدير الأعمال
م. محمد أمين

مدير الإدارة المركزية
م. سلوى سامي صالح

سامكريت

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
الطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر الترع الموازية للمسافة من كم ١٢٠+٠٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاضافة الى اعمال الكوبري ضوء خط و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/١٢٠٠٠١٠٠٢)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٢) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٥/٠٥

تاريخ غير الاسعار			٢٠٢٣/١٢/١٦										
عناصر المنطقة المتجانسة للعمل	الأرقام القياسية عند غير الاسعار ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٥٥,٦	٩١٢,٦	٩٠٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٥٥,٦	٩٠٣,٦	٩٠٣,٦	٩٠٣,٦	١٠٧٧,٥	١٣٣٩,٥	١٣٥٤,٦
اسمنت	١٥٤,٥	٢٧٦,٥	٢٢٣,٥	٢٢٣,٥	٢٧٤,٢	٢٥٤,٥	٢٠٣,٥	٢٢٠,٦	٢٢٦,١	٣٢٦,٦	٣٢١,٩	٣٥١,٩
بيتومين	٢٧٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٢٠٠,٥	٣٩٠,٣	٣٩٤,٢	٣٩٤,٢	٣٩٤,٢	٣٩٤,٢	٣٩٤,٢	٣٩٤,٢	٣٩٤,٢	٤٢٢	٤٢٢	٤٢٢

رقم المستخلص	١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٥/٠٥/٠٥

بيانات البند				المستخلص											
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الاعمال	البند	عدد الايام	نسبة الانجاز	عناصر المنطقة المتجانسة للعمل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التنفيذ	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	معاملات و سعر التغير	قيمة التعويض او الخصم
										٤	٥	٦	٧	قيمة الاعمال و تصاعد (المعاملات و سعر التغير)
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم لتغطية الاقطاع و الجوز البيضاء	م٢	١٧٥	٢٦٠٠	٣٩٥٣٥٠	حديد	٢١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٧٢,٤٠	%٢٦,٧٢	١٠٥٥٠,٣٢
						بوتاجاز	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٧٢,٤٠	%٢٥,٤٢	١٤٢٥٤,٦٥
						بوتاجاز	٢٢	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٧٣,٢٠	%٢٥,٢٠	١٥١٠٩,٩٠
						اغسطس	٢٢	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٧٢,٢٠	%٢٦,٢٠	١٥٥٢٦,٣٦
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٧٢,٤٠	%٢٧,١٢	١٥٦٢٢,٥٦
						اكتوبر	٢٢	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٠٣,٥٠	%٣١,٤٤	١٥٥٦٧,٥٠
						نوفمبر	٢٠	%٩,٦٨	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٢٠,٢٠	%٣٤,٢٠	٠,١٢٢,٥٣
						ديسمبر	٢٢	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٢٢,٢٠	%٣٠,٠٠	٢٢٢٥٥,٢٢
						يناير	٢١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٥١,٢٠	%٤١,٢٢	٢٥٥٤٦,٢٤
						فبراير	٢٨	%٩,٣٢	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٥١,٢٠	%٤١,٢٣	٢٢٢٥٠,٢٢
						مارس	٠	%١,٦١	اسمنت	%٢٠,٠٠	١٤٨,٢٠	٢٥١,٢٠		٤٣٢٦,٥٩

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
د. خيري حسن يوسف

مدير المشروع
د. احمد [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م. ايمان محمود

مدير الاعمال
د. محمد امين

مهندس رئيس الادارة المركزية
د. [illegible] سامي صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي المسافة من كم ١٠٠+٩٩٥ حتى كم ٢٢+٩٠٠ يطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال الكوبري ومهوبات و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٤)

فروق الاسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

تاريخ امر الاسناد		٢٠٢٠/١٢/١١										
عناصر التكلفة المتغيرة للتعديل	الأرقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال اغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٥٧,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	٢٦٣,٦	١٢٩٩,٥	١٣٤٤,٦	١٩٥٩,٥
اسمنت	١٤٤,٢	٢٥٧,٥	٢٥٣,٥	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٤,٦	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٤,٦
بيتومين	٩٧٤	٦٩١	٦٩٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٩٩	٦٩٩	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٩
دولار	٣١١,٣	٣٧١,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٤١٢	٤١٢	٤٢٩

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/٣٠

بيانات العقد				المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة المتغيرة للتعديل	المتحققات	الأرقام القياسية عند التنفيذ	الأرقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال	المتحققات مع نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأعمال					ك	ع	ع٤	ك×[(ع-١)-(ع٤-١)]	قيمة الأعمال × نسبة التغير (المتحققات × نسب التغير)
١٩	بالمتر المكعب اعمال تربيع وفرش طبقة من الرمل الصخر [بواغاز]	م٣	٢٦٠	٢٦٧١	١٣٥٥٢٢٠	مايو	٣١	%١٠,٠٠	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٣٩١,٣٠	%١,٠٢	٢٥٤٦,٨٦
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٣٩٦,٣٠	%١,٠٩	٥٩٦٦,٩٦
						يوليو	٣١	%١٠,٠٠	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٣٩٦,٣٠	%١,٠٩	٥٩٦٦,٠٠
						اغسطس	٣١	%١٠,٠٠	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٣٩٦,٣٠	%١,٠٩	٥٩٦٦,٠٠
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٣٩٦,٣٠	%١,٠٩	٥٩٦٦,٠٠
						اكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٣٩٦,٣٠	%١,٠٩	٥٩٦٦,٠٠
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٤٢٩,٠٠	%٩,٦٩	١٠١٦٧,٠٠
						ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٤٢٩,٠٠	%٩,٦٩	١١٠٣١,٠٠
						يناير	٣١	%١٠,٠٠	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٤٢٧,٠٠	%٩,٤٩	١١٠٣١,٠٠
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٤٢٧,٠٠	%٩,٤٩	١٠٥٥٢,١٥
						مارس	٥	%١,٦١	دولار	%٢٥,٠٠	٣٩١,٣٠	٤٠٠,٠٠	%٢,٥٥	٢٩٩٩,٢٩

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م/ عبدالرحمن يوسف

مدير المشروع
م/ [illegible]

سامكريت

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م/ عمرة محمود

مدير الاعمال
م/ محمد أمين

يعتمد رئيس الادارة المركزية
م/ منصور سامي صالح

(٣٠٨٥)

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
الطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق حر شرق الدلتا التوفيقي المضافة من كم ١٢٥+٠٠٠ حتى كم ٢٢+٠٠٠ يطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال تطوير صهريج و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (١٩٤-٢٠٢٠/٢٠٢١)

فروق الاسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢١

تاريخ امر الاسناد			٢٠٢٠/١٢/١٦										
عناصر التكلفة المتضمنة للتعديل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٨٧,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٠٧,٥	١٣٣٩,٩	١٣٥٥,٦	١٣٥٩,٥
اسمنت	٦٤٤,٢	٢٥٧,٥	٢٧٣,٥	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦	٢٨٤,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,٦	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
بيتومين	٩٧٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٤٣,٦	٦٦٦	٧٦١	٧٦٦	٧٦٩	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٣١٦,٣	٣٧٦,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٩	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٥٠,٤

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢١/٠٣/٢٠

بيانات البند				المستخلص											
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأصل	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة المتضمنة للتعديل	المعدلات	الارقام القياسية عند تنفيذ العقد	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعدلات بعد تنسيب التغيير	قيمة التعويض و الخصم
										ه	ع	ع٢	ه×(ع٢-ع)	قيمة الاعمال و عقدي (المعدلات بعد تنسيب التغيير)
١٩	اعمال طبقة الاساس سمك ٦٠ سم مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كيلو متر	م٣	٤٦٠	١٤٤٥	٩٩١٢٥٠	مايو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٢,٣٠	%١,٠٥	٣٤١٥,٠٩
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٢,٣٠	%١,٠٥	٣٣٢٤,٩٩
						يوليو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٢,٣٠	%١,٠٥	١٠٣٤,٩٤
						اغسطس	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٢,٣٠	%١,٠٥	١٠٣٤,٩٤
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٢,٣٠	%١,٠٥	٣٣٢٤,٩٩
						اكتوبر	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢٢,٣٠	%١,٠٥	١٠٣٤,٩٤
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣١٧,٠٠	%١,٠٥	١٠٣٤,٩٤
						ديسمبر	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣١٧,٠٠	%١,٠٥	١٠٣٤,٩٤
						يناير	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣١٧,٠٠	%١,٠٥	١٠٣٤,٩٤
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣١٧,٠٠	%١,٠٥	١٠٠٨,٩٣
						مارس	٥	%١,٦١	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٣٠٠,٠٠	%١,٠٤	١٣٠٠,٥٤

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
د. عادل حسن يوسف

مدير المشروع
د. [illegible]

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
ياسمين محمود

مدير الاعمال
د. محمد امين

يعتمد ... رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
د. سمير سامي صالح
٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBILT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق حر شرق الرياض التوفيقي المسافة من كم ١٢٥+٦٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ بطول ٦ كم بالاضافة الى أعمال كوبري صهريج و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٥٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

شروع أمر الاسناد														
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٢/١٦ الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٨٧,٦	٩١٤,٦	٩١٤,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	١٠٦٧,٥	١٣٢٢,٧	١٣٥١,٦	١٢٨٩,٥
أسمنت	٢٤٨,٣	٢٣٣,٣	٢٣٣,٨	٢٢٩,٦	٢٢٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣١٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣١٨,٩
جلاوين	٩٧٤	١٢٢	٩٢٥	٦٢٢	٦٢٢	٩٢٢	٦٥٣,٦	٧٦٩	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٣١١,٣	٣٧١,٣	٣٩٦,٩	٣٩٦,٩	٣٩٦,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٩	٤٧٧	٤١٩	٤١٩	٤١٩	٤٨٠,٤

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٠٠/٠٠/٠٠

بيانات البند				المستخلص											
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأصل	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند الإنجاز	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل	المعاملات بعد تنسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										أ	ج	ج/أ	أ × (ج/أ - ١)	قيمة الأصل و تعديل (المعاملات و نسب التغير)
ثانياً : أعمال الكباري														
٧	قاع هياكل محلية	طن	٢٠٠٠	٣,٨٨	٧٧٦٠	مايو	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٣٣٦,٣٠	%١,٥١	١١,٧٥
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٣٣٦,٣٠	%١,١٥	١٦,٣٥
						يوليو	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٣٣٦,٣٠	%١,١٥	١٦,٩٢
						أغسطس	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٣٣٦,٣٠	%١,١٥	١٦,٩٢
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٣٣٦,٣٠	%١,١٥	١٦,٣٥
						أكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٣٣٦,٣٠	%١,١٥	١٦,٩٢
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٢,٧٢	٢٠,٤٣
						ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٢,٧٢	٢١,٠٦
						يناير	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	[illegible]	٢١,٠٦
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	[illegible]	١٩,٧٤
						مارس	٥	%١,٦١	سولار	%٨,٠٠	٣١١,٣٠	[illegible]	[illegible]	٥,٤٣

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
د. عبدالرحمن يوسف

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. محمد وصفي

مدير الأعمال
م. محمد أمين

يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية
م. مصطفى عباس صالح

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق حر شرق الدلتا التوفيقي المسافة من كم ١٧+٠٠٠ حتى كم ٢٢+٠٠٠ بطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال تطوير ميدوهت و الاعمال المصاحبة

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٧٤٤)

فروق الاسعار لمستخلص رقم (٠٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤

تاريخ امر الاسناد			٢٠٢٠/١٢/١٦										
عناصر التكلفة المخصصة للتحميل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل مايو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل يونيو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاصل ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاصل يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاصل فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاصل مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٥٧,٦	٩٠٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٣٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٢٢,٥	١٣٣٩,٥	١٣٥١,٦	١٣٨٩,٥
اسمنت	٢٤٨,٢	٢٧٧,٥	٢٧٣,٥	٢٧٢,٢	٢٥٩,٦	٢٤٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٩٩,١	٣٤١,٩	٣٤١,٩	٣٤٥,٩
بيتومين	٢٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٣١١,٣	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩٢,٢	٣٩٢,٢	٣٩٢,٢	٣٩٢,٢	٤٢٢	٤٢٢	٤٢٢	٤٢٢	٤٢٢

رقم المستخلص	٠٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/٠٤

| بيانات البند | | | | | المستخلص | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق حر شرق الرباع التوفيقي المسافة من كم ١٧+١٠٠ حتى كم ٢٣+١٠٠ بطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال كوبري صهرجت و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/١٥٤)

فروق الاسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢١

تاريخ امر الاسناد		٢٠٢٠/١٢/١٦											
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٦٥٧,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٥,٥	١٠٦٦,٥	١٣٣٩,٥	١٣٥٤,٦	١٢٥٩,٥
اسمنت	١٤٨,٢	٢٥٧,٥	٢٧٣,٥	٢٥٣,٦	٢٥٢,٥	٢٥٣,٦	٢٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,٦	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
بيتومين	٦٧٤	٦٢٩	٦٢٢	٦٢١	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٦٦٥	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٧١٤
سولار	٣١١,٣	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٥	٤١٧	٤١٣	٤١٥	٤٨٠,٤

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢١/٠٣/٠٤

بيانات البند				المستخلص									
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الاصل	الاشهر	عدد الايام	نسبة الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات و نسب التغير
										ك	ع	ع'	ك × [(ع'-ع)/ع]
٢٢	خرسانة بالمجرى قطر ١ متر بجهد ٣٥٠	برمة	٤٢٠٠	٣٥٠	١١٩٦٠٠٠	مايو	٣١	%١٠٠,٠٠	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٢٢٧,٨٠	%١٠,٣٠
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٢٢٣,٨٠	%١٠,٠٠
						يوليو	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٢٢٣,٦٠	%٩,٦٥
						اغسطس	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٢٢٩,٦٠	%١٠,٥٢
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٢٥٢,٨٠	%١٠,٦٩
						اكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٣٠٣,٨٠	%١٢,٣٢
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٣٢٠,٦٠	%١٣,٥٣
						ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٣٣٦,٦٠	%١٤,٩٦
						يناير	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٣٥١,٩٠	%١٦,٢٢
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٣٥٢,٩٠	%١٦,٢٢
						مارس	٥	%١,٦١	اسمنت	%١١,٨٠	١٥٨,٩٠	٣٦٥,٦٠	%١٧,٢٥

قيمة التعويض او الخصم					
قيمة الاصل و تعالى (المعاملات و نسب التغير)					
١٢١١٢,٨٠	١٢٣٣,٥٠	١٢٣٣,٥٠	١٢٣٣,٥٠	١٢٣٣,٥٠	١٢٣٣,٥٠
١١٣٥٣,٦٥	١١٣٥٣,٦٥	١١٣٥٣,٦٥	١١٣٥٣,٦٥	١١٣٥٣,٦٥	١١٣٥٣,٦٥
١١٣٣٦,٨٥	١١٣٣٦,٨٥	١١٣٣٦,٨٥	١١٣٣٦,٨٥	١١٣٣٦,٨٥	١١٣٣٦,٨٥
١٢٣٠٠,٩٦	١٢٣٠٠,٩٦	١٢٣٠٠,٩٦	١٢٣٠٠,٩٦	١٢٣٠٠,٩٦	١٢٣٠٠,٩٦
١٢١٦٩,١٥	١٢١٦٩,١٥	١٢١٦٩,١٥	١٢١٦٩,١٥	١٢١٦٩,١٥	١٢١٦٩,١٥
١٤٥٤٧,٦٩	١٤٥٤٧,٦٩	١٤٥٤٧,٦٩	١٤٥٤٧,٦٩	١٤٥٤٧,٦٩	١٤٥٤٧,٦٩
١٥٦٦٩,٥٩	١٥٦٦٩,٥٩	١٥٦٦٩,٥٩	١٥٦٦٩,٥٩	١٥٦٦٩,٥٩	١٥٦٦٩,٥٩
١٦٥٩٩,٩٦	١٦٥٩٩,٩٦	١٦٥٩٩,٩٦	١٦٥٩٩,٩٦	١٦٥٩٩,٩٦	١٦٥٩٩,٩٦
١٦٠٧٦,٣٣	١٦٠٧٦,٣٣	١٦٠٧٦,٣٣	١٦٠٧٦,٣٣	١٦٠٧٦,٣٣	١٦٠٧٦,٣٣
١٧٥٣١,٨٦	١٧٥٣١,٨٦	١٧٥٣١,٨٦	١٧٥٣١,٨٦	١٧٥٣١,٨٦	١٧٥٣١,٨٦
٢٣٢٢,٥٥	٢٣٢٢,٥٥	٢٣٢٢,٥٥	٢٣٢٢,٥٥	٢٣٢٢,٥٥	٢٣٢٢,٥٥

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
د.عبدالرحمن يوسف

مدير المشروع
د. [illegible]

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م.محمد وهدي

مدير الاعمال
م. محمد امين

المعتمد ... الادارة المركزية
م.د. منصور سامي صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الرياض التوافقي المسافة من كم ١٢٫٥٠٠ حتى كم ٢٣٫٥٠٠ بطول ١١ كم بالاضافة الى أعمال كوبري مشوهات و الأعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣٠

تاريخ أمر الاسناد			٢٠٢٠/١٢/١١										
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٥٢٫٦	٤١٤٫٦	٤١٤٫٦	٤١٤٫٦	٩١٣٫٦	٩٤٣٫٦	١٠٦٧٫٨	٩٩٨٫٥	١٠٣٣٫٥	١٢٤٤٫٦	١٢٤٤٫٦	١٢٤٤٫٦
أسمنت	١٥٥٫٢	٢٧٢٫٥	٢٥٣٫٨	٢٧٣٫٦	٢٩٩٫٦	٩٨٢٫٥	٣٠٣٫٥	٣٠٠٫٥	٣٤١٫٩	٣٤١٫٩	٣٥٠٫٩	٣٩٨٫٦
بيتومين	٢٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٧٥٩	٧٥٩	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
دولار	٣١١٫٣	٣٥١٫٣	٣٩٦٫١	٣٩٦٫١	٣٩٦٫٢	٣٩٦٫٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٥٠٫٤

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/٣٠

بيانات البند				المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة الإتمام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعدلات	الأرقام القياسية عند التنفيذ	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعدلات بعد سحب التأخير	قيمة التعويض أو التعديل
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأعمال					٥	٤	١٤	٥ × ٤ / ١٤	قيمة الأعمال و تعلى (المعدلات و سحب التأخير)
١٣	خوازيق بالحفر بقطر ١٫٠ متر لعمق ٣٥٫٠	م.ط	٣٢٫٠٠	١	١٢٥٫٠٠	مايو	٣١	%١٠٠٫٠٠	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٧١٫٣٠	%١٫٩٣	٤٤٫٧٠
						يونيو	٣٠	%٩٫٦٨	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٩٩٫٦٠	%٢٫٧٣	٣٣٫٥٣
						يوليو	٣١	%١٠٠٫٠٠	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٩٩٫٦٠	%٢٫٧٣	٣٤٫٩٠
						أغسطس	٣١	%١٠٠٫٠٠	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٩٩٫٦٠	%٢٫٧٣	٣٤٫٩٠
						سبتمبر	٣٠	%٩٫٦٨	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٩٩٫٦٠	%٢٫٧٣	٣٣٫٥٣
						أكتوبر	٣١	%١٠٠٫٠٠	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٩٩٫٦٠	%٢٫٧٣	٣٤٫٩٠
						نوفمبر	٣٠	%٩٫٦٨	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٤١٩٫٠٠	%٢٫٥٠	٣٠٫٧٥
						ديسمبر	٣١	%١٠٠٫٠٠	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٤١٩٫٠٠	%٢٫٥٠	٣١٫٢٢
						يناير	٣١	%١٠٠٫٠٠	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٤١٩٫٠٠	%٢٫٥٠	٣١٫٢٢
						فبراير	٢٩	%٩٫٣٥	دولار	%١٠٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٤١٩٫٠٠	%٢٫٥٠	٣٠٫٢٩
						مارس	٥	%١٫٦١	دولار	%٧٠٫٠٠	٣١١٫٣٠	٤٦٠٫٤٠	%٢٫٧٣	١٠٫١٩

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
د. عبدالرحمن يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. محمد وصفي

مدير الأعمال
م. محمد أمين

رئيس الإدارة المركزية
م. منصور سامي صالح

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق جر شرق الرياح التوفيقي المسافة من كم ١٧+٦٠٠ حتى كم ٢٣+٦٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال الأوبري صهوجات و الأعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/١٢٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٢) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢١

تاريخ أمر الإسناد		٢٠٢٠/١٢/١٦										
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الإسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٥٧,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٩٨,٥	٩١٣,٦	١٠٦٧,٥	١٣٣٩,٧	١٣٥٤,٦	١٣٥٩,٥
أسمنت	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٢٧٣,٦	٢٩٩,٦	٢٨٩,٥	٣٠٣,٥	٣١٠,٦	٣٠٣,٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
بيتومين	٧٧١	١٢٢	١٥٧	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٧٦٩	٧٦٩	٧٦٩	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٣١١,٣	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٩	٤١٩	٤١٩	٤١٧	٤١٧	٤٠٠,٤

رقم المستخلص	١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢١-٠٦-٠٨

بيانات البند					المستخلص														قيمة التعويض أو الخصم
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأصل	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات		الأرقام القياسية عند التنفيذ	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات بعد تنفيذ التغيير	قيمة الأعمال (المعاملات بعد تنفيذ التغيير)
									ك		ج	ج١	ك * ج١ / ج	
١٣	طوابق بالتجهيز قطر ٠,٨ متر تجهيز ٣٦٠	برمة	٣٦٠٠	١٢٨٠٠	مايو	٣١	%١٠,٠٠	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٢٧٧,٥٠	%٨,٥٥	١٠٩,٤٤
					يونيو	٣٠	%٩,٦٨	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٢٧٣,٨٠	%٨,٢١	١٠٢,٨٦
					يوليو	٣١	%١٠,٠٠	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٢٢٣,٦٠	%٨,٢٩	١٠٦,٢٢
					أغسطس	٣١	%١٠,٠٠	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٢٧٩,٦٠	%٨,٣٩	١١١,٢٣
					سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٢٨٩,٥٠	%٨,٥٥	١١٠,٠٣
					أكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٣٠٣,٥٠	%١٠,٢٢	١٣١,٤١
					نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٣٢٠,٦٠	%١١,٤٠	١٤٤,٥٥
					ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٣٣٩,٦٠	%١٢,٤٣	١٥٩,٦٠
					يناير	٣١	%١٠,٠٠	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٣٥١,٩٠	%١٢,٥٧	١٥٩,٤٩
					فبراير	٢٩	%٩,٣٥	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٣٥١,٩٠	%١٢,٥٧	١٦١,٢١
					مارس	٥	%١,٦١	أسمنت	%٩,٨٠		١٤٨,٢٠	٣٦٤,٦٠	%١٣,٠٣	٢٠,٠٣

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م/ عبد الرحمن يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م/ محمد وصفي

مدير الأعمال
م/ محمد أمين

يعتمد ..... رئيس الإدارة المركزية
م/ مصطفى سامي صالح

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الرياض التوقيفي المسقط من كم ١٧+١٠٠ حتى كم ٢٣+١٠٠ بطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال فوري صهريج و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت حصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (١٥٩٤/٢٠٢٠/٢٠٢١)

فروق الاسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٤

تاريخ أمر الاسناد			٢٠٢٠/١٢/١٦											
حصر الكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال اغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال اكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٥٧.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩٢٣.٦	٩١٣.٦	٩٩٨.٥	١٠٠٢.٨	١٢٥٤.٦	١٢٥٤.٦	١٢٥٥.٨
اسمنت	١٤٨.٢	٢٥٢.٥	٢٥٢.٥	٢٧٣.٨	٢٧٩.٦	٢٨٢.٥	٢٠٣.٥	٣١٠.٦	٣٣٦.١	٣٥١.٩	٣٥١.٩	٣٩٨.٦
بيتومين	٢٧٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٥٣.٦	٧٦٢	٧٦٤	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٣١١.٣	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٩٠.٤

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/٠٥

| بيانات العقد | | | | | المستخلص | | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE
CONTRACTORS & CONTRACTORS

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الرياض التوافقي المسافة من كم ١٠٠+١٢٥ حتى كم ١٠٠+٢٢٥ بطول ١ كم بالاضافة الى اعمال طوبرى صهريجت و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة ساماكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (١٥٤/٢٠٢٠/٢٠٢١)

فروق الاسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ أمر الاسناد: الأرقام القياسية عند أمر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٢/١٦: الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال اغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٨٥,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٥,٦	٩٦٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٢٤,٨	١٣٣٩,٥	١٣٥٤,٦	١٢٨٩,٥
اسمنت	١٤٥,٢	٢٢٧,٥	٢٧٣,٥	٢٧٣,٥	٢٧٩,٦	٢٨٤,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٥,٦
بتومين	٢٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٥٣,٦	٦٦٦	٦٦٩	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٢١١,٢	٣٧١,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧	٤١٧	٤١٢	٤١٢	٤٨٠,٤

رقم المستخلص	ج/٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٣/٠٧

بيانات البند: رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	المستخلص: الكمية	قيمة الاعمال	الشهر	عدد الايام	نسبة الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعدلات ك	الأرقام القياسية عند التعاقد ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ج	المعدلات × نسب التغير ك×[(ج-ع)/ع]	قيمة التعويض أو الخصم: قيمة الاعمال × المعدلات × نسب التغير
١٠	الفيسونات الخاصة	طن	٣٠٠٠٠	٣٣	٩٩٠٠٠٠	مايو	٣١	%١٠,٠٠	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩١٣,٦٠	%١٤١,٤٥	١٤٠٠٦٥,٣٠
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩١٣,٦٠	%١٤١,٤٥	١٣٥٥٨٣,١١
						يوليو	٣١	%١٠,٠٠	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩١٣,٦٠	%١٤١,٤٥	١٤٠٠٦٥,٣٠
						اغسطس	٣١	%١٠,٠٠	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩١٣,٦٠	%١٤١,٤٥	١٤٠٠٦٥,٣٠
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩٢٣,٦٠	%١٤٣,٧٥	١٣٧٧٤٨,٩٢
						اكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩١٣,٦٠	%١٤١,٤٥	١٤٠٠٦٥,٣٠
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٩٩٨,٥٠	%١٥٠,٦٧	١٤٣٩٥٣,٩٢
						ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	٢٠٢٧,٨٠	%١٩٦,٣٣	١٧٤٥٦٦,٣٠
						يناير	٣١	%١٠,٠٠	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	١٣٣٩,٥٠	%٢٣٧,٧٥	١٣٥١٠٣,٩٠
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	١٣٥٤,٦٠	%٢١٧,٩٣	٩٢٩٤٦٦,٤٠
						مارس	٥	%١,٦١	حديد	%٦٥,٠٠	٢٨٧,٦٠	١٢٨٩,٥٠	%٢٢٦,٥١	٣٦١٠٣,١٣

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. عبدالرحمن يوسف

ساماكريت
مصر للمشروعات

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
محمد وعطي

مدير الاتصال
م. محمد أمين

مدير الإدارة المركزية
م. منصور سيد صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الدلتا التوفيقي المسافة من كم ١٧٥+٠٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ يطول ٦ كم بالإضافة الى أعمال تطوير صوبهات و الأعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢٠/٢٠٠/١٠٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٢) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند تاريخ الأساس ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٥٧,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٩	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠١٧,٥	١٣٩٩,٩	١٣٨٤,٦	١٢٤٩,٥
أسمنت	١٤٨,٢	٢٧٥,٥	٢٧٣,٥	٢٧٣,٦	٢٥٩,٦	٢٥٩,٥	٢٥٩,٥	٢٤٠,٦	٢٣٩,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٤٥,٦
جلاكين	٣٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٧٦٩	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٣١١,٣	٣٢١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧	٤١٧	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٠,٤

رقم المستخلص	١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤-٠٣-٠٨

بيانات البند				المستخلص										
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأصل	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التنفيذ	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ع	٢ع	ك×(٢ع-ع)	قيمة الأصل × نسبة الإنجاز × المعاملات × نسب التغير
٢٧	فرشة مسلحة للمعدات والأسمنت والبلاطات الإنشائية	م٣	٢٢٩	٢١٨٠	٧٠٧٢٤٠	مايو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٢١,٣٠	%١,٩٢	١٣٦٤,١٩
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٧٢	١٥٤٩,٧٧
						يوليو	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٧٢	١٥٣١,٠٢
						أغسطس	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٧٢	١٥٣١,٠٢
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٧٢	١٥٤٩,٧٧
						أكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٧٢	١٥٣١,٠٢
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٣,١٠	٥٣٨٠,٠٣
						ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٣,١٠	٥٤٤٤,٩٩
						يناير	٣١	%١٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٣,١٠	٥٤٤٤,٩٩
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٣,١٠	٥٢٤٥,٦٧
						مارس	٥	%١,٦١	سولار	%١٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤٥٠,٥٠	%٣,٣٣	٦١٤,٢٩

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

د. أشرف حسن يوسف

مدير المشروع

سامكريت

توجيه الفني

شرق الدلتا التوفيقي

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع

م. محمد وصفي

مدير الأعمال

م. محمد أمين

يعتمد ..... رئيس الإدارة المركزية

م. بلور سامي صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الدوحة التوفيقي المسافة من كم ١٢٫٤٠٠ حتى كم ٢٣٫٤٠٠ بطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال كوبري صهريج و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٠١٠٢١)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٢) خلال الفترة من بدء العمل حتى (٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤)

تاريخ امر الاسناد			٢٠٢٠/١٢/١٦										
عناصر التكلفة المخصصة للتحميل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٥٥٫٩	٩١٣٫٦	٩١٣٫٦	٩١٣٫٦	٩١٣٫٦	٩٢٣٫٦	٩١٣٫٦	٩٩٤٫٥	١٠٢٥٫٥	١٠٣٩٫٠	١٠٣٨٫٦	١٠٩٨٫٦
اسمنت	٢٥٨٫٢	٢٢٧٫٥	٢٥٣٫٥	٢٧٣٫٦	٢٧٩٫٦	٢٨٦٫٥	٣٠٣٫٥	٣٢٠٫٦	٣٣٦٫٦	٣٥١٫٩	٣٥١٫٩	٣٩٨٫٦
بيتومين	٢٢٤	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٢٥	١٥٣٫٦	٢١٢	٢١٢	٧١٢	٧١٢	٧١٢
سولار	٣٠١٫٣	٣٩٦٫٥	٣٩٦٫٥	٣٩٦٫٥	٣٩٦٫٥	٣٩٦٫٥	٣٩٦٫٩	٤١٢	٤١٢	٤١٧	٤١٧	٤٥٠٫٥

رقم المستخلص	٢٠٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/٣٠

بيانات البند					المستخلص										
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الشهر	عدد الايام	نسبة الانجاز	عناصر التكلفة المخصصة للتحميل	المستحقات		الارقام القياسية للاسعار عند التنفيذ	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المستحقات بعد حساب التغير	قيمة التعويض و الخصم
								ك	ك	ع	١ع	ك × (ع-١ع)/ع	قيمة الاعمال + تعلي (المستحقات و حساب التغير)
٢٢	خرسانة مسلحة للمعدات والاعمدة والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٠٥٠	مايو	٣١	%١٠٠٫٠٠	اسمنت	٢٠٧٢٣٥٠	٣٩٩	١٤٨٫٢٠	%٢٣٫٢٠	٢٢٧٫٤٠	١٠٤٢٦٫٧٦
				يونيو	٣٠	%٩٫٦٨				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٢٢٣٫٨٠	١٣٤٦١٫٤٩
				يوليو	٣١	%١٠٫٠٠				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٢٢٣٫٦٠	١٣٥٥٥٫٢٨
				اغسطس	٣١	%١٠٫٠٠				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٢٢٩٫٦٠	%٢٠٫٥٧
				سبتمبر	٣٠	%٩٫٦٨				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٢٥٢٫٥٠	%٢١٫٠٢
				اكتوبر	٣١	%١٠٫٠٠				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٣٠٣٫٥٠	%٢٤٫٣٦
				نوفمبر	٣٠	%٩٫٦٨				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٣٢٠٫٦٠	%٢٦٫٥٤
				ديسمبر	٣١	%١٠٫٠٠				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٣٣٦٫٦٠	%٢٩٫٥٦
				يناير	٣١	%١٠٫٠٠				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٣٥١٫٩٠	%٣١٫٥٣
				فبراير	٢٩	%٩٫٣٥				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٣٥١٫٩٠	%٣١٫٥٣
				مارس	٥	%١٫٦١				١٤٨٫٢٠	%٢٢٫٢٠	٣١٥٫٦٠	%٢٨٫٠

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
د. عبدالرحمن يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م. محمد وصفي

مدير الاعمال
م. محمد امين

يعتمد ..... رئيس الادارة المركزية
م. سلوى محمد صالح

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الرياض التوفيقي المسافة من كم ٠٠ ٢٢٥+٠٠ على كم ٢٢٥+٠٠ يطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال تطوير مسهمات و الاعمال المساعدة

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [١٠٤-٢٠٢٠/٢٠٢١]

فروق الاسعار لمستخلص رقم [١٣] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٥-٠٢-٢٠٢١

تاريخ امر الاسناد			٢٠٢١/١٢/١٦										
عنصر التكلفة المخصصة للتعديل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٥٥.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩١٣.٦	٩٢٣.٦	٩٩٨.٥	١٠٢٧.٥	١٣٣٩.٥	١٣٨٤.٦	١٣٨٩.٥
اسمنت	١٤٥.٦	٢٥٢.٥	٢٥٣.٨	٢٥٣.٨	٢٥٩.٩	٢٥٩.٥	٣٠٣.٥	٣٢٦.١	٣٦١.٩	٣٦١.٩	٣٦٥.٦
بيتومين	٢٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣.٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢
سولار	٣١٠.٣	٣٢٠.٣	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٤١٩	٤١٩	٤٢٧	٤٥٠.٥

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢١/٠٢/٠٥

| بيانات البند | | | | المستخلص | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

SAMCRETE

اعمال الشريحة الثانية من مشروع انشاء طريق حر شرق الدلتا التوفيقي المسافة من كم ١٢٥+٠٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ بطول ٩ كم بالاضافة الى اعمال كوبري صهوجا و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/١٠٤)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

تاريخ امر الاسناد			٢٠٢٠/١٢/١٦										
عنصر التكلفة المخصصة للتحميل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٥٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٢٧,٥	١٣٣٩,٧	١٣٨٤,٦	١٤٤٩,٨
اسمنت	٢٤٨,٢	٢٥٧,٥	٢٥٣,٥	٢٥٣,٦	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٢٦,٦	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
بيتومين	٣٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٦٩٩	٧٢٢	٧١٩	٧١٩	٧٦٢
سولار	٣٠٠,٣	٣٧٠,٣	٣٩٦,٤	٣٩٦,٤	٣٩٦,٤	٣٩٦,٤	٣٩٦,٤	٤١٩	٤١٧	٤١٩	٤١٢	٤٥٠,٤

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٣/٣٠

بيانات البند				المستخلص										قيمة التعويض و التسوية
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الاصل	الشهر	عدد الايام	نسبة الايام	عنصر التكلفة المخصص للتحميل	التعديلات	الارقام القياسية عند العقد	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	التعديلات ٥ نسب التغير	قيمة الاصل + تعديل (التعديلات ٥ نسب التغير)
										ك	ع	١ع	٥ع(١-ك) = ٥	
١-٢٠	خرسانة مسلحة للاعمدة فئة ٦ متر	م٣	٣٢٠٠	٢٤	٦٤٨٠٠	مايو	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٥٠	٢٧٢,٥٠	%١٠,٣٣	١٣١٧,٣٥
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٢٠	٢٢٣,٥٠	%١٩,٥٥	١٢٣٤,٥٥
						يوليو	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٢٠	٢٢٣,٦٠	%١٩,٢٢	١٢٧٥,٨٦
						اغسطس	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٢٠	٢٢٩,٦٠	%٢٠,٦٦	١٣٣٥,٧٧
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٢٤٥,٥٠	%٢١,١١	١٣٩٤,٦٥
						اكتوبر	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٣٠٣,٥٠	%٢٤,٤٢	١٤٤٩,٤٢
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٦٠	١٤٩٩,٥٩
						ديسمبر	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٣٣٦,٦٠	%٢٩,٥١	١٥٦٤,١٩
						يناير	٣١	%١٠,٠٠	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٣٥١,٩٠	%٣٢,٠٣	١٦٢٥,٤٤
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٣٥١,٩٠		١٦٤٠,٦٣
						مارس	٥	%١,٦١	اسمنت	%٢٣,٣٠	١٤٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	%٢٤,١٥	٦٦١,٤٠

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م/عبدالرحمن يوسف

مدير المشروع
م/محمد الهوني

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م/محمد وصفي

مدير الاعمال
م/ محمد امين

رئيس الادارة المركزية
م/ جاوي سامي صالح

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الدلتا التوفيقي قسطة من كم ١٧+٠٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ بطول ٦ كم بالاضافة الى اعمال طوري صهريج و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٤٠٤] لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

فروق الأسعار لمستخلص رقم [١٣] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤

تاريخ أمر الاسناد				٢٠٢٠/١٢/١٩									
عنصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٢٨٧,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٩٨,٨	١٠٦٧,٨	١٣٣٩,٧	١٣٤٤,٦	١٣٤٤,٦	١٣٥٩,٨
اسمنت	٦٤٨,٢	٢٧٣,٨	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦	٩٢٩,٦	٩٨٤,٥	٣٠٠,٢	٣٢٠,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٢
بيتومين	٢٧٤	٦٢٢	٦٢٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٧٠٩	٧٦٢	٦٦٩	٦٦٩	٦٦٩
سولار	٣٦١,٢	٣٩١,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤٠٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٨

رقم المستخلص	٤١٣
تاريخ المستخلص	٢٠١٤/٠٣/٠٤

بيانات البند				المستخلص										
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأصل	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عنصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات أ	الأرقام القياسية عند التنفيذ ج	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ج٢	المعاملات * نسب التغير أ * (ج٢-ج)/ج	قيمة التعويض أو الخصم قيمة الأصل و تساوي [المعاملات و نسب التغير]
١_٣٠	خرسانة مسلحة لزوم القطايع المستوفى box culvert حتى ٩ متر	م٣	٣٠٠٠	٥٦٩	٢٥٨٦٠٠٠	مايو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣٦١,٣٠	٣٩١,٣٠	%١,٢٣	٤٩٩٠٠,٩٥
						يونيو	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%١,٧٣	٦٥٣٣,٨٩
						يوليو	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%١,٧٣	٧١٥٩,٧٨
						أغسطس	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%١,٧٣	٧١٥٩,٧٨
						سبتمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%١,٧٣	٦٥٣٣,٨٩
						أكتوبر	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٣٩٦,٢٠	%١,٧٣	٧١٥٩,٧٨
						نوفمبر	٣٠	%٩,٦٨	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٢,٠٠	%٣,١٠	٥٤١١,٠٢
						ديسمبر	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٣,١٠	٧٧٩٢,٤٠
						يناير	٣١	%١٠٠,٠٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤١٧,٠٠	%٣,١٠	٨٧٩٢,١٠
						فبراير	٢٩	%٩,٣٥	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤٢٥,٠٠	%٣,١٠	٥٦٢٠,٨٩
						مارس	٥	%١,٦١	سولار	%١٠٠,٠٠	٣١١,٣٠	٤٥٠,٤٠	%٣,٤٠	٢٢٦٠,٢٦

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. عبدالرحمن يوسف

مدير المشروع
سامكريت
م. محمد الخواص
شرق الدلتا التوفيقي

المالك-الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م.محمد وصفي

مدير الأعمال
م. محمد امين

المعتمد ... الإدارة المركزية
م. إسماعيل سامي صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال الشريحة الثانية من مشروع انشاء طريق من تقاطع الطريق الدائري المتفرع من طريق الزيتون الشرقي ... حتى كم ٢٢+٥٠٠ بطول ٢ كم بالمنطقة الشرقية لاعمال تطوير وتوسعة الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٠٠)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

تاريخ امر الاسناد		٢٠٢٢/٠٣/٣١											
عناصر التكلفة المتغيرة للعمل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٣
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند				المستخلص									
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الاعمال	الثابت	معدل الثابت	نسبة الثابت	عناصر التكلفة المتغيرة للعمل	المعدلات	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعدلات × نسب التغير	قيمة التعويض عن العنصر
										٤	٤	٤×٣	قيمة الاعمال × معدل المعدلات × نسب التغير
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	سبتمبر	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						يناير	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						فبراير	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						اغسطس	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						سبتمبر	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						اكتوبر	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						نوفمبر	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						ديسمبر	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						يناير	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						فبراير	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						مارس	[illegible]	[illegible]	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. عبدالرحمن يوسف

سامكريت

الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. محمد وصفي

مدير الاعمال
م. محمد امين

الجهة الإشرافية: الإدارة المركزية
م. [illegible] صالح

٣٠٨٠٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق من شارع الرباع الوطني السلطة بن رقم ٢٢٠١٠٠ حتى رقم ٢٢٠١٠٠ بطول ٢ كم بالاضافة الى اعمال تطوير صوبوجه و الاعمال المصاحبة

الشركة شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١/١٠/١٠٠٠]

فروق الاسعار لمستخلص رقم [١٣] خلال الفترة من بدء العمل حتى ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

عنصر التكلفة المتضمنة للتعويض	تاريخ سعر الاساس			٢٠٢٥/٠٢/١٠										
	الارقام القياسية عند سعر الاساس سبتمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال مايو ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال يونيو ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال يوليو ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال اغسطس ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال سبتمبر ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال اكتوبر ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال نوفمبر ٢٠٢٥	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال ديسمبر ٢٠٢٥	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال يناير ٢٠٢٦	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال فبراير ٢٠٢٦	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال مارس ٢٠٢٦
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بلاط جير	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	٣
تاريخ المستخلص	[illegible]

| بيانات البند | | | | | المستخلص | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق البحر المتوفي المسطرة من كم ٢٢٥+٠٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ بطول ١ كم بالاضافة الى اعمال كوبري سهيل و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢/٢٤١)

قرارى الاسعار المستخلص رقم (١٠) خلال الفترة من يوم الاثنين حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

تاريخ أمر الاسناد		٢٠٢٢/١٢/١٦											
عناصر التكلفة المجمعة للتعديل	الأرقام القياسية عند أمر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
أسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	٣ ج
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند				المستخلص											
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأعمال	الشهر	معامل الأهمية	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة المجمعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ع	ع'	قيمة الأعمال × المعامل × نسب التغير
٣٠	طريقة مستمرة لرص الخلطة الساخنة	م٣	٢٢٠٠	٠٣	١٧٠٠٠٠	مايو	٢٠	١٠٠٠٠%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	١٠,٣٣%	[illegible]
						يونيو	٢٠	٩,٦٨%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	١٠,٣٠%	[illegible]
						يوليو	٢٠	١٠٠٠٠%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	١٠,٢٧%	[illegible]
						أغسطس	٢٠	١٠٠٠٠%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	١٠,٢٤%	[illegible]
						سبتمبر	٢٠	٩,٦٨%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	١٠,٠٣%	[illegible]
						أكتوبر	٢٠	١٠٠٠٠%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	٩,٠١%	[illegible]
						نوفمبر	٢٠	٩,٦٨%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	٩,٢٣%	[illegible]
						ديسمبر	٢٢	١٠٠٠٠%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	٩,١٢%	[illegible]
						يناير	٢١	١٠٠٠٠%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	٩,٠٥%	[illegible]
						فبراير	٢٩	٩,٣٥%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	٩,٠٥%	[illegible]
						مارس	٥	١,٦٧%	أسمنت	٢١,٠٠%	[illegible]	٩,٠٥%	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م/ عبد الرحمن يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م/ محمد وهبي

مدير الأعمال
م/ محمد أمين

الإدارة المركزية
م/ عطوة سامي شحاتة

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الرياض الواقع المسافة من كم ١٢٥+٠٠٠ حتى كم ٢٥+٠٠٠ يطول ١ كم بالاضافة الى اعمال تطوير مخرجات و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١/٠٢/٠٤]

فروق الاسعار لمستخلص رقم [١٣] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢١

تاريخ أمر الإسناد		٢٠٢٠/١٢/٢٦													
عناصر التكلفة المتغيرة للعمل	الأرقام القياسية عند أمر الإسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	٩٤٩,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٤٣,٦	٩٤٣,٦	٩٤٣,٦	٩٤٣,٦	١,٠٧٥,٥	١,٠٣٩,٩	١,٣٥٤,٦	١,٤٤٩,٤
أسمنت	١٤٨,٢	٩٧٧,٥	٩٧٣,٥	٩٧٣,٥	٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	٣٠٣,٥	٣٠٣,٥	٣٣٦,٦	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
مطروس	٩٩٩	٦٦٦	٦٦٦	٦٦٦	٦٦٦	٦٦٦	١٤٣,٦	٦٦٦	٦٦٦	٦٦٦	٦٦٦	٦٦٦
سولار	٣٠١,٣	٣٧٠,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤٥٠,٥

رقم المستخلص	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٣/٢٠

بيانات البند				المستخلص										
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	عناصر التكلفة المتغيرة للعمل	المعدلات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعدلات بعد تنفيذ	قيمة التعديل في العقد
										٨	٤	٤-٢	قيمة الأعمال × معامل المعدلات بعد تنفيذ
٥٦	تعديل أسعار ٢٠٢٠ لتكلفة بعض العناصر الأساسية بالطريق	طن	٢٣٠,٠٠	٣٠٥	٧٠٢٩,٠٠	مايو	٣١	٪١٠٠,٠٠	سولار	٪٠,٠٠	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٪٠,٩٤
						يونيو	٣٠	٪٩٦,٧٧	سولار	٪٠,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٪١,٣٦
						يوليو	٣١	٪١٠٠,٠٠	سولار	٪٠,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٪١,٣٦
						أغسطس	٣١	٪١٠٠,٠٠	سولار	٪٠,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٪١,٣٦
						سبتمبر	٣٠	٪٩٦,٧٧	سولار	٪٠,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٪١,٣٦
						أكتوبر	٣١	٪١٠٠,٠٠	سولار	٪٠,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٪١,٣٦
						نوفمبر	٣٠	٪٩٦,٧٧	سولار	٪٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠	٪١,٤٠
						ديسمبر	٣١	٪١٠٠,٠٠	سولار	٪٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠	٪١,٤٠
						يناير	٣١	٪١٠٠,٠٠	سولار	٪٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠	٪١,٤٠
						فبراير	٢٩	٪٩٣,٥٥	سولار	٪٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠	[illegible]
						مارس	٥	٪١٦,١١	سولار	٪٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٤١٥,٠٠	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. هشام حسن يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. مصطفى رضوان

مدير الأعمال
د. محمد أمين

مدير الإدارة المركزية
د. منتصر صالح

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE
PROJECTS & CONTRACTING WLL

اعمال تعلية الكتلة من مشروع انشاء طريق عبر شرق قرنة الوقيلي للسكة من عند ١٢٥٠٠٠ حتى عند ١٣٥٠٠٠ بطول ١ كم بالاشتراك في اعمال تعبيد وتسوية و الاعمال الصناعية

لكتلة شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١/٢٠٠٢/٠٠٢٤]

فروق الاسعار لمستخلص رقم [١٢] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٢

تاريخ امر التشغيل				٢٠٢٤/١٢/١٢										
عناصر الكلفة المتغيرة للعمل	الارقام القياسية عند امر التشغيل ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال يونيو ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند الاسعار عند تكلفة الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال فبراير ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

| بيانات الكتلة | | | | | المستخلص | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(CAIRELT)

SAMCRETE

اعمال الشريحة الثانية من مشروع انشاء طريق جر شرق الرياح الاتفاقي تنفيذا من كم ١٠٠+٠٠٠ حتى كم ١٢+٥٠٠ يقع ٦ كم بالاشتراك في اعمال الري و صرف و الاعمال الصناعية

تابع شركة سمكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠١٢/٢/٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٠) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥

تاريخ امر الاسناد													
عناصر التكلفة المتغيرة للعمل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

| بيانات التعاقد | | | | | | المستخلص | | | | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال الشريحة الثانية من مشروع إنشاء طريق من دوار الرباع الموقوف المسافة من كم ٠٠٠ حتى كم ٢٣+٠٠٠ يقول ١ كم بالمنطقة في أعمال تنفيذ موجودة و الأعمال تصدعها

الثانية شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٠٠٠٠] بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢

فروق الأسعار لمستخلص رقم [١٢] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

عنصر التكلفة المتغيرة للتعويض	تاريخ أمر الإسناد: الأرقام القياسية عند أمر الإسناد سبتمبر ٢٠٢٠	٢٠٢٤/١٢/٣١: الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
أسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	١٢
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند: رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	المستخلص: الكمية	قيمة الأعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة المتغيرة للتعويض	المعدلات: م	الأرقام القياسية عند تنفيذ	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال: ن	المعدلات م نسب التغير	قيمة التعويض عن العنصر: قيمة الأعمال × نسبة المعدلات م نسب التغير
٢٢	الأعمال التصحيحية بوحدة الري	طن	[illegible]	٩,٧٩	٥٠١٣٩٠	سبتمبر	٣١	١٠٠%	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						أكتوبر	٣٠	٩,٦٨	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						نوفمبر	٣٠	١٠٠%	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						ديسمبر	٣١	١٠٠%	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						يناير	٣٠	٩,٦٨	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						فبراير	٣١	١٠٠%	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						مارس	٣١	١٠٠%	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						إبريل	٣٠	٩,٣٣	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						مايو	٠	٠,٠٠	جديد	٢٥,٠٠%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
د. عبد الرحمن يوسف

سامكريت مصر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. محمد وصفي

مدير الأعمال
م. محمد أمين

رئيس الإدارة المركزية
م. سامي صلاح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال الشريحة الثانية من مشروع الثالث طريق من شارع الأوتوستراد المتصلة من كم ٠٠٠+٠٠٠ حتى كم ٢٢+٠٠٠ بطول ٢٢ كم بالمنطقة الى أعمال تطوير مدخلها و الأعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١/٢٠٢٠/٠٠٩٩]

تقرير الأسعار المستخلص رقم [١٢] خلال الفترة من يوم العقد حتى ٢٠٢٠/٠٩/٠٠

عنصر التكلفة المجمعة للتعلي	تاريخ أمر البدء												
	الأرقام القياسية عند أمر البدء سبتمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
أسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

| بيانات البند | | | | | مستخلص | | | | | | | | | | | |

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال الشرحة الكلية من مشروع انشاء طريق عبر شرق الرياح الموقفي المسافة من كم ١٢٥٠٠٠ حتى كم ١٣٥٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاضافة الى اعمال كوبري سهيل و الاعمال المصاحبة

لفئة شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٠٩/٠٠٢٥)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

تاريخ امر الاسناد				٢٠٢٤/١٢/٣١											
عناصر التكلفة المتضمنة للتعيين	الارقام القياسية عند امر الاسناد سبتمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تكلفة الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند				المستخلص											قيمة التعديل و التصحيح
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الاعمال	الشهر	عدد الايام	نسبة الايام	عناصر التكلفة المتضمنة للتعيين	المعدلات		الارقام القياسية للاسعار عند تكلفة الاعمال	المعدلات + نسب التغير	قيمة الاعمال و تعاقدي (المعدلات + نسب التغير)
										ك	ج	ب	ه = ج + ب + ج/ك	
٢١	اعمال طرق بيتومين على الطرق	م٢	٢٠	١٧٥	٣٣٢٠٠٠	مايو	٣١	%١٠٠.٠٠	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						يونيو	٣٠	%٩.٦٧	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						يوليو	٣١	%١٠٠.٠٠	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						اغسطس	٣١	%١٠٠.٠٠	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						سبتمبر	٣٠	%٩.٦٧	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						اكتوبر	٣١	%١٠٠.٠٠	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٥٨٣,٦٠	%٣٢.٣٣	[illegible]
						نوفمبر	٣٠	%٩.٦٧	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						ديسمبر	٣١	%١٠٠.٠٠	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						يناير	٣١	%١٠٠.٠٠	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						فبراير	٢٩	%٩.٣٥	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]
						مارس	٥	%١.٦١	بيتومين	%٢٠.٠٠	٣٩٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	%٣١.٥٥	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. عبدالرحمن يوسف

سامكريت

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس المشروع
م. محمد وهبي

مدير الاعمال
م. محمد امين

اعتماد ..... رئيس الادارة المركزية
م. مجدي سامي صلاح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال الشريحة الثانية من مشروع انشاء طريق جر شرق الروح الواقع في المسافة من كم ١٢٠+٠٠٠ حتى كم ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالمنطقة في اعمال توريد مصهورات و الاعمال المساحية

لتنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/١٠/٠٠٢٢٤)

فروق الاسعار المستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

عناصر الكلفة المتغيرة للعمل	الارقام القياسية عند امر المباشرة سبتمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند نهاية الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند نهاية الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند نهاية الاعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند					المستخلص			الشهر	عدد الايام	نسبة الانجاز	عناصر الكلفة المتغيرة للعمل	المعدلات	الارقام القياسية عند البند	الارقام القياسية للاسعار عند نهاية الاعمال	المستحقات بعد تطبيق المعامل	قيمة التعديل و الصرف
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية		الكمية	قيمة الاعمال						م	٤	٦	٧=٤×٥×٦	قيمة الاعمال و تعديل (المعدلات و سعر المعامل)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		يونيو	٣٠	١٠٠٫٠٠%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٢١٫٣٠	١٫٠٣%	[illegible]
								يوليو	٣٠	٩٩٫٩٩%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٢١٫٣٠	١٫٠٣%	[illegible]
								اغسطس	٣١	١٠٠٫٠٠%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٢١٫٣٠	١٫٠٣%	[illegible]
								سبتمبر	٣٠	٩٩٫٩٥%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٢١٫٣٠	١٫٠٣%	[illegible]
								اكتوبر	٣١	١٠٠٫٠٠%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	٣٢١٫٣٠	١٫٠٣%	[illegible]
								نوفمبر	٣٠	٩٩٫٧٥%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	[illegible]	١٫٠٢%	[illegible]
								ديسمبر	٣١	١٠٠٫٠٠%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	[illegible]	١٫٠٢%	[illegible]
								يناير	٣١	١٠٠٫٠٠%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	[illegible]	١٫٠٢%	[illegible]
								فبراير	٢٩	٩٣٫٢٥%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	[illegible]	١٫٠٢%	[illegible]
								مارس	٠	١٫١١%	سولار	١٫٠٠	٣١١٫٣٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م. [illegible] يوسف

سامكريت
مدير المشروع
م. [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م. محمد زيدان

مدير الاعمال
م. محمد أمين

يعتمد مدير الادارة العامة
م. [illegible] سامي صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال الشريحة الثانية من مشروع إنشاء طريق عبر شرق الدواير الموفقة المنطقة من كم ١٦٤٠٠٠ حتى كم ٢٢٠٠٠ بطول ٦ كم بالمنطقة في أعمال تطوير مسهوجة و الأعمال المتممة

الشركة شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون (العقد رقم [٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٠٤])

الفرق الأسعار المستخلص رقم [١٢] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

تاريخ عن الأسعار																							
عناصر التكلفة المتممة للتعيين	الأرقام القياسية عند عن الأسعار ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢١/١٢/١																					
		الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تكلفة الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
أسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بلاط جير	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند					المستخلص											
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية		الكمية	قيمة الأعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة المتممة للتعيين	المستحقات	الأرقام القياسية عند تكلفة الأعمال	المستحقات بعد تطبيق التعيين	قيمة التعيين و الخصم
											٥	٤	٦	٧=٥-[٤+٦]
							مايو	٣١	%١٠٠,٠٠	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							يونيو	٣٠	%٩,٦٥	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							يوليو	٣١	%١٠٠,٠٠	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							أغسطس	٣١	%١٠٠,٠٠	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							سبتمبر	٣٠	%٩,٦٥	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
١_٢٢	توريد وتركيب ماكينة تجهيزات ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالعقد	١	١٢٤٠٠٠	١	١٢٤٠٠٠	أكتوبر	٣١	%١٠٠,٠٠	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							نوفمبر	٣٠	%٩,٦٥	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							ديسمبر	٣١	%١٠٠,٠٠	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							يناير	٣١	%١٠٠,٠٠	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							فبراير	٢٩	%٩,٣٧	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							مارس	٠	%١,٦١	حديد	%٢٨,٠٠	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. [illegible]

سامكريت

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية
م. [illegible]

مهندس المشروع
م. محمد وصفي

مدير الأعمال
م. محمد [illegible]

الإدارة المركزية
م. [illegible]

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

أعمال الشريحة الثانية من مشروع إنشاء طريق من تقاطع الدائري الأوسطي المتصل من كم ٢٢٠+٠٠٠ حتى كم ٢٢٠+٠٠٠ بطول ١ كم بالمنطقة الحرة أعمال تحويل صرف وأعمال الصناعية

شركة شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١/٢٠٢٠/٠٠٤]

قرار الأسعار استخلاص رقم [١٠] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠٢

تاريخ أمر الإسناد			٢٠٢٤/٠٧/٠١										
عناصر التكلفة المتضمنة التعويض	الأرقام القياسية عند الإسناد سبتمبر ٢٠٢٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية عند تكلفة الأعمال مارس ٢٠٢٤
حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
أسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند					المستخلص										
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة الإنجاز	عناصر التكلفة المتضمنة التعويض	الإضافات	الأرقام القياسية عند الإسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تكلفة الأعمال	المستحقات بعد سحب التأمين	قيمة التعويض المستحق
	البنود المستجدة													
٢	طريق محور قطر ٢٠ متر	م٢	[illegible]	[illegible]	[illegible]	مايو	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						يونيو	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						يوليو	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						أغسطس	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						سبتمبر	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						أكتوبر	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						نوفمبر	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						ديسمبر	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						يناير	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						فبراير	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]
						مارس	[illegible]	%[illegible]	سولار	%[illegible]	[illegible]	[illegible]	%[illegible]	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م. [illegible]

سامكريت

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية
م. [illegible]

مهندس المشروع
م. محمد وهبي

مدير الأعمال
م. محمد أمين

[illegible]
م. [illegible]

Scanned with ACE Scanner

SAMCRETE

| | | |

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

SAMCRETE

اعمال الشريحة الثانية من مشروع انشاء طريق من شرق الريح الموظفين قسطا من كم ١٢٥+٠٠٠ حتى كم ١٣٤+٠٠٠ بطول ٩ كم بالاضافة الى اعمال تطوير وتوسعة و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم [٢٠٢١٠٣٠٠٠٠٠٠]

فروق الاسعار المستخلص رقم [١٢] خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٤

م	تاريخ غير الاسعار																	
	عناصر التكلفة المتضمنة للتعديل	الارقام القياسية عند غير الاسعار ديسمبر ٢٠٢٠	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اغسطس ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال نوفمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ديسمبر ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال يناير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال فبراير ٢٠٢٤	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال مارس ٢٠٢٤
	حديد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	اسمنت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	بيتومين	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	سولار	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم المستخلص	[illegible]
تاريخ المستخلص	[illegible]

بيانات البند					المستخلص												
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية		الكمية	قيمة الاعمال	الشهر	عدد الايام	نسبة الانجاز	عناصر التكلفة المتضمنة للتعديل	المعدلات	الارقام القياسية عند العقد	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعدلات و نسب التغير	قيمة التعديل في العنصر
											٥	٤	٣	٢=٣/٤-١	قيمة الاعمال × معدل (المعدلات × نسب التغير)
٩	اعمال طبقة خلطة اسفلتية للوصلة المستخدمة بطبقة الرابط ٣ سم	م٢	١٩٠٠		٤٣٩	٥٣٠٩٠٠	مايو	٣١	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣١١.٣٠	%١.٣٣	[illegible]
							يونيو	٣٠	%٩.٦٧	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣٢١.٣٠	%٣.٢٢	[illegible]
							يوليو	٣١	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣٢١.٣٠	%٣.٢٢	[illegible]
							اغسطس	٣١	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣٢١.٣٠	%٣.٢٢	[illegible]
							سبتمبر	٣٠	%٩.٦٧	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣٢١.٣٠	%٣.٢٢	[illegible]
							اكتوبر	٣١	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣٢١.٣٠	%٣.٢٢	[illegible]
							نوفمبر	٣٠	%٩.٦٧	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣١٢.٠٠	%٢.٠٠	[illegible]
							ديسمبر	٣١	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣١٢.٠٠	%٢.٠٠	[illegible]
							يناير	٣١	%١٠٠.٠٠	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣١٢.٠٠	%٢.٠٠	[illegible]
							فبراير	٢٩	%٩.٣٣	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣١٢.٠٠	%٢.٠٠	[illegible]
							مارس	٥	%١.٦١	سولار	%١٠٠.٠٠	٣١١.٣٠	٣١٢.٠٠	%٢.٠٠	[illegible]

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ [illegible]

الشركة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام الشئون المالية والإدارية
م/ [illegible]

مهندس المشروع
م/ محمد وصفي

مدير الاعمال
م/ محمد كمون

مدير الإدارة المركزية
م/ منصور سامي صالح

٣٠٨٥

Scanned with ACE Scanner

SAMCRETE