مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 366+000 الى الكم 367+000 بطول 1 كم (تجاه الضبعة .

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (2)

المقاول: المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/847) مؤرخ في (2022/11/27)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023 / 10 / 10)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إقراره	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1	اعمال الحفر													
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الاراضي الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	33	م3	4500.0	4245	4245	-4245	0	0.0		0.0			- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -وثيقة التأمين سارية حتى 26 / 11 / 2023 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر أكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	36.1	م3	2570.0	0	2440	2440	2440		88,084.00		88,084.00		
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	38.9	م3	768.6	0	730	730	730		28,397.00		28,397.00		
3	أعمال الردم													
1-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للاستعمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة لنسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85	م3	22000.0	20780	20780	20780-	0	0.0		0.0			
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	89.8	م3	4142.6	0	3930	3930	3930		352,914.00		352,914.00		
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	90	م3	7332.8	0	6960	6960	6960		626,400		626,400		
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	91.7	م3	9489.6231	0	9000	9000	9000		825,300		825,300		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 1.4*118 = 165.2	165.2	م3	17600.0	16624	16624	16624-	0		0.0		0.0		
	علاوة مسافة نقل للرمل 71 كم = 1.4*69 = 96.6	96.6	م3	4400.0	4156	4156	4156-	0		0.0		0.0		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 1.5*118 = 177	177	م3	16772.0185	0	15912	15912.00	15912		2,816,424.00		2,816,424.00		
	علاوة مسافة نقل للرمل 71 كم = 1.5*69 = 103.5	103.5	م3	4193.0046	0	3978	3978.00	3978		411,723.00		411,723.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	22000.0	20780	20780	20780.0-	0		0.00		0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	20965.0231	0	19890	19890.0	19890		258,570.00		258,570.00		
										5,407,812				

خمس ملايين واربعمائة وسبعة الفا وثمانمائة واثنا عشر جنيه مصري فقط لاغير

الاستشاري العام (سبكترم) — تمت المراجعة فنياً فقط

مدير المشروعات الهيئة — وائل جريت مجدي

مدير عام مشروعات الهيئة — وائل محمد

شركة المقاولات: شركة الدولي الحديث للمقاولات العامة — مدير المشروع — استشاري المشروع — مدير المشروع الاستشاري — مدير الجودة

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هنى محمد محمود طه "