وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة أسيوط - المنيا

مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبو قرقاص
الشركة المنفذة / الشركة المصرية للمقاولات ECC
العقد رقم : ٤١٧ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١

# فروق الأسعار لبنود الأعمال بالمستخلصات الجارية ( مستخلص جارى ٥ ) طبقا لنسب الاوزان الموحدة حتى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣

## فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) حتى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣

الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد هى : حديد التسليح ( ٣١٠,٣ ) ، الأسمنت البورتلاندى ( ١٥٢,٧ ) ، البيتومين ( ٣٥٨,٤ ) ، السولار ( ٣١٥,٤ ) ، انابيب ومواسير وألواح معدنية ( ٣٣٨,٥ ) ، كتل وقطاعات من الحديد والصلب (٢٥١,٧)

| رقم البند | بيان الاعمال | شهور المستخلص | الكمية بالمستخلص | الكمية المنفذة بالشهر | الوحدة | الفئة | نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد ت١ | أسمنت ت٢ | بيتومين ت٣ | سولار ت٤ | ثابت أ | الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد: حديد التسليح ع | أسمنت ل | بيتومين م | سولار ن | الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص: حديد التسليح ع ١ | أسمنت ل ١ | بيتومين م ١ | سولار ن ١ | معاملات البنود بعد التعديل | نسبة العلاوة أو الخصم | قيمة فروق الأسعار ( جنيه ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **بنود الاعمال طبقا للمفاوضة** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٤ | بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق (Bord Pile) قطر ١٢٠ سم | أغسطس-٢٢ | ٥٤٠,٧ | ٢٩٥ | م.ط | ٤٠٠٠ | ٠ | ٠,١٧٨ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٧٧٢ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٤٢٠,٤ | ٢٢١,٨ | ٥٦٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٨٧ | ٠,٠٨٧ | ١٠٢١٩٣,٤٢ |
| | | أبريل-٢٣ | | ٣٧,٨ | م.ط | ٤٠٠٠ | ٠ | ٠,١٧٨ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٧٧٢ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٨٠,٧ | ٦٢٢ | ٣٦٧,٧ | ١,١٥٧ | ٠,١٥٧ | ٢٣٨١٣,٨٠ |
| | | مايو-٢٣ | | ٢٠٧,٩ | م.ط | ٤٠٠٠ | ٠ | ٠,١٧٨ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٧٧٢ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٧٧,٥ | ٦٢٢ | ٣٧١,٣ | ١,١٥٤ | ٠,١٥٤ | ١٢٨٣٤٨,٤٥ |
| ١١ | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية | يوليو-٢٢ | ٣٤,٦٢ | ٣٤,٦٢ | م٣ | ٨٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٤٠٩,١ | ٢١٧,٥ | ٥٦٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠ |
| ١٨ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية | نوفمبر-٢٢ | ١٠١,٨٢ | ١٣,٣٥٤ | م٣ | ٢٧٠٠ | ٠ | ٠,١٣٣ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٦٧ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٤٥٤,٥ | ٢٥٣,٤ | ٥٦٦ | ٣٥٣,٦ | ١,١٦٦ | ٠,١٦٦ | ٥٩٧٦,٨٤ |
| | | ديسمبر-٢٢ | | ٢٦,٩٣ | م٣ | ٢٧٠٠ | ٠ | ٠,٢٣٣ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٦٧ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٦١٣,٦ | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦ | ٣٥٣,٦ | ١,١٩٢ | ٠,١٩٢ | ١٣٩٢٨,٠٦ |
| | | يناير-٢٣ | | ٤٧,٧٨٣ | م٣ | ٢٧٠٠ | ٠ | ٠,٢٣٣ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٦٧ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٦٥٤,٥ | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٢٣٤ | ٠,٢٣٤ | ٣٠١٤٦,٤١ |
| | | أبريل-٢٣ | | ١٣,٧٥٣ | م٣ | ٢٧٠٠ | ٠ | ٠,٢٣٣ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٦٧ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٨٠,٧ | ٦٢٢ | ٣٦٧,٧ | ١,٢١٢ | ٠,٢١٢ | ٧٨٦٨,٢٥ |
| ١٩ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الاعمدة والهامات | أبريل-٢٣ | ٩٥ | ٩٥ | م٣ | ٢٨٠٠ | ٠ | ٠,٢٢٤ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٧٦ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٨٠,٧ | ٦٢٢ | ٣٦٧,٧ | ١,٢٠٤ | ٠,٢٠٤ | ٥٤٣٥٦,٨٣ |
| ٢١ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لارتفاع حتي ٦ م | أبريل-٢٣ | ٢٣,١٦ | ٢٣,١٦ | م٣ | ٣٠٠٠ | ٠ | ٠,٢١٤ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٨٦ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٨٠,٧ | ٦٢٢ | ٣٦٧,٧ | ١,١٩٦ | ٠,١٩٦ | ١٣٦١٥,٧٥ |
| ٢٢ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لارتفاع يزيد عن ٦ م | أبريل-٢٣ | ٢٩,٨٦ | ٢٩,٨٦ | م٣ | ٣٢٠٠ | ٠ | ٠,٢١٤ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٨٦ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٨٠,٧ | ٦٢٢ | ٣٦٧,٧ | ١,١٩٦ | ٠,١٩٦ | ١٨٧٢٤,٩٩ |
| ٢٥ | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ | أغسطس-٢٢ | ٤٣٣,٧٦ | ٦١,٨٣٨ | طن | ٢٣٥٠٠ | ٠,٦٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٣ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٤٢٠,٤ | ٢٢١,٨ | ٥٦٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٢٣٧ | ٠,٢٣٧ | ٢٤٣٩٥,٥٤ |
| | | أبريل-٢٣ | | ٣٦,٩١٥ | طن | ٢٣٥٠٠ | ٠,٦٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٣ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٨٠,٧ | ٦٢٢ | ٣٦٧,٧ | ٢,٢٧٢ | ١,٢٧٢ | ١١٠٣٥٠٨,٢٣ |
| | | مايو-٢٣ | | ٣٦,١٢ | طن | ٢٣٥٠٠ | ٠,٦٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٣ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٧٧,٥ | ٦٢٢ | ٣٧١,٣ | ٢,٢٧٣ | ١,٢٧٣ | ١٠٨٠٢٢٧,٥٥ |
| | | يونيو-٢٣ | | ٢٠٠,٧١٩ | طن | ٢٣٥٠٠ | ٠,٦٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٣ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٧٣,٨ | ٦٢٢ | ٣٩٦,٢ | ٢,٢٧٧ | ١,٢٧٧ | ٦٠٢١٤٤٨,٦٠ |
| | | أغسطس-٢٣ | | ٩٨,١٦٨ | طن | ٢٣٥٠٠ | ٠,٦٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٣ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٧٩,٦ | ٦٢٢ | ٣٩٦,٢ | ٢,٢٧٧ | ١,٢٧٧ | ٢٩٤٤٩٨٠,٦٣ |
| ٢٧ | بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول كهربائي ٥٢ للاجزاء المعدنية | أغسطس-٢٣ | ٧٨٠,٣ | ٧٨٠,٣ | طن | ٤١٥٠٠ | ٠,٦٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠٥ | ٠,٣ | ٣٣٨,٥ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ١١٨٢,٣ | ٢٧٩,٦ | ٦٢٢ | ٣٩٦,٢ | ٢,٦٣٣ | ١,٦٣٣ | ٥٢٨٨٣٩٢٦,٥١ |
| | **رابعـــــا بنود أعمال الطرق والاعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق حتى ارتفاع ٦ متر | يونيو-٢٣ | ٧١٢,٧٧ | ٤٨٢,٧٦٦ | م٣ | ٢٩٥٠ | ٠ | ٠,٢٢٤ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٧٦ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٧٣,٨ | ٦٢٢ | ٣٩٦,٢ | ١,٢٠٣ | ٠,٢٠٣ | ٢٨٩٤٧٩,٤٣ |
| | | أغسطس-٢٣ | | ٢٣٠,٠٠٤ | م٣ | ٢٩٥٠ | ٠ | ٠,٢٢٤ | ٠ | ٠,١ | ٠,٦٧٦ | ٣١٠,٣ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٩١٣,٦ | ٢٧٩,٦ | ٦٢٢ | ٣٩٦,٢ | ١,٢١٢ | ٠,٢١٢ | ١٤٣٦٨٩,٤٦ |
| | البنـــــود المستجدة - الاعمال الصناعية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٤٢ | بالعدد توريد ركائز بأبعاد ٤٥٠ * ٦٠٠ * ٢٤٠ / ١٥٦ من النوع C2 | مايو-٢٣ | ٨ | ٨ | عدد | ٥٧٠٣٠ | ٠,٢٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠١ | ٠,٧٤ | ٢٥١,٧ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٦٥٣,٢ | ٢٧٧,٥ | ٦٢٢ | ٣٧١,٣ | ١,٤٠١ | ٠,٤٠١ | ١٨٢٧٥١,٧٦ |
| | بالعدد توريد ركائز بأبعاد ٥٠٠ * ٦٠٠ * ٢٥٣ / ١٦٩ من النوع C2 | مايو-٢٣ | ٨ | ٨ | عدد | ٦٥٧٨٠ | ٠,٢٥ | ٠ | ٠ | ٠,٠١ | ٠,٧٤ | ٢٥١,٧ | ١٥٢,٧ | ٣٥٨,٤ | ٣١٥,٤ | ٦٥٣,٢ | ٢٧٧,٥ | ٦٢٢ | ٣٧١,٣ | ١,٤٠١ | ٠,٤٠١ | ٢١٠٧٩١,٠١ |
| | الاجـــــمـــــالـــــى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ٦٥,٦٠٣,٧٢٨,٥٤ |

اقر بصحة ذلك ....الشركة المنفذة : شركة آي سي سي المصرية للمقاولات
مهندس الشركة المنفذة
م / كيرلس اسكندر
التوقيع

استشارى المشروع : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مهندس الاستشارى
م/ على عبد النعيم
التوقيع

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير المشروع
م/ أحمد محمد القبيصى
التوقيع

مهندس المشروع
م/ مصطفى جمال الدين
التوقيع

مدير عام المشروعات
م/ اسلام فوزى
التوقيع

يعتمد .....
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
م / مصطفى على
التوقيع