وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم 2024/2023/52

# مستخلص جاري ١ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ادفو )

## القطاع من الكم ٦٩٢+٧٨٣ إلى الكم ٦٩٣+١٣٣ بطول ٠,٣٥٠ كم

مع شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية

عن المدة من بداية العمل

الى تاريخ ٩-١٠-٢٠٢٣

| رقم البند | البند | الفئة جنية | الوحده | الكمية السابقه | الكميه الحاليه | الكميه الاجماليه | جاري ام خلاصي | قيمة الاعمال جنية | قيمة الاستقطاعات جنية | الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية | ٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | جارى ١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | بيان معدات (متواجدة)<br>لوحات المشروع (متواجدة)<br>فريق العمل والمعمل (متوادة )<br>اللوحات الارشادية والتحذيرية (متاجدة )<br>برنامج زمنى<br>لافتات المشروع (متواجدة)<br>تقرير مبدئى وشهرى ونصف شهرى (متواجد)<br>السيارة غير متواجدة |
| | ذات إجهاد ( ٣٠٠-٤٠٠ ) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ٢,٢ جنيه م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ | 88.00 | م٣ | ٠,٠٠ | 26,466 | 26,466 | | 2,329,008 | ٠,٠٠ | 2,329,008 | |
| | علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣(٥٠٠-٦٠٠) | 14.00 | م٣ | ٠,٠٠ | 26,466 | 26,466 | | 370,524 | ٠,٠٠ | 370,524 | |
| | الاجمالى | | | | | | | | | 2,699,532 | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة الاعمالى بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | |
| | ماسبق صرفه | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) | | | | | | | | | 2,699,532 | |

الشركة المنفذه
التوقيع /
شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات
ب.ض : ٦٥٠ / ٦٥٦ / ٣٤٢
س.ت : ١٥٤٢٤

استشارى مكتب المساحة(برليانت كونسلت للاستشارات الهندسة)
التوقيع /
برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR- Blue Line - sec.05
إستشارى الأعمال المساحية بالقطاع

مدير مشروع (مكتب إسبكترم )
التوقيع /
سبكترم للاستشارات الهندسية
Spectrum Consulking
SPECTRUM مشروع القطار السريع

الاستشارى العام (سبيترا )
التوقيع /
تم مراجعة المستخلص
حسبا نقطة من الاستشارى
العام

محاسب/

عن الهيئة
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

Scanned with CamScanner

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

| بيان المنصرف من المقاولة | القيمة جنيه | القيمة قرش |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ٢٦٩٩٥٢٢ | — |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | — | — |
| مستحق صرفه | ٢٦٩٩٥٢٢ | — |

| الاستقطاعات | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | ١٢٢٩٩٦ | ٦٠ |
| رسم دمغة اضافى | ٦٥١٨٨ | ٥٠ |
| امانات | | |
| ايرادات | ٦٦٧٠٠ | — |
| جملة الاستقطاعات | ٢٦٦٩١٥ | ٤٠ |
| صافى المبلغ المستحق | ٢٤٤٣٦٦٦ | ٦٠ |

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....
تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠٠
(١)شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....
نوع الميزانية..... فرع.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل جنيه | قيمة التحويل قرش | استقطاعات جنيه | استقطاعات قرش | الجملة جنيه | الجملة قرش | قرش | جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |