الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT

المنطقة السادسة
(بني سويف)
ادارة المشروعات

اعمال الرفع المساحي للقطاع الثاني المرحله الثالثة من القطار الكهربائي السريع
(اكتوبر / أسوان)

كشف (١) وختامي

المقاول:مجموعة xyz لأعمال البنيه الاساسيه والمساحه رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٠٠)

من بداية العمل حتى: ٢/١٠/٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جارى ام ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حوز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه	الوحدة						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	رفع مساحي لشريحة بعرض ٥٠م علي جانبي الطريق (رفع مبدني).	٦٠٠٠,٠٠	كم	٨٠,٠٠	٠	٠	٨٠	ختامى	٤٨٠,٠٠٠,٠	٠	٠	٠	٤٨٠,٠٠٠	٠	
٢	رصد وتثبيت الثوابت لكامل القطاع والمحطات.	٣٤٠٠,٠٠	العدد	١٠٥	٠	٠	١٠٥	ختامى	٣٥٧,٠٠٠,٠	٠	٠	٠	٣٥٧,٠٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٨٣٧,٠٠٠		

الشركة ا لاعمال البنيه الاساسيه والمساحه xyz مجموعة

م/ محمد عبدالرحمن سالم

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / مصطفى محمد عبدالحميد

مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول

جنيها فى

جنيها

مبلغ وقدره سبع

ملحوظة : الغاء ..... غير الوارده بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة
بني سويف
مهندس/
"طارق الجزار"

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط البري