وزارة النقـــــل

الهيئة العامه للطرق والكباري

(المنطقة الثالثة عشر البحيرة – كفر الشيخ)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٣٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠
عدد المرفقات : .....
التاريخ
التوقيع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه وبعد ،،،

بالاحالة الى اعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية فروق الاسعار لمستخلص (٣ ختامي) لعملية : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من الطريق الدائري حول مدينة دمنهور بطول ١,٥ كم مركز دمنهور محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

مركز دمنهور - محافظة البحيرة - مبادرة حياة كريمة

رقم العقد: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٩١

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحيه الاحترام

مهندس العملية:

مهندس / أمير هلال

مهندس / سعد مصطفى

مدير عام التنفيذ والصيانة

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

التوقيع ( )

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية

Scanned with CamScanner

الهيئه العامه للطرق و الكباري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS AND BRIDGES (GARB)
وزارة النقل

عملية : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثانى من الطريق الدائرى حول مدينة دمنهور بطول ١,٥ كم مركز دمنهور محافظة البحيرة

تاريخ القائمة الموحدة يوليو ٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٧/٠١

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٩١ — تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ	٢٠٢٣/٠٨/١٠
الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ	٢٠٢٣/٠٨/٠١
عدد الايام عن فترة المستخلص	٩

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع١-ع)/ع

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٣) ختامى للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من	الفترة إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (ل)	الرقم القياسي عند شهر القائمة الموحدة (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ع١)	نسبة الزيادة او النقص (ع١-ع)/ع	قيمة التعويض
٢	اعمال طبقة اساس	م٣	٢٤٠٠,٨٠	٢٤٠٠,٨٠	٣٩٦,٠	٩٥٠٧١٦,٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٧١٨٠,٦٦
٣	توريد ورش طبقة تشريب	م٢	٥٥٠,٠٠-	٥٥٠,٠٠-	٢٧,٥	١٥١٢٥,٠-	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٢٧٣,٣٣-
	توريد ورش طبقة تشريب	م٢	٥٥٠,٠٠-	٥٥٠,٠٠-	٢٧,٥	١٥١٢٥,٠-	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٩٧٢,٧٠-
٤	توريد وفرش طبقة رابطة	م٢	٣٤٥٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	١٤٦,٠	٥٠٣٧٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٦٠٦٨,٣٣
	توريد وفرش طبقة رابطة	م٢	٣٤٥٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	١٤٦,٠	٥٠٣٧٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٢٧٤٠٩,٨٢
٥	توريد ورش طبقة لاصقة	م٢	٣٣٩,٠٠	٣٣٩,٠٠	٩,٢	٣١١٨,٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٣٧,٥٧
	توريد ورش طبقة لاصقة	م٢	٣٣٩,٠٠	٣٣٩,٠٠	٩,٢	٣١١٨,٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٢٠٠,٥٧
٦	توريد وفرش طبقة سطحية	م٢	٣٣٩,٠٠	٣٣٩,٠٠	١٤٠,٠	٤٧٤٦٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٥٧١,٧٧
	توريد وفرش طبقة سطحية	م٢	٣٣٩,٠٠	٣٣٩,٠٠	١٤٠,٠	٤٧٤٦٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	بيتومين	٠,٦٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٢٨١٧,٤١
٨	صب حواجز خرسانية	م٣	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٦٨٥,٠	٢٨٧٧٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,١٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٣٤٦,٦١
	صب حواجز خرسانية	م٣	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٦٨٥,٠	٢٨٧٧٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	اسمنت	٠,٢٥٠	٢١٧,٥٠	٢٧٩,٦٠	٠,٢٨٥٥٢	٢٠٥٣,٥٨
	صب حواجز خرسانية	م٣	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٦٨٥,٠	٢٨٧٧٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	حديد	٠,٠٩٠	٤١٧,٦٠	٩١٣,٦٠	١,١٨٧٧٤	٣٠٧٥,٤١
٩	مواسير UPVC	م.ط	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	٢٢٠,٠	٢٧٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٦٥,٦٥
١٠	التخطيط السطحي	م٢	١٥٥٠,٠٠-	١٥٥٠,٠٠-	١١٢,٠	١٧٣٦٠٠,٠-	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٠	٩	١,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٤١٨٢,٩٠-
	الإجمالي															٥٤٤٩٨,٤٨
	الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة															٥٤٢٢٥,٩٨

مهندس الشركة / المهندس /

مهندس الهيئة / المهندس /

تحت المراجعة مكتب فنى المنطقة

مدير عام التنفيذ والصيانة / المهندس /

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ) / المهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

Scanned with CamScanner

(استمارة رقم ٥٠ ع ح ١٠)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : العقود والمشتريات
المبلغ المستحق إلى : شركة الصفا للمقاولات
بموجب { الطلبات طيه . أو } فروق أسعار عن مستخلص (٣) خاص

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : أمر دفع الكتروني
شيك على الخارج يسحب باسم صاحب الحق أو : شركة الصفا للمقاولات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
فرش	جنيه	التاريخ	رقم
٩٨	٥٤٢٢٥		
	٥٤٢٢٥,٩٨	الجملة	

رقم :
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠١ ـــ ـــ

(ب) الكاتب المنوط ـــــ تقيد في السجل برقم ـــــ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم						
	فرش	جنيه	قسم	فرع	أصل	بند	
قيمة فروق أسعار عن مستخلص (٣) خاص من أعمال إنشاء كوبري على الطريق الدائري حول مدينة منهوا بطول ١,٥ كم من كردسيها الضلع الشمالي	٩٨	٥٤٢٢٥					
						إجمالي الأصل	
بيانات الاستقطاعات	فرش	جنيه					
عادي فرش جنيه ـــ ـــ / إضافي فرش جنيه ـــ ـــ / دمغة توقيع فرش ـــ / رسم الدمغة ـــ ـــ							
صافي القيمة المطلوب صرفها		٥٤٢٢٥,٩٨					

الختم ذو التاريخ
روجع
رئيس المصلحة
علامة
في ـــ سنة ٢٠١ قفط وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة واحد وعشرون جنيها ـــ

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ـــ الإمضاء ـــ
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــ الإمضاء ـــ
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات ـــ بتاريخ ـــ الإمضاء ـــ

الختم ذو التاريخ
(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ـــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ـــ
روجع في ـــ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
يعتمد سحب شيك / إذن صرف
وكيل الحسابات ـــ مدير أو رئيس الحسابات ـــ
في ـــ سنة ٢٠١ بمبلغ ـــ

(د)
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») ـــ إمضاء الكاتب المنوط ـــ
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ـــ
إمضاءات موظفي الشطب
الختم ذو التاريخ
(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ـــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــ
(٤) قيد في سجل الشيكات والحوالات تحت رقم ـــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــ
(٥) أدرج في كشف الشيكات والحوالات رقم ـــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــ

Scanned with CamScanner