المنطقة الشمالية غرب الدلتا
الإسكندرية مطروح
إدارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع قطار الكهربائي السريع (العين السخنه – الدخيلة الإدارية – الخضين – مطروح) لتنفيذ المسطه من الكم ٤٤٣٥٦٠٠ إلى الكم ٤٤٤٥٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة (قطاع الخضين – قرية)

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

كشف رقم جاري ٤

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٩

من بداية العمل حتى ٢٠ /١ /٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجازته	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو مجز قرش	استقطاع أو مجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	طبقات الأساس												- مكاتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - خوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الأمني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢١-٠٣-٣٠ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٣٠ . - يراعى تطبيق نصوص العقد
٤-١	يقدر المقاول أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المشروعة تتبع تصدير المقررات وتطابقها للمواصفات والقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الفتات عن خلال ٢٠٠ عن ١٢ % و تتبع قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة أعمال تكثيفها عن ٢٢ % و لا تزيد نسبة الفلقة يجهول أوس الحبيبات عن ٣٠ % ولا يزيد التناقص عن ١٢ % و ١٥ يقل معامل الدرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل من ٥٠ ميجاباسكال و يتم قردها على طبقتين باستخدام الات الكبسوة الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد دمك الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات الوصول الى قصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية وتقدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تكثيفها طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - سمكة الكثل ٢٠ سم - يتم احتساب علاوة ٠,٢ جنيه لكل ١ سم بالزيادة في التضمين - السعر يشمل قيمة المادة المحمولة											
	علاوة سمكة لكل ٧٥ سم	١٨٦,٠٠	م٣	٩٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحميل الكرته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٩٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	يقدر المقاول أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المشروعة تتبع تصدير المقررات وتطابقها للمواصفات والقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الفتات عن خلال ٢٠٠ عن ١٢ % و تتبع قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة أعمال تكثيفها عن ٢٢ % و لا تزيد نسبة الفلقة يجهول أوس الحبيبات عن ٣٠ % ولا تزيد التناقص عن ١٢ % و ١٥ يقل معامل الدرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل من ٥٠ ميجاباسكال و يتم قردها على طبقتين باستخدام الات الكبسوة الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد دمك الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات الوصول الى قصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية وتقدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تكثيفها طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - سمكة الكثل ٢٠ سم - يتم احتساب علاوة ٠,٢ جنيه لكل ١ سم بالزيادة في التضمين											
	علاوة سمكة لكل ٧٢٥ سم	١٨٦,٠٠	م٣	٩٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحميل الكرته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٩٠٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤-٢	يقدر المقاول أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المشروعة تتبع تصدير المقررات وتطابقها للمواصفات والقصي حجم للحبيبات ما بين ٢٠ مم الى ٥٠ مم ولا تزيد نسبة الفتات من خلال ٢٠٠ عن ١٠% والمشروع الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة أعمال تكثيفها عن ٨٠ % ولا يقل معامل الدرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفلقة يجهول أوس الحبيبات عن ٣٠ % ولا يزيد التناقص عن ١٥ % ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات الكبسوة الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد دمك الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات الوصول الى قصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية وتقدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تكثيفها طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - سمكة الكثل ٢٠ سم - يتم احتساب علاوة ٠,٢ جنيه لكل ١ سم بالزيادة في التضمين	٢٩٨,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة سمكة لكل ٧٢٥ سم	١٨٦,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحميل الكرته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢-٤	يقدر المقاول أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المشروعة تتبع تصدير المقررات وتطابقها للمواصفات والقصي حجم للحبيبات ما بين ٢٠ مم الى ٥٠ مم ولا تزيد نسبة الفتات من خلال ٢٠٠ عن ١٠% والمشروع الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة أعمال تكثيفها عن ٨٠ % ولا يقل معامل الدرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفلقة يجهول أوس الحبيبات عن ٣٠ % ولا يزيد التناقص عن ١٥ % ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات الكبسوة الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد دمك الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات الوصول الى قصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية وتقدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تكثيفها طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - سمكة الكثل ٢٠ سم - يتم احتساب علاوة ٠,٢ جنيه لكل ١ سم بالزيادة في التضمين	١٣٤,٥٠	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٦٤٧٥	
	قيمة الدورة المعملية	١٧٥,٠٠	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	٩٧١٢٥٠	
	علاوة سمكة لكل ١٢٥ سم	٢٠١,٥٠	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	١١١٨٣٢٥	
	علاوة تحميل الكرته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٥٥٥٠	٥٥٥٠,-	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٨٧٥٠	
٥	الإنشاءات الفرعية												
٥-١	يقدر المسطح أعمال توريد وصب فرشة خفية سمك ١٥ سم لتغطية الأنابيب والكبول الجانبية تتكون من ٠,٠ : ٢٠ من دولومايت مفروش ٥,٠ : ٢٠ رمل حرش و ٢٠ : ٢٥ فحم أسمنت بورتلاندي عادي و فيبر على أن يكون الدمن نظيف ومغسول وخال خلي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة وتبدأ بأمل كبوبل واستعمال مكتسب الكرة القليمية لنقل البلاطة لتوصيل الى المكتسب الصحيحة على أن تطفى الفرشة أيضا لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ وتطبيب السطح والتأكد طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥,٠٠	م٢	٢,٩٤٤,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥-٥	يقدر المسطح أعمال توريد وصب فرشة خفية سمك ١٥ سم لتغطية الأنابيب والكبول الجانبية تتكون من ٠,٠ : ٢٠ من دولومايت مفروش ٥,٠ : ٢٠ رمل حرش و ٢٠ : ٢٥ فحم أسمنت بورتلاندي عادي و فيبر ٢ سيلاج على أن يكون الدمن نظيف ومغسول وخال خلي من الشوائب والطفلة والأملاح وتشرب الكرة مرة وحدة قوية (بالقاطرة) بسمك ٢٥ سم (طبقة التجهيزات الاستشاري) وتأتيه بأمل جهوز واستعمال مكتسب الكرة القليمية لنقل البلاطة لتوصيل الى المكتسب الصحيحة على أن تطفى الفرشة أيضا لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتطبيب السطح و هذه المواصفة بالبيانات المرسل والتأكد طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجميع متشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم تغطية حكرة قدرها ٥ جنيها بعد الان ١ متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥متر راسي)	٤٢٤,٩٠	م٢	٢,٨٢٨,٣٦	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	١,١٠٤,٧٤٠	
	إجمالي قيمة المستخلص										٠	٨,٠١٣,٣٠٠	

فقط ثمانية مليون و ثلاثة عشر الف و ثلاثمائة جنيه فقط لا غير

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات) | استشاري السلامة | مدير المشروع (الاستشاري د. سعد الهوشي) | استشاري العام ميتكو | مدير المشروع (الهيئة) | مدير عام المشروعات

مهندس / سعد عشي الهوشي

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"