الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 00+478 الي الكم 00+480 بطول 2 كم من منسوب -24.25 من الارض الطبيعيه حتى منسوب الفرمـه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم : (917 / 2023 / 2024) بتاريخ : 1 / 1 / 2024

تنفيذ شركة عالـــميه للتجاره والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 18 / 2 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-4	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في تربة صخرية.....الخ							جاري1				العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/9/1
1-4-2	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2 بعد يناير 2023	62	65000	م3	0	58500.00	58500.00		3627000	0		
1-4-3	علاوة 1.6 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	1.6	65000		0	58500.00	58500.00		93600	0		
1-4-1-8	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88	173064		0	155700.00	155700.00		13701600	0		
3-1-1	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	2.20	173064		0	155700.00	155700.00		342540.00	0.00		
	الإجمالى								17764740.00	0.00	17764740.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								17764740.00			فقط سبعة عشر مليون وسبعمائة واربعة وستون الفا وسبعة مائة واربعون جنيها
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								17764740.00			

تحريراً في / سنة 2024

مهندس الشركه المنفذه
م/ أحمد محمد صلاح
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

SMART DESIGN
HSC
Eng

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
رجب سمير سعد
التوقيع/

المكتب الاستشاري للهندسة
(رأفت / خالد / رجب)
مدير المشروع
التقطاع السريع

عن استشاري (ميسترا)
التوقيع/

Misstra New Cairo
CONSULTANCY & ENGINEERING

تم استلام المستخلص
مع اعادة مراجعة الحسابات

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/

مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بصدره وقدره
المقاول تحريرا في / سنه 2024
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنه
2024

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عادل حسين
التوقيع/

عالمية للتجارة والمقاولات

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

بيان الاعمال التى تمت الان	٨٨٦٤٧٤٠
محجوز	
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	—
مستحق صرفه	٨٨٦٤٧٤٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٨٨٩٢٧	—
رسم دمغة اضافى	٤٢٦٧٥٢	٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢١٤٩٩٠	٨٠
صافى المبلغ المستحق	٦٤٤٩٧١٩	٢٠

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 ....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ							

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل	
الجملـــــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة 20

جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		