الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 00+478 الي الكم 00+480 بطول 2 كم من منسوب -16.5 من الارض الطبيعيه حتى منسوب -20 من الارض الطبيعيه
تنفيذ شركة عالـــميه للتجاره والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 18 / 2 / 2024

العقد رقم : (918 / 2023 / 2024) بتاريخ : 1 / 1 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-4	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في تربة صخرية.....الخ							جارى1				العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 1/9/2024
1-4-2	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88	130311	م3	0	50400.00	50400.00		4435200	0		
1-4-3	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	2.2	130311		0	50400.00	50400.00		110880	0		
1-6	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسب التصميميه في تربه صخريه صلبه.....الخ	58	97500		0	21277.80	21277.80		1234112.4	0		
	الإجمالى								5780192.40	0.00	5780192.40	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								5780192.40			فقط خمسة ملايين وسبعة مائة وثمانون الفا ومائة واثنين تسعون جنيه واربعون قرشا
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								5780192.40			

تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
م/ أحمد محمد صلاح
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م/ رجب سمير سيد
التوقيع/

عن استشاري (سيستر)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على
نهائيا
ملاحظة الفنات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

بيان الاعمال التى تمت الان	٥٧٨٠١٩٢	٤٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	— —	-
مستحق صرفه	٥٧٨٠١٩٢	٤٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٢٨٩٠٠٦	٦٠
رسم دمغة اضافى	١٢٩١٢٤	٦٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٤٢٨١٢٤	٢٠
صافى المبلغ المستحق	٥٢٥٢٠٥٨	٢٠

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ							

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قيمة التحويل	
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــــة		

تحريراً في / سنة 20

جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		