مشروع كوبري صفط الحرية (جنوبي) العلوي
تاريخ فتح المظاريف الفنية ٢٠١٨/٠٣/١٨
الأرقام القياسية لأسعار المستخدمين

الرقم القياسي للاسمنت عند تاريخ الفتح الفني ١٧٥,٤ (أسمنت)	١٧٥,٤
الرقم القياسي لحديد التسليح عند تاريخ الفتح الفني ٢٩٠,٧ (حديد تسليح)	٢٩٠,٧
الرقم القياسي لحديد الشدادات عند تاريخ الفتح الفني ٢٥٥,٦ (حديد شدادات)	٢٥٥,٦
الرقم القياسي للسولار عند تاريخ الفتح الفني ١٨٧,١ (سولار)	١٨٧,١
الرقم القياسي للبتومين عند تاريخ الفتح الفني ٢٨٤,٩ (بيتومين)	٢٨٤,٩

المقاولون العرب
عثمان احمد عثمان وشركاه

المقاولون العرب إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية
عملية تصميم وتنفيذ كوبرى صفط الحرية العلوى على الطريق الزراعى القاهرة /الاسكندرية أمام (منطقة جنبواى)
العقد رقم ٢٠ /٢٠١٨ /٢٠١٩ بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٨ سنة ٢٠١٨

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

تعويضات فروق الأسعار طبقا للقانون رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	رقم البند	البند	إدخال بيانات: الكمية التعاقدية	الكمية	الفترة من	الفترة الي	عدد الايام	نسبة الايام	عنصر القياس (اسمنت_حديد_سولار_بيتومين)	وزن المتغير (ك)	الرقم القياسي للمتغير عند تاريخ المستخلص (ك)	الرقم القياسي للمتغير عند الفتح الفني (ك)	معادلات: نسبة المتغير = (ك-ك٠)/ك	نسبة المتغير للبند ف = (ك-ك٠)/ك * نسبة المتغير	التعويض الفني = ف * الكمية * الكمية
١٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبربخ (BOX CULVERT)	٢٦٠٠	٢٩٧	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%٣٤	اسمنت	%٥٥	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٧٣٠	٠,٤٠٢	١٠٤,٥١٦,٧٥
				٢٦٠٠	٢٩٧	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٣٣	اسمنت	%٥٥	٣٢٠,٦	١٧٥,٤	٠,٨٢٨	٠,٤٥٥	١١٤,٦٤٧,٠٧
				٢٦٠٠	٢٩٧	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٣٤	اسمنت	%٥٥	٣٣٦,١	١٧٥,٤	٠,٩١٦	٠,٥٠٤	١٣١,١١٥,٠٨
				٢٦٠٠	٢٩٧	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%٣٤	سولار	%٤٠	٣٩٦,٢	١٨٧,١	١,١١٨	٠,٤٤٧	١١٦,٣١٧,١٩
				٢٦٠٠	٢٩٧	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٦١	%٦٦	سولار	%٤٠	٤١٧	١٨٧,١	١,٢٢٩	٠,٤٩٢	٢٥١,٦٥٠,٠٣
		٩ متجاوز	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساندة والمخدات ...	١٥٢٥	٩٧	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%٣٤	اسمنت	%٤٥	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٧٣٠	٠,٣٢٩	١٦,٣٨١,٢٧
				١٥٢٥	٩٧	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٣٣	اسمنت	%٤٥	٣٢٠,٦	١٧٥,٤	٠,٨٢٨	٠,٣٧٣	١٧,٩٦٩,٠٣
				١٥٢٥	٩٧	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٣٤	اسمنت	%٤٥	٣٣٦,١	١٧٥,٤	٠,٩١٦	٠,٤١٢	٢٠,٥٥٠,١١
				١٥٢٥	٩٧	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%٣٤	سولار	%٣٥	٣٩٦,٢	١٨٧,١	١,١١٨	٠,٣٩١	١٩,٤٩٦,٨٢
				١٥٢٥	٩٧	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٦١	%٦٦	سولار	%٣٥	٤١٧	١٨٧,١	١,٢٢٩	٠,٤٣٠	٤٢,١٨٠,٩٩
			اجمالي فروق الأسعار عن المستخلص													٨٣٤,٨٢٤,٣٣

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
م/ مجدى عبدالسلام عامر

مدير المشروعات
م/ كارم امام

عن الهيئة
م/ محمد عماد

عن الشركة
م/ علاء صلاح الدين
م/ محمد مدحت