وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية السابعة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (٤) فروق الأسعار

عملية :اعمال رفع كفاءة وصلة ملوي- تونة الجبل القطاع الاول بطول ٣ كم محافظة المنيا مركز ديرمواس (مبادرة حياة كريمة)

العقد رقم (٥٦١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٥/ ١ / ٢٠٢٢ — مع:مكتب النور للمقاولات وانشاء وصف الطرق والمقاولات العامة — فروق الأسعار عن الفترة من ٢٠٢٢/١١/١١ الى ٢٠٢٢/١١/٢٠

م	بند الاعمال		تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص	سعر التعاقد	الكمية	فترة تنفيذ الكمية من	فترة تنفيذ الكمية الى	الكمية خلال المدة	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي فترة التنفيذ	نسبة التغيير	معامل التأثير على البند	مبلغ فروق الاسعار
1	بالمتر المكعب الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	السولار	25/01/2022	20/11/2022	17	1000	11/11/2022	20/11/2022	1000	323.7	353.6	0.092	0.20	314.1
2	بالمتر المكعب توريد وتشغيل التربة صالحة للردم	السولار	25/01/2022	20/11/2022	37.2	1200	11/11/2022	20/11/2022	1200	323.7	353.6	0.092	0.20	824.7
5	طبقة تشريب mcc بمعدل ١.٥ كجم/م٢	السولار	25/01/2022	20/11/2022	25	7350	11/11/2022	20/11/2022	7350	323.7	353.6	0.092	0.10	1697.3
		البيتومين	25/01/2022	20/11/2022	25	7350	11/11/2022	20/11/2022	7350	487.1	566	0.162	0.65	19346.4
6	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٦ سم	السولار	25/01/2022	20/11/2022	131	7350	11/11/2022	20/11/2022	7350	323.7	353.6	0.092	0.10	8893.8
		البيتومين	25/01/2022	20/11/2022	131	7350	11/11/2022	20/11/2022	7350	487.1	566	0.162	0.55	85778.8
	الاجمالي													116855

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢

مهندس الشركة / — مكتب النور للمقاولات والاستشارات — محمد صالح محمد سعد — س.ت/١٠٦٦٥ ب.ض/ ٥٨٤/٣٦٤/٥٩

مهندس المشروع/

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة المركزية السابعة

المهندس /
اسلام محمد فوزي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner