الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية السابعة

مستخلص رقم (٦) ختامي فروق الأسعار

عملية :اعمال رفع كفاءة وصلة ملوي- تونة الجبل القطاع الاول بطول ٣ كم محافظة المنيا مركز ديرمواس (مبادرة حياة كريمة)

العقد رقم (٥٦١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٥/ ١ / ٢٠٢٢ مع:مكتب النور للمقاولات وانشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة فروق الأسعار عن الفترة من ٢٠٢٢/١١/٢١ الي ٢٠٢٢/١١/٢٢

م	بند الاعمال		تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص	سعر التعاقد	الكمية	فترة تنفيذ الكمية من	فترة تنفيذ الكمية الي	الكمية خلال المدة	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي فترة التنفيذ	نسبة التغيير	معامل التاثير على البند	مبلغ فروق الاسعار
1	بالمتر المكعب الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية....	السولار	25/01/2022	22/11/2022	17	829.13	21/11/2022	22/11/2022	829.13	323.7	353.6	0.092	0.20	260.4
2	بالمتر المكعب توريد وتشغيل التربة صالحة للردم...	السولار	25/01/2022	22/11/2022	36	1370.55	21/11/2022	22/11/2022	1370.55	323.7	353.6	0.092	0.20	911.5
			25/01/2022	22/11/2022	37.2	500	21/11/2022	22/11/2022	500	323.7	353.6	0.092	0.20	343.6
4	توريد وتشغيل طبقة اساس	السولار	25/01/2022	22/11/2022	303	370	21/11/2022	22/11/2022	370	323.7	353.6	0.092	0.15	1553.3
5	طبقة تشريب mco بمعدل ١,٥كجم/م٢	السولار	25/01/2022	22/11/2022	27.5	900	21/11/2022	22/11/2022	7350	323.7	353.6	0.092	0.10	1867.0
		البيتومين	25/01/2022	22/11/2022	27.5	900	21/11/2022	22/11/2022	7350	487.1	566	0.162	0.65	21281.0
6	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٦ سم	السولار	25/01/2022	22/11/2022	146	900	21/11/2022	22/11/2022	7350	323.7	353.6	0.092	0.10	9912.2
		البيتومين	25/01/2022	22/11/2022	146	900	21/11/2022	22/11/2022	7350	487.1	566	0.162	0.55	95600.9
	الاجمالي													131729.9

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٢

مهندس الشركة /

مكتب النور للمقاولات وانشاء وصف الطرق محمد علي محمد سعد

س.ت/١٠٦٥ ب.ض/ ٥٨٤/٣٦٤/٥٩

مهندس المشروع/

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة المركزية السابعة

المهندس /

اسلام محمد فوزي