مستخلص رقم (1) فروق الاسعار

عملية إحلال رفع لقدرة الطريق الزراعي الغربي مطروح/كبوبة القطاع الاول بطول ١ كم إستطلة قنيا مركز ابوتيج (سابقا حية قريما)

م	بيان الأعمال		تاريخ البدء	تاريخ المستخلص	سعر الطن	الكمية	قراءة الكمية من ... إلى ...		كمية بطن قنيا	قراءة الكمية من	قراءة الكمية إلى	نسبة الفرق	سعر الفرق على الطن	سعر الفرق
3	توريد وتوزيع طبقة أساس وتعديل الكثير بالمعامل مكونة من RCB	شهري	25/01/2022	01/09/2022	66	30000-	14/06/2022	30/06/2022	-7006.2	332	323.7	0.020	0.20	-2006.4
			25/01/2022	01/09/2022	66		01/07/2022	30/07/2022	-14011.30	353.6	323.7	0.092	0.20	-17006.6
			25/01/2022	01/09/2022	66		01/09/2022	30/09/2022	-14011.30	353.6	323.7	0.092	0.20	-17006.6
			25/01/2022	01/09/2022	66		01/09/2022	01/09/2022	-401.02	353.6	323.7	0.092	0.20	-577.5
4	توريد وتوزيع طبقة أساس وتعديل الكثير بالمعامل مكونة من RCB	شهري	25/01/2022	01/09/2022	66	40000	14/06/2022	30/06/2022	0114	332	323.7	0.020	0.20	2070.6
			25/01/2022	01/09/2022	66		01/07/2022	30/07/2022	17050.23	353.6	323.7	0.092	0.20	17041.0
			25/01/2022	01/09/2022	66		01/09/2022	30/09/2022	17050.23	353.6	323.7	0.092	0.20	17041.0
			25/01/2022	01/09/2022	66		01/09/2022	01/09/2022	500.54	353.6	323.7	0.092	0.20	576.7
5	عمل الطبقة الأساس طبقة تحت سطح الطريق	شهري	25/01/2022	01/09/2022	25	7000	14/06/2022	30/06/2022	1417.72	332	323.7	0.026	0.10	90.9
			25/01/2022	01/09/2022	25		01/07/2022	30/07/2022	2746.83	353.6	323.7	0.092	0.10	634.3
			25/01/2022	01/09/2022	25		01/09/2022	30/09/2022	2746.83	353.6	323.7	0.092	0.10	634.3
			25/01/2022	01/09/2022	25		01/09/2022	01/09/2022	88.62	353.6	323.7	0.092	0.10	20.5
		كباري	25/01/2022	01/09/2022	25		14/06/2022	30/06/2022	1417.72	500	487.1	0.162	0.05	3791.7
			25/01/2022	01/09/2022	25		01/07/2022	30/07/2022	2746.83	500	487.1	0.162	0.05	7239.1
			25/01/2022	01/09/2022	25		01/09/2022	30/09/2022	2746.83	500	487.1	0.162	0.05	7239.1
			25/01/2022	01/09/2022	25		01/09/2022	01/09/2022	88.62	500	487.1	0.162	0.05	233.3
7	عمل الطبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية ٤ سم	شهري	25/01/2022	01/09/2022	125	16500	14/06/2022	30/06/2022	3341.77	332	323.7	0.026	0.10	1671.1
			25/01/2022	01/09/2022	125		01/07/2022	30/07/2022	6474.66	353.6	323.7	0.092	0.10	7475.6
			25/01/2022	01/09/2022	125		01/09/2022	30/09/2022	6474.66	353.6	323.7	0.092	0.10	7475.6
			25/01/2022	01/09/2022	125		01/09/2022	01/09/2022	208.87	353.6	323.7	0.092	0.10	241.2
		كباري	25/01/2022	01/09/2022	125		14/06/2022	30/06/2022	3341.77	500	487.1	0.162	0.05	68857.3
			25/01/2022	01/09/2022	125		01/07/2022	30/07/2022	6474.66	500	487.1	0.162	0.05	70857.2
			25/01/2022	01/09/2022	125		01/09/2022	30/09/2022	6474.66	500	487.1	0.162	0.05	70857.2
			25/01/2022	01/09/2022	125		01/09/2022	01/09/2022	208.87	500	487.1	0.162	0.05	2537.4
8	بلاط الكوبي مقاس ٢٠×٢٠ سم	شهري	25/01/2022	01/09/2022	466	200	14/06/2022	30/06/2022	40.5	332	323.7	0.026	0.10	48.4
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/07/2022	30/07/2022	78.48	353.6	323.7	0.092	0.10	337.8
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/09/2022	30/09/2022	78.48	353.6	323.7	0.092	0.10	337.8
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/09/2022	01/09/2022	2.54	353.6	323.7	0.092	0.10	10.9
		أسفلت	25/01/2022	01/09/2022	466		14/06/2022	30/06/2022	40.5	216.4	173.7	0.246	0.30	1301.8
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/07/2022	30/07/2022	78.48	225.2	173.7	0.296	0.30	3252.9
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/09/2022	30/09/2022	78.48	228.8	173.7	0.317	0.30	3466.3
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/09/2022	01/09/2022	2.54	238.1	173.7	0.371	0.30	131.7
		مواد الشحن	25/01/2022	01/09/2022	466		14/06/2022	30/06/2022	40.5	413	340.9	0.211	0.10	386.2
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/07/2022	30/07/2022	78.48	417.5	340.9	0.225	0.10	822.8
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/09/2022	30/09/2022	78.48	389.8	340.9	0.143	0.10	524.6
			25/01/2022	01/09/2022	466		01/09/2022	01/09/2022	2.54	396.5	340.9	0.163	0.10	10.3
9	بلاط السلوكي وتشكيل فرشة تحتية ٤٠ سم	شهري	25/01/2022	01/09/2022	185	500	14/06/2022	30/06/2022	101.26	332	323.7	0.026	0.10	48.0
			25/01/2022	01/09/2022	185		01/07/2022	30/07/2022	196.2	353.6	323.7	0.092	0.10	336.3
			25/01/2022	01/09/2022	185		01/09/2022	30/09/2022	196.2	353.6	323.7	0.092	0.10	336.3
			25/01/2022	01/09/2022	185		01/09/2022	01/09/2022	6.34	353.6	323.7	0.092	0.10	10.8
		أسفلت	25/01/2022	01/09/2022	185		14/06/2022	30/06/2022	101.26	216.4	173.7	0.246	0.30	1301.5
			25/01/2022	01/09/2022	185		01/07/2022	30/07/2022	196.2	225.2	173.7	0.296	0.30	3238.5
			25/01/2022	01/09/2022	185		01/09/2022	30/09/2022	196.2	228.8	173.7	0.317	0.30	3464.2
			25/01/2022	01/09/2022	185		01/09/2022	01/09/2022	6.34	238.1	173.7	0.371	0.30	138.5
10	بلاط الخلفي وبسط فرشة حاجز	شهري	25/01/2022	01/09/2022	1120	25	14/06/2022	30/06/2022	5	332	323.7	0.026	0.10	14.4
			25/01/2022	01/09/2022	1120		01/07/2022	30/07/2022	9.5	353.6	323.7	0.092	0.10	98.3
			25/01/2022	01/09/2022	1120		01/09/2022	30/09/2022	9.5	353.6	323.7	0.092	0.10	98.3
			25/01/2022	01/09/2022	1120		01/09/2022	01/09/2022	1	353.6	323.7	0.092	0.10	10.3
		أسفلت	25/01/2022	01/09/2022	1120		14/06/2022	30/06/2022	5	216.4	173.7	0.246	0.30	413.0
			25/01/2022	01/09/2022	1120		01/07/2022	30/07/2022	9.5	225.2	173.7	0.296	0.30	846.4
			25/01/2022	01/09/2022	1120		01/09/2022	30/09/2022	9.5	228.8	173.7	0.317	0.30	1012.5
			25/01/2022	01/09/2022	1120		01/09/2022	01/09/2022	1	238.1	173.7	0.371	0.30	124.5
	الاجمالي													258004.2

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان و المعاملات بالإدارة

مذكرة الخامات الخارجية المستخدمة طبقا للقائمة يعتبر (٢-٢)

مهندس الشركة / محمد

مكتب النور للمقاولات والتوريدات العامة
محمد علي محمد سعد
س.ت/١٠٦٦٥ ب نجع / ٥٨٤/٣٦٤/٥٩

مهندس المشروع /

مدير عام التنفيذ والصيانة /

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة المركزية السابعة
المهندس / اسلام محمد فوزي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner