وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية السفلية

مستخلص رقم (٥) فروق الأسعار

عملية :إحلال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي/ديروط القطاع الاول بطول ٤ كم (محافظة المنيا مركز ديرمواس) (مبادرة حياة كريمة)

العقد رقم (٥٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥ مع مكتب النور للمقاولات وانشاء وتوصيف الطرق والمنشآت العامة فروق الأسعار عن الفترة فروق الأسعار عن الفترة من ٢٠٢٢/٩/٢ الى ٢٠٢٢/١١/١٣

م	بند الاعمال		تاريخ العقد	تاريخ المستخلص	معامل العقد	الكمية	الفترة الفعلية الكمية من	الفترة الفعلية الكمية الى	الكمية محل الدفع	الرقم القياسي للعقد	الرقم القياسي حد التنفيذ	نسبة التغير	معامل التغير على البند	مبلغ فروق الأسعار
5	توريد وفرش طبقة أساس واحدة التدوير باستخدام مكينة FDR	سولار	25/01/2022	13/11/2022	55	5	02/09/2022	30/09/2022	2	323.7	353.6	0.092	0.10	1.0
			25/01/2022	13/11/2022	55		01/10/2022	30/10/2022	2	323.7	353.6	0.092	0.10	1.0
			25/01/2022	13/11/2022	55		01/11/2022	13/11/2022	1	323.7	353.6	0.092	0.10	0.5
6	طبقة تشريب MCO بمعدل ٢ لتر/م٢	السولار	25/01/2022	13/11/2022	25	7000	02/09/2022	30/09/2022	2722.22	323.7	353.6	0.092	0.10	628.6
			25/01/2022	13/11/2022	25		01/10/2022	30/10/2022	3013.88	323.7	353.6	0.092	0.10	696.0
			25/01/2022	13/11/2022	25		01/11/2022	13/11/2022	1263.9	323.7	353.6	0.092	0.10	291.9
		البيتومين	25/01/2022	13/11/2022	25		02/09/2022	30/09/2022	2722.22	487.1	566	0.162	0.65	7165.3
			25/01/2022	13/11/2022	25		01/10/2022	30/10/2022	3013.88	487.1	566	0.162	0.65	7933.0
			25/01/2022	13/11/2022	25		01/11/2022	13/11/2022	1263.9	487.1	566	0.162	0.65	3326.8
7	مخلوطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	السولار	25/01/2022	13/11/2022	125	6000	02/09/2022	30/09/2022	2333.33	323.7	353.6	0.092	0.10	2694.1
			25/01/2022	13/11/2022	125		01/10/2022	30/10/2022	2583.33	323.7	353.6	0.092	0.10	2982.8
			25/01/2022	13/11/2022	125		01/11/2022	13/11/2022	1083.34	323.7	353.6	0.092	0.10	1250.8
		البيتومين	25/01/2022	13/11/2022	125		02/09/2022	30/09/2022	2333.33	487.1	566	0.162	0.60	28346.3
			25/01/2022	13/11/2022	125		01/10/2022	30/10/2022	2583.33	487.1	566	0.162	0.60	31383.4
			25/01/2022	13/11/2022	125		01/11/2022	13/11/2022	1083.34	487.1	566	0.162	0.60	13160.9
8	بلمنر الخوابي حجر خرساني وجه واحد ٨٠ سم	السولار	25/01/2022	13/11/2022	466	340	02/09/2022	30/09/2022	132.22	323.7	353.6	0.092	0.10	569.1
			25/01/2022	13/11/2022	466		01/10/2022	30/10/2022	146.38	323.7	353.6	0.092	0.10	630.1
			25/01/2022	13/11/2022	466		01/11/2022	13/11/2022	61.4	323.7	353.6	0.092	0.10	264.3
		الاسمنت	25/01/2022	13/11/2022	466		02/09/2022	30/09/2022	132.22	173.7	238.1	0.371	0.30	6853.2
			25/01/2022	13/11/2022	466		01/10/2022	30/10/2022	146.38	173.7	239.8	0.381	0.30	7787.4
			25/01/2022	13/11/2022	466		01/11/2022	13/11/2022	61.4	173.7	255.9	0.473	0.30	4062.1
		حديد التسليح	25/01/2022	13/11/2022	466		02/09/2022	30/09/2022	132.22	340.9	396.5	0.163	0.10	1004.9
			25/01/2022	13/11/2022	466		01/10/2022	30/10/2022	146.38	340.9	403.3	0.183	0.10	1248.6
			25/01/2022	13/11/2022	466		01/11/2022	13/11/2022	61.4	340.9	442.2	0.297	0.10	850.2
9	بلمنر المسطح توريد وتشغيل خرسانة عادية سمك ١٥ سم	السولار	25/01/2022	13/11/2022	185	1100	02/09/2022	30/09/2022	427.7	323.7	353.6	0.092	0.10	730.9
			25/01/2022	13/11/2022	185		01/10/2022	30/10/2022	473.68	323.7	353.6	0.092	0.10	809.4
			25/01/2022	13/11/2022	185		01/11/2022	13/11/2022	198.62	323.7	353.6	0.092	0.10	339.4
		الاسمنت	25/01/2022	13/11/2022	185		02/09/2022	30/09/2022	427.7	173.7	238.1	0.371	0.30	8800.7
			25/01/2022	13/11/2022	185		01/10/2022	30/10/2022	473.68	173.7	239.8	0.381	0.30	10004.1
			25/01/2022	13/11/2022	185		01/11/2022	13/11/2022	198.62	173.7	255.9	0.473	0.30	5216.6
	الاجمالي													149033.44

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة وتم التأكد من الكيزان و المستندات بالإدارة

منحوفة الأرقام القياسية المستخدمة طبقا للقائمة يناير ٢٠٢٢

مهندس الشركة / محمود سيد

مكتب النور للمقاولات وانشاء وتوصيف الطرق
محمد على محمد سعد
س.ت ١٦٦٥ / ب عش / ٥٨٤/٣٦٤/٥٩

مهندس المشروع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد ..
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة المركزية السفلية
المهندس / اسلام محمد فوزي
١٥ / ٥ / ٢٠٢٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner